Fasindelning av byggprocessen : praktikfallet Linköpings högskola / by Bengtsson, Bo,
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.
Th is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. Th is means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process 
correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the ima-
ges to determine what is correct.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
C
M
Rapport R68:1973
TEKNISKA HOGSKOIAN I LUND 
SEKTIONEN FÖR VÄG- OCH VATTEN 
8/6UOTEKET
F asindelning av bygg­
processen
Bo Bengtsson
Byggforskningen
Fasindelning av byggprocessen 
Praktikfallet Linköpings högskola
Bo Bengtsson
Fasindelning av byggprocessen innebär 
att kraven på byggnaden indelas i gene­
rella krav och verksamhetsspecifika 
krav. Därefter söker man bedriva 
projektering, upphandling och produk­
tion i två skilda faser med kravgrupper­
na som indelningsgrund. Fördelarna 
skulle vara att de verksamhetsspecifika 
kraven kan formuleras sent i processen. 
Linköpings högskola är ett exempel på 
fasindelat byggande. I denna studie dis­
kuteras om de eftersträvade fördelarna 
uppnåtts och om vilka nackdelar meto­
den inneburit.
Fasindelning av byggprocessen
Den långa tid det tar att genomföra ett 
byggprojekt kan medföra, att kraven på 
byggnaderna förändrats redan före 
inflyttningen. Detta kan nödvändiggöra 
kostnadskrävande omarbetningar. Ris­
ken är särskilt markant i projekt där 
brukarna av byggnaden blir kända som 
personer först vid en sen tidpunkt i 
byggprocessen. Ett försök att minska 
risken studeras i SIBs projekt ”Byggher­
rens ekonomiska planering” under 
beteckningen fasindelning av byggpro­
cessen. Denna undersökning är en 
granskning av ett genomfört fasindelat 
byggprojekt, den nya högskolan i 
Linköping.
Den principiella skillnaden mellan en 
fasindelad byggprocess och vad som i 
rapporten kallas en traditionell process 
framgår av FIG. L
Fasindelningen innebär, att man söker 
dela upp de krav som ställs på en bygg­
nad i två grupper, generella krav och 
verksamhetsspecifika krav. De generella 
kraven förväntas gälla också om verk­
samheten i byggnaden ändras, t. ex. 
krav på klimatskydd. De verksam­
hetsspecifika kraven härrör däremot ur 
brukarens verksamhet och ändras med 
denna. I en fasindelad byggprocess 
söker man, i kravformulering, produkt­
bestämning, upphandling och produkt­
framställning, behandla de båda typerna 
av krav var för sig i två olika faser. I 
den första formuleras och tillgodoses de 
generella kraven och i den andra de 
verksamhetsspecifika. Gränsen mellan 
faserna bör bestämmas med hänsyn till 
bl. a. den förväntade omfattningen av 
framtida verksamhetsförändringar. Där­
igenom kan verksamhetsspecifika krav 
beaktas också i sena skeden av byggpro­
cessen. Om det är möjligt att isolera fa­
serna från varandra kan produkt­
framställning i fas 1 ske parallellt med 
produktbestämningen i fas 2 (se FIG. 
1). Därigenom skulle projektet kunna 
genomföras snabbare. En sådan paral­
lellställning förutsätter särskilda upp- 
handlingsformer; antingen måste varje 
fas upphandlas separat vid olika tid­
punkter (spaltad successiv upphandling) 
eller också måste upphandlingen ske 
innan fas 2 är mer än delvis produktbe­
stämd.
traditione
process produktbestämning produktframstäl I ni ng 
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FIG. I. Traditionell byggprocess och fasindelad byggprocess.
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Undersökningens syfte 
och genomförande
Undersökningen är ett försök att identi­
fiera olika problem sammanhängande 
med fasindelningen av byggprocessen 
för Linköpings högskola. Mot denna 
bakgrund förs också en mer generell dis­
kussion dels om problem att beakta vid 
en fasindelning, dels om vilka förutsätt­
ningar i ett byggprojekt som talar för re­
spektive mot en fasindelning. Däremot 
avses undersökningen inte möjliggöra 
ett generellt ställningstagande till fasin­
delning av byggprojekt.
Praktikfallsstudien bygger på inter­
vjuer med befattningshavare hos brukare, 
byggherre och projektor samt en ge­
nomgång av skriftlig dokumentation. 
Materialinsamlingen har styrts bl. a. av 
tio i förväg uppställda hypoteser om 
tänkbara problem vid fasindelning. 
Dessa ”problemhypoteser” har inte for­
mulerats så att de medger en mer for­
mell hypotesprövning utan har tjänat 
som hjälp att disponera undersökningen. 
Någr ; av dem har inte kunnat belysas 
'tud hjälp av Linköpingsprojektet.
De uppställda problemhypoteserna är:
1. Efterfrågan har inte kunnat formu­
leras som generella och verksam- 
hetsspecifika krav.
2. Kraven har inte kunnat hänföras till 
grupper av byggnadsdelar.
3. Det inbördes tekniska beroendet 
mellan delarna har varit så starkt 
att beslut om fas 1 låst efterföljande 
beslut.
4. Ändringarna i kraven har blivit så 
stora att de nya kraven inte kunnat 
realiseras inom ramen för den valda 
fas 1-strr1 'uren.
5. Informationen har inte kunnat 
struktureras så som fasindelningen 
kräver.
6. Normer och administrativa rutiner 
har försvårat genomförandet av en 
fasindelad process eller minskat för­
delarna med den.
7. En fasindelad process kräver en 
större administrativ apparat än en 
traditionell.
8. Ändringar i de generella kraven 
under vissa senare skeden i pro­
cessen medför högre kostnader än 
vid en traditionell process.
9. De olika faserna har inte kunnat av­
gränsas från varandra vid upphand­
lingen.
10. Det har varit svårt att samordna de 
olika fasernas entreprenörer.
De sex första problemen skulle göra 
det svårt att genomföra en fasindelning
eller begränsa fördelarna. Hypoteserna 
7 och 8 skulle innebära merkostnader 
med en fasindelning. Hypoteserna 9 och 
10 gäller problem sammanhängande 
med den spaltade successiva upphand­
lingen.
Iakttagelser från Linköpingsprojektet
Brukarna indelar normalt inte sina krav 
på byggnader i generella och verksam- 
hetsspecifika (hypotes 1). I Linköpings­
projektet har projektören dragit gränsen 
mellan faserna innan de enskilda bru­
karna varit kända. När brukarna väl 
kommit in i processen har de haft en god 
uppfattning om vilket utrymme för krav­
formulering som gränsdragningen givit 
dem. De är dock genom sin tekniska 
sakkunskap föga representativa för bru­
kare av byggnader i allmänhet.
Om fördelarna som tillskrivits fasindel­
ningen helt skall kunna tillvaratas måste 
faserna isoleras från varandra i bygg 
processen. Detta förutsätter bl. a. att 
beslut om utformningen av fas 1 inte 
låser utformningen av fas 2 (hypoteser­
na 2, 3 och 4).
En viss samordning av faserna, men en 
reell valfrihet måste återstå till fas 2. 
Här är gränsdragningen mellan faserna 
och det därmed sammanhängande valet 
av generalitetsnivå av stor betydelse. 
Generaiitetsnivån avgör vilka verksam­
heter som kan bedrivas i en byggnad. 
Fasindelning medger hög generalitetsni­
vå inte bara genom att olika funktioner 
hos byggnadens fas 1-delar överdi­
mensioneras (generalitet), utan också 
genom att ett stort antal byggnadsdelar 
förs till fas 2 (flexibilitet). I Linköpings­
projektet har gränsdragningen haft av: 
görande betydelse inte bara för byggna­
dernas anpassbarhet, utan också för den 
enskilde brukarens möjligheter att på­
verka lokalernas utformning. Valet av 
generalitetsnivå kan ses som ett ekono­
miskt problem, där kostnaden skall stäl­
las mot risken att inte kunna tillgodose 
krav från verksamheten. I Linköpings­
projektet har fasmodellen enligt figur 1 
kompletterats med en tredje fas, i vilken 
bl. a. ingrepp gjorts i den i fas 1 uppför­
da byggnadsstrukturen. Behovet av en 
tredje fas antyder att hypoteserna 2, 3 
och 4 gäller åtminstone delvis.
Institutionella förhållanden av olika 
slag kan försvåra fasindelningen (hypo­
tes 6). Normer och finansieringsbestäm- 
melser har inte haft någon sådan effekt i 
Linköpingsprojektet. Däremot tycks 
byggherrens beslutsrutiner ha varit min­
dre lämpade för en fasindelad byggpro­
cess med dess speciella hänsyn till verk- 
samhetsspecifika krav. Detta har också 
lett till en mer decentraliserad informell 
beslutsprocess. Byggherren synes också 
ha haft svårt att bygga upp rutiner för 
budgetering och informationsbehandling 
av ett fasindelat projekt. Att erhålla 
lämpligt strukturerad kostnadsinforma- 
tion från produktionen har däremot inte 
erbjudit några större svårigheter (hypo­
tes 5).
Om fasindelningen ökar de administ­
rativa kostnaderna (hypotes 7) kan inte 
bedömas på grund av bristen på jämfö­
relseobjekt.
Möjligheten att starta produktfram­
ställningen tidigare i ett fasindelat pro­
jekt kan också innebära en risk för att 
projektet drabbas hårdare än ett tra­
ditionellt projekt av ändringar i för­
utsättningarna (hypotes 8). Eftersom 
Linköpingsprojektet haft en given in- 
flyttningstidpunkt har den möjliga tids­
vinsten med fasindelningen dock i stället 
tagits ut som en sen start för produkt­
bestämningen. (Jämför FIG. 1.)
Fasindelning i kombination med spal­
tad successiv upphandling gör det svårt 
att avgränsa faserna från varandra i 
konkurrenshänseende (hypotes 9). En­
treprenören för fas 1 kan ha monopol­
fördelar vid upphandlingen av fas 2. De 
kan bero på tekniska, juridiska eller eko­
nomiska bindningar eller på marknads- 
konventioner mellan entreprenadföreta­
gen. I Linköpingsprojektet u-ohandla­
des fas 1 i en generalentreprenad och fa­
serna 2 och 3 i ett antal delentreprena­
der. I fas 1-entreprenaden var konkur­
rensen god (10 anbud), medan entrepre­
naderna i fas 2 och fas 3 var mindre 
attraktiva. Utom fas 1-entreprenören 
avgav endast två företag anbud på de 
sammanlagt nio entreprenader, som 
lämnades ut till anbudskonkurrens. 
Främsta orsaken synes ha varit kostna­
derna för etablering på byggplatsen.
Den tidsmässiga förskjutningen mellan 
entreprenaderna vid en spaltad suc­
cessiv upphandling kan försvåra sam­
ordningen av entreprenörerna (hypotes 
10). Med få undantag har sådana pro­
blem dock kunnat undvikas i Linkö­
pingsprojektet. De största svårigheterna 
orsakades av den fysiska måttsamord- 
ningen mellan delar ingående i olika 
entreprenader. Den etappvisa utbyggna­
den med betydande omflyttningar före 
varje hösttermins start har också med­
fört vissa störningar mellan byggpro­
cessen och högskolans verksamhet.
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Phasing of the building process means 
separating the requirements into two 
groups, general requirements and re­
quirements specific to a certain activity. 
Having done this, we try to keep the two 
groups apart and implement the design, 
contracting and construction operations 
in two separate phases. The assumed 
advantages of this are that the require­
ments specific to a certain activity can 
be formulated at a late stage in the 
process. The University of Linköping is 
an example of phased construction. This 
study examines whether the advantages 
anticipated have in fact materialized 
and also discusses the disadvantages 
which the method has proved to entail.
Phasing of the building process
The long time needed to implement a 
building project may mean that the pre­
requisites valid at the same time of de­
sign have changed before the buildings 
are ready for occupation. This may in 
its turn necessitate costly alterations. 
The risk is particularly apparent in the 
case of projects where the persons using 
a building become recognized at a late 
point in the building process. The pro­
ject initiated by the National Swedish 
Institute for Building Research on eco­
nomic planning by developers studies an 
attempt to reduce the problem. The pre­
sent study examines a phased building 
project already implemented, the new 
university in Linköping.
The basic difference between a phased 
building process and what the report 
terms a conventional building process 
can be seen from FIG. 1.
Phasing means that the requirements 
made of a building are divided into two 
groups, general requirements and speci­
fic requirements, the latter referring to a 
specific activity. The general require­
ments are expected to apply even if the 
purpose for which the building is used 
changes, e. g. requirements connected 
with protection against weather. The 
specific requirements, on the other hand, 
are closely connected with the activity 
of the users and change when this 
changes. With a phased building process 
an attempt is made to deal with the two 
types of requirements separately in two 
different phases, when formulating re­
quirements, and throughout design 
work, contracting and construction. 
The first phase is devoted to formu­
lation and follow up of the general re­
quirements and the second phase to the 
specific. The line of demarcation 
between the two phases must be clearly 
drawn taking into account, for instance, 
anticipated changes in use and should 
permit further attention to the specific 
requirements at a late stage in the 
process. If it is possible to isolate the 
phases from each other, the production 
in phase 1 can take place parallel to de­
sign operations in phase 2 (see FIG. 1). 
By doing so it is possible to complete a 
project more' rapidly. However, this 
method using parallel phases requires 
special contracting procedures; all con­
tracting operations must either take 
place separately for each phase and at 
separate times (gradual contracting) or 
in phase 2 when only part of the design 
work has been completed.
Key words:
building design, phased building process 
(general requirements, specific require­
ments), case study (Linköping Universi­
ty), inventorying of problems
This report refers to project 265 at the 
National Swedish Institute for Building 
Research. The project is being financed 
by grants from the Swedish Council for 
Building Research.
UDC 69.001 
727.3 
SfB A
ISBN 91-540-2207-X
Summary of:
Bengtsson, B, 1973, Fasindelning av 
byggprocessen. Praktikfallet Linköpings 
högskola. Phasing of the building 
process. Case study of Linköping 
University. (Statens institut för bygg­
nadsforskning) Stockholm. Report 
R68-.1973, 79 p., ill. Sw.Kr 18.
Distribution:
Svensk Byggtjänst,
Box 1403, S-l 11 84 Stockholm 
Sweden
requirements
traditional
process design construction
general requirements
phased
process
phase 1
specific requirements
phase 2
FIG. 1. Traditional building process and phased building process.
Purpose and implementation of study
This study represents an attempt to 
identify different problems connected 
with the phasing of the building process 
for the University of Linköping. A more 
general discussion also takes place in 
this context on the problems to beware 
of when phasing a process and on the 
prerequisites in a building project which 
illustrate the pros and cons of phasing. 
The study does not, on the other hand, 
try to clear the way for a general deci­
sion regarding the phasing of building 
projects.
The case study is based on interviews 
with key persons among the users and 
on the staffs of the developer and design­
er, and also on written documents. As­
sembly of material was guided by 10 hy­
potheses established in advance and cov­
ering the problems which can conceiv­
ably arise in connection with phasing. 
These problem hypotheses are not word­
ed with a view to providing a basis for 
formal testing of their accuracy. They 
have instead been a help in setting up 
the study. Some of them proved to be 
impossible to clarify in the context of the 
Linköping project.
The hypotheses chosen are as follows:
1. The demand could not be expressed 
in terms of general requirements 
and specific requirements.
2. It was not possible to refer require­
ments to groups of building compo­
nents.
3. The technical interdependence of 
the different components was so 
strong that decisions regarding 
phase 1 determined the direction of 
all subsequent decisions.
4. Changes in the requirements have 
become so great that the new require­
ments could not be introduced 
within the limits chosen for the 
structure of phase 1.
5. It was not possible to structure the 
information as the phasing system 
requires.
6. Rules and regulations or administ­
rative routines have made the im­
plementation of a phased process 
more difficult or have diminished 
the advantages of the same.
7. A phased process requires more ex­
tensive administrative measures 
than a conventional process.
8. Changes in the general require­
ments during some of the later 
stages of the process give rise to 
higher costs than would be the case 
with a conventional process.
9. It has not been possible to separate 
the phases at the contracting stage.
10. It has been difficult to co-ordinate 
the work of the different contrac­
tors involved in the different phases. 
The first six problems would make im­
plementation of phasing difficult or
would limit its advantages. Hypotheses 
7 and 8 would entail extra costs if phas­
ing were introduced. Hypotheses 9 and 
10 concern problems connected with 
gradual contracting.
Observations from the Linköping 
project
Users normally do not divide their re­
quirements as regards buildings into gen­
eral and specific (Hypothesis 1). In the 
case of the Linköping project the desig­
ner both drew the lines between the pha­
ses and divided the requirements into 
phases before he even knew who the in­
dividual users would be. When they en­
tered the process the users already had a 
good idea of the scope available to them 
for drawing up their requirements. How­
ever, due to their expert knowledge of 
building technology they were hardly 
representative of building users in gener­
al.
If we are to benefit from the advant­
ages attributed to phasing, phases must 
be kept separate during the building 
process. A prerequisite for acheiving 
this is that decisions concerning phase 1 
do not limit the scope available for deci­
sions on phase 2 (Hypotheses 2, 3 and 
4).
A certain amount of co-ordination of 
phases is essential, but real freedom of 
choice must remain for phase 2. Here 
the lines drawn between the phases and 
the subsequent choice of level of general­
ity are very important. The level of gen­
erality decides what activities the build­
ing can be used for. In a phased project 
a high level of generality may be achiev­
ed by overdimensioning different func­
tions of the building in phase 1 (generali­
ty), but also by referring a large number 
of building components to phase 2 
(flexibility). In the case of the Linköping 
project, the lines drawn between the 
phases were of decisive importance not 
only in respect of the adaptability of the 
buildings, but also in respect of the 
scope for the individual user to have a 
say in the design of the premises. The 
choice of level of generality may be re­
garded as an economic problem where 
the cost should be weighed against the 
risk of not being able to satisfy future re­
quirements of the activity for which a 
building is to be used. In Linköping a 
third phase was added to the phase 
model shown in FIG. 1 and in this third 
phase inroads were made on the build­
ing structure established in phase 1. 
The need for a third phase indicates that 
hypotheses 2, 3 and 4 are true at least to 
some extent.
Administrative circumstances of var­
ious kinds may render phasing more dif­
ficult (Hypothesis 6). Standards and fi­
nancing regulations had no such effect 
on the Linköping project. On the other
hand, the developer’s decision-making 
routines would appear less suited to 
phasing of the building process which 
takes into account the specific require­
ments of given activities. This has in fact 
led to the development of a more decen­
tralized and informal decision-making 
process. The developer would appear to 
have had difficulty in establishing rou­
tines for budgeting and data processing of 
a phased project. On the other hand, 
there was no difficulty involved in find­
ing suitably structured production data 
(Hypothesis 4).
It is impossible to say whether phasing 
increases the administrative costs 
(Hypothesis 7) since there are no pro­
jects available for comparison.
The scope available for starting con­
struction operations earlier if a project is 
phased may also mean that there is a 
risk that the project will be harder hit by 
changes in the prerequisites (Hypothesis 
8) than a conventional project. Since a 
time was fixed in advance for turning 
the buildings in Linköping over for use, 
any possible gains in time due to phas­
ing were instead taken advantage of in 
the form of a late start for the design 
stage. (Compare FIG. 1)
Phasing combined with gradual alloca­
tion of contracts makes it difficult to 
draw clear lines between contracts con­
cerning different phases (Hypothesis 9). 
The contractor for phase 1 may have a 
monopolistic advantage when contracts 
are awarded for phase 2. This may be 
due to technical, judicial or financial 
links between contracts or market agree­
ments between firms of contractors. In 
the case of the Linköping project, phase 
1 comprised a general contract while 
phase 2 and 3 consisted of a number of 
side contracts. Competition was keen 
for the phase 1 contract (10 tenders), 
while the contracts for phases 2 and 3 
were less attractive. Apart from tenders 
submitted by the contractor from phase 
1, only two companies submitted tenders 
for a total of nine contracts for which 
tenders were invited. The reason would 
appear to have been the cost of setting 
up on the building site. The lapse of 
time between the contracts in case of 
gradual contracting may make it more 
difficult to co-ordinate the work of the 
different contractors (Hypothesis 10). 
However, with only a few exceptions, 
it was possible to avoid problems such 
as this in Linköping. The greatest diffi­
culties were caused by the physical 
aspects of dimensional co-ordination 
of components belonging to different 
contracts. The step-by-step construction 
programme meant major moves before 
the beginning of each autumn term and 
this too caused certain difficulties be­
tween the building process and university 
activities.
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3FÖRORD
Föreliggande arbete har utförts som en del i projekt nr 2Ô5 vid 
Statens institut för byggnadsforskning, "Byggherrens ekonomiska 
planering", med Christer Rönnmark som projektledare. I projektet 
utvecklas och studeras med utgångspunkt från ekonomiska problem 
hos byggherreföretag administrativa modeller för beslutsfattande, 
upphandling och informationsbehandling. Dessutom studeras konse­
kvenser av byggherreföretagens agerande i enlighet med dessa 
modeller också i ett vidare perspektiv än det enskilda företagets.
I den genomförda praktikfallsstudien har intresset främst koncen­
trerats till den beslutsprocess som tillämpats för projektet 
Linköpings högskola, med en s k fasindelning av byggprocessen. 
Denna uppläggning av processen överensstämmer i huvudsak med de 
administrativa modeller för beslutsfattande som studeras i SIB:s 
projekt 265. Avsikten med arbetet har varit att studera dessa 
modeller i en praktisk tillämpning. Även upphandlingssättet i 
Linköpingsprojektet är föremål för granskning i praktikfalls­
studien, då starka samband bedömts föreligga mellan detta och 
fasindelningen.
Arbetet bygger på intervjuer med befattningshavare hos företag 
och organisationer som deltagit i byggprocessen samt på en genom­
gång av skriftlig dokumentation kring det studerade projektet, 
vilken välvilligt ställts till förfogande. Arbetet skulle inte 
ha kunnat genomföras utan bistånd från dessa personer och orga­
nisationer; framför allt befattningshavare hos Kungl. Byggnads­
styrelsen, Linköpings högskola och ai-gruppen AB.
Materialinsamlingen har i huvudsak utförts under våren och 
hösten 1972. Viss information har dock förelegat från en under­
sökning av upphandlingen av Linköpings-projektet som utfördes 
under hösten 1971. Denna studie har redovisats i en arbetspro­
memoria och har sedermera integrerats i den nu föreliggande 
praktikfallsstudien.
I ett inledande avsnitt av redovisningen presenteras och analy­
seras den fasindelade beslutsmodellen. Därefter anges praktik- 
fallsstudiens syfte och uppläggningen av arbetet, varvid bl a 
ett antal hypoteser uppställs om tänkbara problem vid en fas- 
indelad byggprocess. I det därpå följande avsnittet redogörs för 
byggprocessen i Linköpingsprojektet. Därefter följer en genom­
gång och diskussion av de uppställda hypoteserna med utgångs­
punkt från det studerade projektet, varpå framställningen av­
slutas med några ytterligare iakttagelser från projektet vilka 
inte kunnat knytas an till problemhypotesema, men som ändå 
bedömts vara av intresse.
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FASINDELNING AV BYGGPROCESSEN. BAKGRUND 
OCH PROBLEMBESKRIVNING
1•1 En modell över byggprocessen
En varumarknad kännetecknas bl a av att produktionsbesluten före­
går köpbesluten. Produktionsbesluten avser utformningen av ett 
större antal likadana varor och måste därför fattas utan hänsyn 
till de speciella krav som en enskild konsument kan tänkas ställa 
på produkten. En varuproduktion av denna typ skapar förutsätt­
ningar för tillverkning i stora serier och därmed sammanhängande 
hög produktivitet. Konsumentens köpbeslut på en sådan marknad 
består i att i det totala utbud som existerar vid beslutstid­
punkten söka finna en vara som så väl som möjligt svarar mot 
hans preferenser. Förutsättningarna för en framgångsrik sök- 
process ökar, ju mindre konsumentens krav på varan skiljer sig 
från övriga konsumenters och ju fler varianter av varan som 
existerar på marknaden. Om efterfrågan är mycket heterogen kan 
produktivitetskravet och kravet på ett varierat utbud komma i 
konflikt med varandra.
Byggnader skiljer sig från varor i vissa väsentliga avseenden, 
bl a genom sin fysiskt betingade komplexitet och orörlighet.
Dessa egenskaper medför att efterfrågan på byggnader är mycket 
heterogen med avseende både på utformning och lokalisering.
Detta nödvändiggör i det övervägande flertalet fall att bygg­
nader framställs genom beställningstillverkning, dvs att en stor 
del av produktionsbesluten fattas med anledning av och i direkt 
anslutning till de enskilda köpbesluten. Denna till det enskilda 
köpbeslutet anknutna besluts- och produktionsprocess brukar 
kallas byggprocessen. Begreppet byggprocess har avgränsats på 
olika sätt i olika sammanhang. I detta arbete kommer med termen 
att avses de till ett byggprojekt anknutna aktiviteterna från 
initiering till inflyttning. Det s k produktanvändningsskedet 
ingar alltsa med denna definition inte i byggprocessen.
Åtskilliga deskriptiva och normativa modeller av byggprocessen 
har presenterats i olika sammanhang. För denna praktikfalls- 
studie har en mycket enkel deskriptiv modell bedömts tillräcklig. 
Denna modell omfattar de fyra aktiviteterna kravformulering, 
produktbestämning, upphandling och produktframställning. samt 
de fyra parterna brukare, byggherre, projektor och entreprenör. 
Aven andra parter än dessa fyra kan tänkas fatta beslut som av­
ser ett enskilt projekt, t ex statliga och kommunala myndigheter 
eller finansiärer. Sådana beslut kommer då med denna modell att 
betraktas inte som en del av byggprocessen utan som förutsätt­
ningar för agerandet inom byggprocessen.
Byggprocessen kan i^princip indelas i å ena sidan en formulering 
av brukarens krav pa lokaler för sin verksamhet och å andra sidan 
olika åtgärder för att tillgodose dessa krav genom uppförandet 
av en byggnad. Dessa båda huvuddelar av processen kan kallas 
respektive kravformulering och kravuppfyllande. Kravuppfyllandet 
kan i sin tur indelas i produktbestämning och produktframställ­
ning. Med produktframställning avses då produktion av den 
fysiska byggnaden och dess delar, medan produktbestämning åsyftar 
de aktiviteter som med utgångspunkt från formulerade krav leder 
fram till de beslut om byggnadens utformning vilka sedan blir 
underlag för produktframställningen. Med dessa definitioner kommer
7även framställningen av s k bygghandlingar att räknas till pro- 
duktbestâmningeç, något som kanske kan diskuteras fran princi­
piell synpunkt.
Byggnaders stora tekniska och funktionella komplexitet gör att 
både produktbestämning och produktframställning ställer stora 
krav på specialiserade resurser i form av kapital och expert­
kunnande. Dessa resurser måste byggherren oftast anskaffa utan­
för sin egen organisation genom upphandling av projekterings- 
tjänster och.produktion.
Byggprocessens betydande utsträckning i tiden medför ofta att 
beslut måste fattas innan den individuelle brukaren är känd.
Kravformuleringen måste då utföras av nagon annan, t ex bygg­
herren eller experter på den planerade typen av verksamhet. Inte 
heller i de fall då brukarna är kända som individer är det all­
tid önskvärt att de svarar för hela kravformuleringen. Produk­
tionsbeslutens odelbarhet ger nämligen upphov till följande pro­
blem:
- Olika brukare kan ställa olika, sinsemellan oförenliga krav på 
byggnaden; hur skall dessa krav vägas mot varandra?
- Byggnaden eller delar av den har en längre livslängd än de ur­
sprungliga brukarnas verksamhet; hur skall hänsyn tas till kom­
mande generationer av brukare?
- Även andra personer än de som vanligen innefattas i begreppet 
brukare kommer i kontakt med byggnaden (t ex besökare och 
grannar); hur skall deras krav beaktas?
Hur dessa problem skall behandlas vid kravformuleringen är främst 
en värderingsfråga. I vissa fall har de lösts utanför byggpro­
cessen; dessa lösningar i form av normer och andra förutsätt­
ningar kommer då att utgöra restriktioner för byggherrens ager­
ande. I andra fall tvingas byggherren själv att ta ställning i 
dessa frågor.
1•2 Fasindelning av byggprocessen
Om varje aktivitet i processen utförs i ett sammanhang för hela 
projektet kommer ordningsföljden mellan aktiviteterna att bli.
1. Kravformulering
2. Upphandling av produktbestämning
3. Produktbestämning
4. Upphandling av produktframställning
5. Produktframställning
En byggprocess, där de olika aktiviteterna äger rum i denna ord­
ning utan överlappningar utgör extremfallet av vad som i fort- 
sättningen kommer att kallas den skedesindelade processen. Varje 
aktivitet är här avslutad och resultatet av den låst, då näst-
Termema produktbestämning och produktframställning härrör från 
Utredning och projektering (1969). För denna studie har det 
emellertid befunnits lämpligt att ge begreppen något andra 
definitioner än programskriftens.
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följande aktivitet påbörjas (se PIG 1)• I en sadan process kommer 
den färdiga byggnaden att motsvara krav som formulerats före 
produktbestämningens början. I praktiken torde emellertid sällan 
samtliga krav på en byggnad förbli oförändrade genom hela bygg­
processen.
I stället förändras den aktuella kravmängden av olika anledningar, 
bl a genom att:
- Ändringar i verksamhetsplanerna kan ske under byggprocessens 
lopp, vilka i sin tur kan föranleda ändrade krav på lokalut­
formningen .
- En ökad detaljering av verksamhetsplanerna kan medföra en 
precisering av kraven.
- Byggherrens kunskap om brukarnas krav kan öka under processen. 
Ett stort hinder för byggherrens möjligheter att inhämta sådan 
information i tidiga skeden av processen kan vara att brukarna 
inte är kända.
I fortsättningen avses med uttrycket förändrade krav alla de tre 
ovannämnda förhållandena.
Den extrema skedesindelade processen enligt FIG 1 omöjliggör att 
de ovannämnda förändringarna i kravmängden beaktas om de in­
träffar efter produktbestämningens början, och den färdiga bygg­
naden kommer då inte heller att svara mot brukarnas efterfrågan. 
En så extremt skedesindelad process att inga krav kan beaktas 
som formulerats efter produktbestärnningens början torde dock 
förekomma endast sällan och framför allt da i projekt upphandlade 
med totalentreprenad, där gränsen mellan kravformulering och pro­
duktbestämning av administrativa skäl är markant. Betydligt van­
ligare torde vara att byggherren, då förändringar i kraven upp­
står under produktbestämningen, får göra en avvägning mellan å 
ena sidan konsekvenserna av att inte beakta de nya kraven och 
å andra sidan kostnaderna för en eventuell omprojektering. Dessa 
kostnader blir sannolikt större ju längre fram i processen krav­
ändringarna kommer, och en viktig gräns är tidpunkten för upp­
handling av produktframställningen. Efter denna tidpunkt innebär 
ändrade krav, att avtalsändringar måste göras och eventuellt 
också ombyggnader. Den byggprocess som medger att förändringar 
i kraven beaktas (till vissa, stigande kostnader) fram till upp­
handlingen av produktframställningen kommer i fortsättningen 
att kallas den traditionella processen (se FIG 2). Även detta 
är alltså ett typfall och gränsen mellan produktbestämning och 
produktframställning vad avser möjligheten att tillgodose krav­
ändringar är som nämnts inte så absolut som figuren antyder.
Kan man då förena byggnadens långa produktions- och planerings­
tid med kravens föränderlighet utan att projektet drabbas av om­
fattande ändringskostnader? En tänkbar lösning är att vänta med 
beslut som bygger på krav,vars föränderlighet bedöms vara hög, 
till en så sen tidpunkt i processen som möjligt. För att detta 
skall vara från teknisk synpunkt möjligt måste då beslutspro­
cessen och även den planerade byggnaden vara så utformad att 
de beslut som under alla omständigheter måste fattas tidigt inte 
låser de senare besluten. Ett försök att åstadkomma detta stu­
deras i SIB:s projekt "Byggherrens ekonomiska planering" under
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benämningen fasindelad byggprocess (se FIG 3)1
En fasindelad byggprocess innebär att processen indelas i två 
eller flera faser, där den förväntade graden av föränderlighet 
hos kraven på byggnaden utgör indelningsgrund. Efter uppdelningen 
behandlas varje fas så långt som möjligt isolerad från de övriga 
faserna genom processens olika aktiviteter kravformulering, pro­
duktbestämning, upphandling och produktframställning. I en första 
fas formuleras och tillgodoses sådana krav som förväntas vara 
stabila över tiden, eller åtminstone sådana att förväntade för­
ändringar är av den karaktären att de nya kraven går att till­
fredsställa med samma utformning av byggnaden. Den följande 
fasen omfattar krav som bedöms vara mer föränderliga, eller som 
kanske rentav är helt okända vid projektets initiering. Eventu­
ellt kan denna senare fas underindelas i ytterligare faser med 
större eller mindre förväntad föränderlighet hos kraven. För 
enkelhetens skull kommer i den fortsatta diskussionen att be­
handlas endast det principiella fallet med två faser, vilket 
också är det som framställs i FIG 3.
I ett tänkt idealfall skulle den totala mängden krav som kan 
ställas pa en byggnad kunna indelas i två grupper som i fort­
sättningen kallas generella krav respektive verksamhetsspeci- 
fika krav. De generella kraven är sådana som förväntas ha kvar 
sin giltighet även om de verksamheter som byggnaden används till 
förändras. Hit hör alltsa krav som är mer eller mindre gemen­
samma för alla husbyggnader, t ex att de erbjuder ett visst 
klimatskydd. Vidare kan hit föras krav som gäller byggnaden som 
del i den yttre miljön, alltså estetiska och andra krav be­
träffande byggnadens arkitektur. I en fasindelad byggprocess 
skulle de generella kraven tillgodoses i fas 1.
De verksamhetsspecifika kraven kan förändras i och med att den 
planerade verksamheten förändras för hela byggnaden eller delar 
av den. Hit hör alltså mer speciella krav på lokalernas utform­
ning. Dessa krav torde vanligen beröra byggnadens inre utformning. 
I en fasindelad byggprocess skulle de verksamhetsspecifika kraven 
tillgodoses i fas 2.
I verkligheten går det inte att i förväg urskilja någon allmän­
nyttig och väldefinierad gräns mellan generella och verksamhets­
specifika krav på en byggnad. Avgörande för var denna gräns går 
är ju framför allt vilka förändringar som sker i verksamheten 
under byggnadens livstid. Indelningen av ett byggprojekt i fas 1 
och fas 2^är därför ett beslut under osäkerhet, vilket måste 
grundas på prognoser om den framtida verksamheten i byggnaden.
Var gränsen mellan faserna kommer att dras i det enskilda pro­
jektet beror främst på vilken anpassbarhet man kräver av byggnad 
och produktmodell (se nedan). Indelningen i faser kan också be-
Att fördela "upphovsrätten" till tankarna bakom fasindelningen 
är svårt. En uppläggning av byggprocessen i enlighet med denna 
synes ha i större eller mindre utsträckning förekommit i olika 
byggprojekt under en längre tid, bl a vid industribyggande. Ter­
men fasindelning är lanserad av Bengt Hidemark och förekommer 
bl a i ett PM om Linköpings-projektet från 1968. Tänkandet bak­
om fasindelningen av Linköpings högskola finns presenterat i 
KBS-rapporten Metodredovisning Linköpings högskola (1972). När­
besläktade tankegångar kännetecknar också Byggnadsstyrelsens 
s k strukturfilosofi, se-Ericsson & Kjessel (1968).
Den syn på fasindelning av byggprocessen som finns utvecklad i 
projektet "Byggherrens ekonomiska planering" presenteras bl a 
av Rönnmark (1971 a).
stämmas av en önskad uppdelning av besluten i kollektivt och 
individuellt; till fas 2 skulle då beslut föras som bedöms lämp­
ligen kunna fattas av eller påverkas av enskilda brukare eller 
mindre brukargrupper, medan beslut om fas 1 fattas kollektivt 
t ex genom byggherren.
För att de olika faserna skall kunna isoleras från varandra i 
produktbestämning och produktframställning måste de krav som 
ingår i de olika faserna också kunna hänföras till olika fysiska 
byggnadsdelar. Samma del får inte tillgodose krav som uppfylls 
i mer än en fas av processen. Eftersom gränsen mellan generellt 
och verksamhetsspecifikt inte är allmängiltig för alla byggnader 
kan en viss byggnadsdel räknas till olika faser vid olika projekt. 
Av uppenbara tekniska skäl måste dock delar som ingår i under­
byggnad och stomme uppföras i fas 1. Vidare synes det oftast vara 
lämpligt att till denna fas hänföra vissa basinstallationer för 
el och ws. Vilka delar som skall räknas till fas 2 beror natur­
ligtvis av vilken föränderlighet man förutser hos verksamheten.
I den mån inredning och utrustning räknas som delar av byggnaden 
torde det dock nästan alltid vara möjligt att föra dem till fas 
2.
En tänkbar fördel med en fasindelad byggprocess är som antytts 
att en ökad flexibilitet kan erhållas i kravformulering och krav­
uppfyllande. Detta innebär ökade möjligheter dels att invänta 
preciserade krav från verksamheten, dels att fortlöpande göra 
ändringar föranledda av nya krav. Detta åstadkoms genom att fas­
erna i stor utsträckning behandlas fristående från varandra, så 
att ändringar i de verksamhetsspecifika kraven inte påverkar de 
byggnadsdelar som ingår i fas 1. Detta betyder i sin tur att 
produktbestämning och produktframställning av fas 1 kan ske innan 
de verksamhetsspecifika kraven är mer än allmänt formulerade. 
Verksamhetens krav kan därigenom till stor del formuleras vid 
en tidpunkt närmare inflyttningen än vad som är möjligt vid en 
mer traditionellt utformad byggprocess. Dessa kommer då också 
sannolikt att ha en större aktualitet vid tiden för inflyttningen 
i lokalerna. Man kan djrför säga att fasindelningen ger en an­
passbar produktmodell.
Fördelen med den anpassbara produktmodellen blir mest uttalad för 
ett byggprojekt, där kraven inte är definitivt formulerade vid 
produktbestämningens början, utan förväntas komma att förändras 
före byggnadens färdigställande. Ett särfall av detta är den 
situation, där inflyttningsdatum är fastställt och man inte 
förrän i de senare skedena av processen vet vem som kommer att 
bli byggnadens nyttjare. Om verksamhetens krav fortfarande för­
väntas vara osäkra vid den tidpunkt då produktframställningen 
måste starta är däremot nyttan av den anpassbara produktmodellen 
mindre. (Däremot synes en anpassbar byggnad ha stora fördelar i 
en sådan situation.) Ju större skillnaden är mellan säkerheten 
hos kraven vid initieringen av ett projekt och färdigställandet, 
desto större skulle alltså fördelarna vara med en fasindelning 
av byggprocessen.
Produktmodell används här som samlingsbeteckning för de olika 
beskrivningar av produkten som finns vid en viss tidpunkt i 
byggprocessen.
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En fasindelning av byggprocessen möjliggör som nämnts att pro­
duktframställningen av fas 1 utförs parallellt med produktbe­
stämningen av fas 2 i enlighet med FIG 4. Om man väljer att 
låta faserna överlappa varandra på detta sätt kan en annan tänk­
bar fördel med fasindelningen erhållas, nämligen en totalt sett 
minskad tidsåtgång för byggprocessen. Genom att produktbestämning 
och produktframställning delvis kan utföras parallellt torde allt 
så tiden mellan projektinitiering och inflyttning kunna förkortas 
Det är däremot inte säkert att denna tidsvinst innebär någon min­
skad resursåtgång från samhällsekonomisk synpunkt, eftersom de 
olika aktiviteterna ju ändå måste utföras. Däremot kan man för 
det enskilda projektet göra vissa företagsekonomiska ränte- 
vinster genom en kortare byggprocess. I praktiken synes vidare 
efterfrågan på byggnader ofta uppstå - eller åtminstone formu­
leras - med kort varsel och med en fixerad inflyttningstidpunkt, 
nagot som leder till en tidspress på byggprocessens parter. 
Teoretiskt skulle detta problem kunna lösas genom en traditionell 
process med en mycket stor resursinsats per tidsenhet, men i 
verkligheten försvåras detta av tidsmässiga samband mellan de 
olika aktiviteterna i processen. (Två personer kan som bekant inte 
räkna till hundra fortare än en". )
En fasindelad kravformulering och produktbestämning är som nämnts 
meningslös om man inte i produktframställningen och därmed också 
i den färdiga produkten kan hänföra de olika typerna av krav till 
olika byggnadsdelar. För att inte låsa fas 2 måste fas 1-delama 
vara så generellt utformade att olika tänkbara verksamhetsspeci- 
fika krav kan uppfyllas inom denna fysiska ram. (Här skulle t ex 
bärande, rumsskiljande väggar kunna utgöra ett hinder.) P g a 
denna generalitet är möjligheterna stora att anpassa inte bara 
produktmodellen utan även den färdiga byggnaden till förändrade 
krav från verksamheten. Eftersom de delar som ingår i fas 2 kan 
bytas ut eller omgrupperas utan att fas 1-delama påverkas får 
man alltså en flexibilitet även under bruksskedet. Man skulle 
alltså kunna säga att den anpassbara produktmodell som samman­
hänger med fasindelningen mer eller mindre förutsätter en i 
angiven mening anpassbar byggnad. Det bör observeras att det 
motsatta sambandet inte gäller. En anpassbar byggnad förutsätter 
inte en fasindelning av byggprocessen utan kan i och för sig er­
hållas även med en mer traditionellt utformad process.
För att kunna tillgodogöra sig de fördelar som tillskrivits en 
fasindelning av byggprocessen (anpassbar produktmodell och tids­
vinst) måste byggherren välja en upphandlingsform som är av­
passad efter denna typ av process. Härmed avses en upphandlings­
form som möjliggör att byggandet av fas 1 kan starta innan pro- 
duktbestämningen för fas 2 är avslutad. Det enklaste sättet att 
åstadkomma detta är att upphandla varje fas för sig som en sär­
skild entreprenad. (Naturligtvis kan sedan upphandlingen av 
varje fas i sin tur underindelas i ytterligare delentreprenader.) 
Detta upphandlingssätt där faserna upphandlas i olika omgångar 
kan kallas spaltad successiv upphandling. Om byggherren däremot 
av någon anledning önskar upphandla hela projektet vid en och 
samma tidpunkt, t ex som en generalentreprenad, måste detta ske 
innan fas 2 är mer än delvis produktbestämd. Detta förfarande 
kan benämnas tidig upphandling (jämför Tidig upphandling, 1971). 
Vid en sådan upphandlingsform måste särskilda betalningsformer 
tillgripas, t ex betalning mot löpande räkning eller avtalade 
å-prislistor för olika delar och arbeten. För att betalning en-
ligt avtalade à-priser skall vara möjlig måste fas 2-delamas 
utformning vara fastställd vid upphandlingstidpunkten, vilket 
inte är nödvändigt vid betalning mot löpande räkning. I båda 
fallen kan mängd, placering och leveranstider beträffande fas 
2-delama hållas öppna till efter upphandlingstidpunkten.
Av ovanstående resonemang framgår, att byggherrens beslut att 
organisera sin planeringsprocess enligt den fasindelade modellen 
inte kan fattas enbart med hänsyn till för- och nackdelar med 
fasindelningen som sådan. Eftersom en fasindelning minskar val­
friheten beträffande upphandiingssätt och byggnadens utformning, 
måste den fasindelade byggprocessen för att löna sig i ett pro­
jekt ge vinster som mer än uppväger de eventuella kostnaderna 
för denna minskade valfrihet. En annan sak är att en anpassbar 
byggnad av den beskrivna typen ofta kan vara något i sig önsk­
värt, dvs ha ett positivt värde alldeles oavsett fasindelningen. 
I en sådan situation kan beslutet om fasindelning eller inte 
fasindelning fattas på grundval av konsekvenser enbart med av­
seende på planeringen.
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2 PRAKTIKFALLSSTUDIENS UPPLÄGGNING
2.1 Syfte
Förutsättningarna för olika byggprojekt skiljer sig åt i flera 
avseenden; t ex mellan olika efterfrågesektorer och byggherre­
kategorier. p g a skilda marknadsförhållanden eller p g a rent 
projektspecifika företeelser av typen markbeskaffenhet. Det 
torde vara svårt att generellt påvisa att en fasindelad bygg­
process är gynnsam (eller ogynnsam) under alla tänkbara förut­
sättningar. Ett sätt att möjliggöra vissa generella rekommenda­
tioner om en eventuell tillämpning av fasindelning vid olika 
typer av projekt är att söka påvisa var fördelar och nackdelar 
med en sådan tillämpning återfinns. Därmed skulle man också kunna 
visa vilka förutsättningar som talar för en fasindelning och 
vilka som talar mot den i olika typer av byggprojekt.
I ett byggprojekt där man räknar med en förändring av de verksam- 
hetsspecifika kraven under processens lopp skulle som nämnts för­
utsättningarna i princip vara gynnsamma för en fasindelad process. 
De teoretiska resonemangen i föregående kapitel bygger emellertid 
På„förenklande antaganden om verkligheten. I praktiken uppstår 
svårigheter som inte beaktas i modellen. En möjlighet att identi­
fiera sådana svårigheter är att studera praktiska tillämpningar 
av fasindelning, dvs att göra praktikfallsstudier.
Syftet med en sådan praktikfallsstudie blir då att undersöka till­
lämpligheten av fasindelning i ett verkligt byggprojekt, eller, 
annorlunda uttryckt, att identifiera problem som är förknippade 
med en sådan praktisk tillämpning. Dessa problem kan vara av två 
slag. För det första kan praktiska svårigheter uppstå med att 
genomföra fasindelningen eller att dra nytta av de fördelar som 
tillskrivits den fasindelade processen. Vidare kan nya problem 
uppstå som en följd av fasindelningen, vilka medför att processen 
i något avseende kommer att fungera sämre än med någon viss annan 
uppläggning. Den förstnämnda typen av problem däremot innebär ju 
inte att den studerade processen i berörda avseenden fungerat 
sämre än t ex den traditionella, utan endast att den inte har 
fungerat i enlighet med de teoretiska resonemangen.
Som nämnts finns vissa samband mellan fasindelning och val av 
upphandlingsform. Det är därför av intresse att genom praktik- 
fallsstudier undersöka också den kombinerade effekten av fas­
indelning och olika upphandlingsformer. Syftet med studien kom­
mer därför att innefatta också identifiering av problem som är 
förknippade med fasindelning i kombination med den för det stu­
derade projektet valda upphandlingsformen.
Även mellan fasindelning och en byggnads anpassbarhet finns som 
påpekats vissa samband, nämligen det att en byggnad som plane­
rats med en fasindelad uppläggning alltid medger att fas 2-del- 
ama avlägsnas utan att byggnadens bärande stomme påverkas. Man 
har alltså i ett fasindelat projekt åtminstone en viss minimi- 
flexibilitet given. Utöver denna kan den fasindelade byggnaden 
vid behov utformas mer eller mindre anpassbar. P g a de speciella 
problem valet av byggnaders flexibilitetsgrad innebär, synes det 
emellertid lämpligt att avskilja fragan om anpassbara byggnaders 
för- och nackdelar från studiet av fasindelning. Föreliggande 
praktikfallsstudie behandlar därför inte explicit de i och för
sig intressanta frågor som sammanhänger med de studerade bygg­
nadernas anpassbarhet i bruks- och förvaltningsskedet. Därmed 
kommer det tänkta nollaltemativet vid bedömningen av praktik- 
fallsobjektet i princip att vara en likadan anpassbar byggnad 
som uppförts i vad som ovan kallats en traditionell process.
2.2 Tänkbara slutsatser av en praktikfallsstudle
Vilka slutsatser kan då dras ur en praktikfallsstudle med det ov­
an angivna syftet? Något generellt svar på frågan om vilka pro­
blem som uppstår och vilka som inte uppstår i en fasindelad bygg­
process kan inte förväntas, utan endast mer försiktiga slut­
satser kan dras.
Antag att man finner att ett visst problem uppstått i den stude­
rade processen. (Tills vidare bortses från frågan om hur man kon­
staterar detta.) Man har då bara visat att problemet i fråga kan 
uppstå i en fasindelad process, dvs att fasindelning inte för­
hindrar dess uppkomst. Däremot har mam inte visat i vilken ut­
sträckning problemet beror av fasindelningen, och i vilken ut­
sträckning andra särdrag hos den studerade processen har bidra­
git till problemets uppkomst. Detta kan inte praktikfallsstudien 
som sådan åstadkomma, utan här måste deduktiva resonemang föras 
(till vilka praktikfallet kan ge impulser och tjäna som illustra­
tion) . De på så sätt härledda sambanden kan därefter möjligen 
belysas med experiment eller statistiska undersökningar.
Antag å andra sidan att ett visst problem inte kunnat identifie­
ras i den studerade processen. Detta visar inte att problemet 
inte uppstår vid en fasindelning överhuvudtaget, utan endast att 
det inte med nödvändighet uppstår i en sådan process. (Tills 
vidare bortses från' möjligheten att undersökaren helt enkelt 
inte observerat problemet.) Även i detta fall kan andra särdrag 
hos den studerade processen göra att problemet inte kommit att 
aktualiseras. Så kan ju t ex problemet ha förutsetts av någon 
av processens parter och åtgärder vidtagits för att motverka 
dess uppkomst.
En annan svårighet är att definiera vad som skall anses vara ett 
problem. En tänkbar definition är att ett förhållande som upp­
levs som otillfredsställande av någon part i byggprocessen är ett 
problem. Med denna definition kan emellertid eventuella svårig­
heter med att realisera fördelarna med en fasindelning komma att 
förbises, eftersom de personer som är inblandade i processen, då 
de bedömer om ett förhållande är ett problem eller inte, sanno­
likt kommer att göra detta genom en jämförelse med tidigare bygg­
processer vederbörande haft kontakt med. Dessutom kan en före­
teelse som upplevs som ett problem av en person värderas posi­
tivt av en annan. I stället för att utgå från en allmän defini­
tion av problem har praktikfallsstudien lagts upp så, att vissa 
tänkbara konsekvenser av en fasindelning, vilka bedömts som 
negativa, härletts ur fasindelningen redan före genomförandet av 
själva studien. Denna har sedan inriktats på att påvisa före­
komsten eller frånvaron av dessa problem i det studerade projek­
tet. De uppställda "problemhypotesema" gäller till största delen 
tänkbara svårigheter att praktiskt genomföra en fasindelning eller 
att dra nytta av fasindelningens teoretiskt påvisbara fördelar.
Två av hypoteserna avser tänkbara merkostnader hos byggherren 
p g a fasindelning av processen.
Med den valda ansatsen synes man också kunna göra troligt att 
problemen i den mån de kan påvisas verkligen har ett samband med 
fas indelningen. Det bör dock påpekas att problemhypotesema är 
tämligen allmänt formulerade och svåra att entydigt pröva. Ett 
visst utrymme lämnas alltså åt undersökarens bedömningar.
Förutom den "testning" av problemhypoteserna som utförts i prak- 
tikfallsstudien har som ett komplement en mer explorativ ansats 
tillämpats. Här har helt enkelt olika personer som varit in­
blandade i den studerade byggprocessen tillfrågats om de upplevt 
den som otillfredsställande i olika avseenden. (I detta samman­
hang definieras alltså problem i enlighet med detta.) På samma 
sätt kan eventuella fördelar som förbisetts i den inledande ana­
lysen identifieras. Det bör poängteras att denna mer explorativa 
undersökningsdel inte gjorts fullständig utan den har mer varit 
en biprodukt av arbetet med problemhypotesema. Sålunda har ur­
valet av intervjupersoner gjorts med utgångspunkt från problem­
hypotesema. De problem och fördelar som identifieras med denna 
ansats måste naturligtvis också bedömas med avseende på ev sam­
band med fasindelningen. De skall alltså på samma sätt som pro­
blemhypotesema kunna härledas ur denna.
En speciell fråga i samband med att olika problem identifieras 
är om problemen sammanhänger med den fasindelade processen som 
sådan eller om de är av mer kortsiktig natur, t ex övergångs- 
problem som beror på ovana vid fasindelning hos inblandade par­
ter eller på normer och rutiner, avpassade efter en annan ut­
formning av processen. Inte heller på dessa frågor kan praktik- 
fallsstudien som sådan ge några säkra svar, men även här kan 
vissa tentativa resonemang föras med utgångspunkt från det 
studerade objektet.
Efter en genomgång av dessa reservationer beträffande allmängil­
tigheten av en praktikfallsstudie ligger det nära till hands att 
fråga sig om inte andra metoder är mer lämpade för att identi­
fiera problem med fasindelning. En tänkbar (men dyr) metod är då 
att utföra experiment, t ex på så sätt att man låter uppföra två 
så långt möjligt likadana byggnader under likadana förutsätt­
ningar med den enda skillnaden att det ena är fasindelat och det 
andra inte. (En billigare men osäkrare variant av denna ansats 
är att i efterhand söka rätt på två projekt som överensstämmer 
med denna beskrivning.) Inte heller här kan man utan vidare gene­
ralisera resultaten, utan att flera experiment genomförs under 
olika förutsättningar. För en statistisk undersökning krävs å 
andra sidan att problemen kan göras operationella, dvs knytas 
till någon mätbar eller åtminstone lätt observerbar variabel hos 
processen, något som med nuvarande kunskap förefaller svårt.
Trots sina brister synes alltså en praktikfallsstudie med den 
diskuterade inriktningen kunna motiveras. Ett tänkbart sätt att 
möjliggöra mer generella uttalanden om problem i samband med 
fasindelningen är (utöver de nämnda) att genomföra ett större 
antal praktikfallsstudier, och därvid välja ut objekten på ett 
sådant sätt, att inflytandet från olika särdrag i förutsättning­
arna för processen kan belysas.
2.3 Val av objekt för praktikfallsstudien
Att Linköpings högskola har gjorts till objekt för föreliggande 
praktikfallsstudie beror naturligtvis först och främst på att man
här har tillämpat en fasindelning av byggprocessen. (Denna över­
ensstämmer dock inte helt med den i inledningen skisserade mo­
dellen; man har nämligen arbetat med ett system omfattande tre 
faser. Detta system beskrivs närmare i följande kapitel.) Upp­
handlingen för högskolan överensstämmer med vad som ovan kallats 
spaltad successiv upphandling.
Visst material om projektet Linköpings högskola hade redan före 
denna praktikfallsstudie inhämtats i samband med upphandlings- 
studiema inom ramen för projektet Byggherrens ekonomiska plane­
ring. Viss kunskap om projektet fanns alltså tillgänglig vid ^ 
starten för praktikfallsstudien. I undersökningsarbetet har också 
kunnat utnyttjas vissa redogörelser för Linköpingsprojektet som 
sammanställts av Byggnadsstyrelsen, ai-gruppen och BS-konsult AB. 
(Se referensförteckningen.)
En fördel med Linköpings högskola rent undersökningstekniskt har 
varit att projektet vid tiden för denna studies genomförande har 
haft en viss aktualitet för de intervjuade personerna, då sista 
etappen av den del av högskolan som studerats färdigställdes 
till hösten 1972. Denna aktualitet har dels minskat risken för 
minnesfel, dels medfört att olika handlingar om projektet i 
huvudsak funnits lätt tillgängliga.
2.4 Uppställda problemhypoteser
De problemhypoteser som uppställts för praktikfallsstudien är här 
korfattat och relativt allmänt formulerade. De olika hypoteserna 
utvecklas närmare i samband med diskussionen av själva praktik­
fallet. De hypoteser som uppställts är följande:
1. Efterfrågan har inte kunnat formulerats som generella och 
verksamhetsspecifika krav.
2. De generella och de verksamhetsspecifika kraven har inte 
kunnat hänföras till olika grupper av fysiska byggnadsdelar.
3. Det inbördes tekniska beroendet mellan delarna har varit så 
starkt att beslut om fas 1 har låst efterföljande beslut.
4. Ändringarna i kraven har blivit så stora att de nya kraven 
inte kunnat realiseras inom ramen för den valda fas 1-struk- 
turen.
5. Informationen har inte kunnat struktureras på ett sätt som 
varit förenligt med ett fasindelat beslutsfattande och bygg­
ande.
6. Gällande normer och administrativa rutiner har försvårat ge­
nomförandet av en fasindelad process eller minskat fördelarna 
med den.
De ovanstående problemhypotesema gäller problem vilkas förekomst 
skulle innebära svårigheter att i praktiken genomföra en fasin­
delning eller att dra nytta av de fördelar som tillskrivs den.
Om man kan visa att inget av problemen 1-6 förekommer, har man 
också gjort sannolikt att en fasindelad byggprocess verkligen 
ger en anpassbar produktmodell och kortare projekttid. De två 
följande hypoteserna däremot gäller problem som kan tänkas upp-
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sta just till följd av en fasindelning och som därför skulle med­
föra en försämrad situation jämfört med en traditionell process. 
Pör dessa två problem är nollaltemativet en tänkt Linköpings 
högskola uppförd i en traditionell byggprocess.
7. En större administrativ apparat krävs med fasindelad än med 
traditionell process.
8. Ändringar i de generella kraven under vissa senare skeden i 
processen får större kostnadskonsekvenser än vid en tradi­
tionell process.
I Linköpingsprojektet har tillämpats en form av vad som ovan 
kallats spaltad successiv upphandling, dvs man har upphandlat de 
olika fasernas produktframställning i olika omgångar. Två pro­
blemhypoteser har uppställts, vilka sammanhänger med den kombi­
nerade effekten av fasindelningen och denna upphandlingsform.
9« De olika faserna har inte kunnat avgränsas från varandra vid 
upphandiingen.
10. Svårigheter har uppstått med att samordna de olika fasernas 
entreprenörer.
Dessutom kan den spaltade successiva upphandlingen tänkas på­
verka de övriga problemens svårighetsgrad (t ex 7 och 8).
Mellan de olika problem som uppställts ovan torde vissa inbördes 
samband föreligga. Bättre strukturerad information (hypotes 5) 
torde t ex nästan alltid kunna åstadkommas genom ökade admini­
strativa insatser (hypotes 7). Dessutom kan hypoteserna 4 och 8 
sägas vara två olika särfall av samma problem.
Några av problemhypotesema har givits endast en ofullständig 
belysning av praktikfallet Linköpings högskola. Detta har i vissa 
fall berott på att praktikfallsstudien varit en otillräcklig me­
tod för att behandla dessa problem, i andra på att speciella 
förutsättningar i det studerade projektet gjort att hypoteserna 
inte kommit till en prövning i det. Diskussionen av dessa frågor 
utvecklas i samband med genomgången av de olika hypoteserna i 
kapitel 4.
2.5 Arbetets genomförande
Den empiriska delen av arbetet har bestått dels av intervjuer med 
olika befattningshavare hos företag och organisationer som med­
verkat i byggprocessen för Linköpings högskola, dels av en genom­
gång av skriftliga handlingar om projektet, vilka ställts till 
förfogande av Byggnadsstyrelsen och ai-gruppen.
De intervjuade personerna är sådana företrädare för de olika 
parterna i Linköpingsprojektet som har bedömts besitta kunskaper 
om projektet av intresse för belysandet av de uppställda problem­
hypotesema. Urvalet av intervjuade personer har inte skett vid 
en och samma tidpunkt, utan i några fall har den information som 
inhämtats i tidigare skeden av undersökningen föranlett att kon­
takt tagits med nya personer.
Intervjuerna har varit ostrukturerade och har förberetts genom
att undersökaren före varje intervju satt upp stolpar i form av 
frågor han velat ta upp under samtalen. Under intervjuerna har 
endast summariska minnesanteckningar gjorts, vilka kompletterats 
efter intervjuns avslutande. Vissa personer har intervjuats vid 
mer än ett tillfälle, p g a att nya frågor under undersökningens 
lopp kommit att bedömas som intressanta. Förutom intervjuerna 
har vissa kontakter tagits med ett antal andra personer i en­
staka frågor av intresse för undersökningen. Samtliga intervjuade 
har fått ta del av en preliminär version av redogörelsen för^ 
undersökningen, och deras synpunkter på detta utkast har i några 
fall föranlett ändringar i framställningen. Bl a har på detta 
sätt vissa missuppfattningar vid intervjuerna kunnat korrigeras.
De personer som intervjuats är företrädare för brukare, projek­
torer och olika enheter hos Byggnadsstyrelsen. En förteckning 
över intervjupersonerna finns i källförteckningen. Redan på ett 
tidigt stadium av undersökningen erhölls kännedom om ett arbete 
som utförts av BS-konsult AB. Detta arbete ingår i Byggnads­
styrelsens utvecklingsprojekt ”Analys av handlingars informa­
tionsvärde” och omfattar huvudsakligen en enkätundersökning med 
företrädare för entreprenörerna för Linköpings högskola, bl a 
några frågor kring problem som sammanhänger med fasindelningen.
Det bedömdes att en viss belysning av problem kring fasindel­
ningen ur entreprenörernas perspektiv kunde erhållas ur denna 
enkätundersökning. något som skulle vara av värde för praktik- 
fallsstudiens syften. Detta har också i huvudsak besannats.
Efter praktikfallsstudiens genomförande har frågan om en ut­
vidgning av arbetet till entreprenörsidan åter övervägts. En 
sådan utvidgning har därvid bedömts endast kunna ge marginella 
tillskott till diskussionen av de uppställda problemhypotesema, 
vilken kommit att utgöra den centrala delen av studien. Med hän­
syn till detta samt det betydande merarbete en utvidgning längs 
dessa linjer skulle medföra, har inga intervjuer med företrädare 
för entreprenörerna för Linköpingsprojektet genomförts inom 
ramen för praktikfallsstudien.
I redogörelsen för praktikfallsstudien förekommer inga hänvisning­
ar direkt till muntliga utsagor av namngivna personer. Den valda 
arbetsmetoden och redovisningssättet ger upphov till vissa risker 
för fel av olika slag. Risken för missuppfattningar och minnesfel 
hos intervjuaren har dock minskats genom att de intervjuade fått 
ta del av redovisningen och kunnat påpeka felaktigheter. En annan 
risk är naturligtvis minnesfel och andra förvrängningar i den in­
tervjuades bild av olika förhållanden kring det studerade pro­
jektet. Här har läsaren alltså ingen möjlighet att själv med 
hjälp av denna redovisning bedöma trovärdigheten hos källan, 
utan tvingas lita till (eller misstro) undersökarens bedömning.
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3 BYGGPROCESSEN FÖR LINKÖPINGS HÖGSKOLA
I detta kapitel ges en översiktlig redogörelse för byggprocessen 
för Linköpings högskola. Denna redogörelse är disponerad i fem 
delavsnitt, nämligen förutsättningar, kravformulering, produkt­
bestämning, upphandling och produktframställning. I ett särskilt 
delavsnitt (3*2) redogörs för den närmare utformningen av fas­
indelningen i Linköpings-Projektet. I stället för en strikt 
kronologisk redovisning av processen har alltsa en disposition 
valts som svarar mot den modell över byggprocessen som presente­
rades i avsnitt 1.1. För att läsaren lättare skall kunna placera 
in processens olika moment i ett kronologiskt sammanhang ges en 
sammafattning av byggprocessen i FIG 5 och 6. Dessa kan lämpligen 
studeras parallellt med läsningen av kapitel 3- Hänvisningar till 
FIG 5 görs i texten genom siffror inom parentes.
3-1 Förutsättningar
Någon klar gräns mellan kravformulering enligt den i inlednings­
kapitlet beskrivna modellen och de beslut som utgör förutsätt­
ningar för kravformuleringen är svår att dra, eftersom verksam­
hetsplanering och lokalplanering har starka inbördes samband.
Som förutsättningar kommer i detta sammanhang att ses beslut om 
högskolans verksamhet, organisation och lokalisering, vilka i ^ 
princip ligger före själva byggprocessen i tiden. Hit kan också 
räknas Kungl. Maj'.ts beslut om investeringsramar för projektet. 
Beslut i dessa frågor kan ses som mer eller mindre givna restrik­
tioner för byggprocessens parter, dvs varje beslut innebär en^ 
inskränkning i mängden möjliga lösningar av högskolans lokalför­
sörjning. Som en mer generell typ av förutsättningar kan man se 
gällande normer och bestämmelser av olika slag.
Med anledning av proposition 1965;lål beslöt riksdagen att vissa 
enheter för högre utbildning och forskning skulle inrättas i 
Linköping. Beslutet innebar bl a att till Linköping förlädes 
landets fjärde tekniska högskola. (Dessutom fick Linköping en 
ny medicinsk högskola samt en filial till Stockholms universitet.) 
Linköpings tekniska högskola skulle enligt beslutet omfatta sek­
tionerna F (teknisk fysik), M (maskinteknik), E (elektroteknik) 
samt en för Sverige helt ny utbildningslinje, sektion I (sektion­
en för industriell ekonomi och organisation) med utbildning av 
s k ekonomiingenjörer. (Senare har en sammanslagning skett av 
sektionerna F och E till en sektion för systemteknik (Y). Vidare 
har en särskild sektion inrättats för teknisk magisterutbildning.) 
Som underlag till statsmakternas beslut låg bl a 1963 års 
Universitets- och högskolekommittés (U 63) arbete. Bakgrunden 
till riksdagsbeslutet faller utanför ramen för denna studie och 
kommer inte heller att närmare behandlas.
Högskolans verksamhet avsågs starta höstterminen 1969 med l80 
förstaårselever och på två år skulle intagningskapaciteten ökas 
till den planerade permanenta kapaciteten 6l0 nyinskrivna per ar. 
(Som jämförelse kan nämnas att intagningen 1971 för landets 
övriga tekniska högskolor låg i storleksordningen respektive 
Stockholm 1 000 elever, Göteborg 700 elever och Lund 500 elever.)
För att utreda frågorna om de nya högskoleenheternas organisation 
och personalbehov tillsattes av dåvarande ecklesiastikdeparte­
mentet en organisât!cnskommitté för anordnande av högre utbild-
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ning i Linköping. Till denna kommitté knöts bl a en subkommitté 
för den tekniska högskolan. Subkommittén var sammansatt ute­
slutande av experter inom olika grenar av högre teknisk utbild­
ning och teknisk forskning, huvudsakligen professorer från be­
fintliga högskolor samt forskningsledare från industrin och För­
svarets forskningsanstalt. Subkommitténs arbete utmynnade i två 
delbetänkanden, Linköpings högskola del I och Linköpings högskola 
del II (SOU 1967:10 respektive SOU 1967:55).
I sina betänkanden (1 och 2)1 avger kommittén förslag till hög­
skolans organisation. Förslaget innebär en åtminstone för Sverige 
helt ny typ av organisation för en teknisk högskola. I stället 
för den gängse indelningen i institutioner med vardera en pro­
fessor som föreståndare, föreslås här såväl forskning som under­
visning äga rum inom ramen för ett mindre antal s k centrum­
institutioner med vardera 3 till 5 professorer och ett antal 
laboratorer. Varje centruminstitution täcker ett relativt homo­
gent ämnesområde, något som avser att möjliggöra koncentrerade 
resursinsatser framför allt inom forskningen. Organisationen kan 
därmed sägas möjliggöra en koncentration av forskningens inrikt­
ning till ett begränsat antal områden, vilket innebär en specia­
lisering i förhållande till landets övriga tekniska högskolor. I 
subkommitténs betänkande anges en inriktning av både forskning 
och utbildning på behandlingen av stora tekniska och ekonomiska 
system som en utgångspunkt vid utformningen av organisationen.
I de här beskrivna avseendena har subkommitténs förslag till 
organisation också genomförts vid högskolan. Av vikt för lokal­
försörjningen är enligt kommittén att varje centruminstitution 
halls samman i lokalhänseende, liksom att personal och utrust­
ning ses som gemensam för hela institutionen.
Subkommittén föreslår att under högskolans första tid centrum­
institutioner inrättas för följande ämnesområden:
1. tillämpad matematik (CTM)
2. systemteknik (CS)
3« fysik och mätteknik (CFM)
4. industriell ekonomi och organisation (CIO)
5. konstruktions- och produktionsteknik (CKP)
6. energiteknik (CE)
7. medicinsk teknik (CM)
De av universitetsfilialens ämnen som har en motsvarighet vid 
den tekniska högskolan integreras i respektive centruminstitu­
tion ifråga om lokaler, personal och utrustning. Detta innebär 
alltsa en frikoppling av dessa ämnen från Stockholms universi­
tet (sådana ämnen är t ex matematik, fysik, företagsekonomi).
Med utgångspunkt från det av riksdagen angivna elevantalet och 
det av kommittén själv skisserade organisationsförslaget har 
subkommittén också beräknat personalbehovet för olika år fram 
till 1975, då verksamheten förväntas ha nått full omfattning.
1 Siffrorna inom parentes ger här liksom i fortsättningen av av­
snitt 3 hänvisningar till motsvarande siffror i FIG 5.
Subkommittén lägger också fram förslag till utrustningsramar för 
de olikç institutionerna samt de första lokalprogrammen för hög­
skolan.
I januari 1968 tillsattes en interimstyrelse för Linköpings hög­
skola. Också denna bestod av experter, bl a flera av den tidigare 
subkommitténs ledamöter (bl a var ordföranden och sekreteraren 
desamma som i subkommittén). Interimstyrelsen övertog subkom­
mitténs uppgifter beträffande uppbyggnad och lokalförsörjning 
av högskolans verksamhet. I och med utgången av juni 1970 er­
sattes interimstyrelsen med en permanent styrelse för högskolan.
För tekniska högskolans lokalförsörjning reserverades ett område 
vid Valla gård ca 2 km sydväst om Linköpings centrum. Dit avsåg 
man även att förlägga universitetsfilialen, högskolans bibliotek 
samt lokaler för studentkåren m m. Det reserverade området är på 
ca 70 hektar med reservområden för framtida expansion på ca 90 
hektar. Till Valla-området lokaliserades samtliga centruminstitu­
tioner utom den för medicinsk teknik. Denna förlädes tillsammans 
med den medicinska högskoleenheten i anslutning till sjukhusom­
rådet, och därmed geografiskt skilt från övriga delar av den 
tekniska högskolan. Den tekniska undervisningen startade enligt 
planerna höstterminen 1969. Det första året fick verksamheten 
förläggas till provisoriska lokaler inne i Linköping, men redan 
året därpå kunde man flytta in i de första lokalerna ute vid 
Valla.
En viktig förutsättning vid allt statligt byggande är de av Kungl 
Maj:t beviljade ramarna för investeringsutgifter för byggnad, 
försörjningsåtgärder (dvs yttre anläggningar som vägar, gårdar, 
grönytor) och inredning. (Utrustning till universitet och hög­
skolor handläggs inte av Byggnadsstyrelsen utan av Utrustnings- 
nämnden för universitet och högskolor.) Dessa fastställs emel­
lertid inte förrän relativt sent i byggprocessen, vanligen med 
"kalkyl på huvudhandlingar" som underlag. För Linköpingsprojektet 
har en första, preliminär kostnadsram för byggnaderna givits av 
Kungl. Maj:t tillsammans med formellt byggnadsuppdrag (5) våren 
1969. Detta betyder naturligtvis inte att före denna tidpunkt 
kostnaderna har betraktats som oväsentliga. Dels har projektet 
redan tidigare genom ett s k ramprogram (6) underställts Kungl. 
Maj : t, dels kan kunskap hos byggherren om vilka kostnader som 
ansetts acceptabla vid tidigare, liknande projekt fungera som 
ett slags ungefärlig kostnadsrestriktion.
En mer allmän förutsättning för byggnader för teknisk forskning 
är den höga graden av föränderlighet hos verksamheten. Möjlig­
heten till förändringar i kraven på byggnaderna i framtiden 
måste alltså också beaktas i projektarbetet.
Program för universitets och högskolors lokalförsörjning ut­
arbetas i normala fall av de lokal- och utrustningsprogram- 
kommittéer - LUP-kommittéer - som finns för var och en av 
universitetsorterna. Någon LUP-kommitté för Linköping till­
sattes emellertid inte förrän i juni 1970. varför dess funk­
tioner i processens tidigare delar fått upprätthållas av 
organisationskommittén och senare en interimstyrelse.
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De viktigaste restriktionerna för projektarbetet kan sammanfattas 
i följande punkter:
1. Tidpunkten för undervisningsstarten i de nya lokalerna 
(hösten -70).
2. Organisationen för högskolan med centruminstitutionerna som 
en viktig enhet.
3- Verksamhetens utbyggnad inklusive elevantal för olika linjer 
och olika år.
4. Personalrekryteringsplanema för olika år.
5» Lokaliseringsn till Valla. Olika egenskaper hos det utsedda 
markområdet.
6. Anslagsramar för byggnader, "försörjningsåtgärder" och 
inredning.
Under projektarbetets lopp har ett antal förändringar i förut­
sättningarna inträffat. Den mest betydande av dessa kom i sam­
band med riksdagens beslut om högskolans organisation och upp­
byggnad. vilket fattades med anledning av prop 1968:83 (4). De 
olika ändringarna i förutsättningarna behandlas mer ingående 
i den följande redogörelsen för byggprocessen.
3•2 Fasindelningen av Linköpingsprojektet
Redan tidigt beslöts att byggnaderna för Linköpings högskola 
skulle ges en hög grad av anpassbarhet. Denna tanke utvecklades 
sedan i en av Byggnadsstyrelsen initierad utredning om byggnader 
för högre utbildning och forskning, vilken publicerades i juni 
1967 (11) under titeln "Om byggnader för högre utbildning och 
forskning" (1967). Utredningen avsågs visserligen vara generell 
men var direkt föranledd av den förestående lokalförsörjningen 
av Linköpings högskola, och den blivande projektören för hög­
skolan. ai-gruppen, har varit engagerad i utredningsarbetet. 
Anledningen till att man valt att göra byggnaderna anpassbara 
är främst den ovan angivna förutsättningen om den höga för­
änderligheten hos verksamheterna högre utbildning och forskning.
På initiativ av projektören beslöt man sedermera att på 
Linköpings högskola också tillämpa en form av den i avsnitt 
1.2 beskrivna fasindelningen. Vissa av de angivna förutsätt­
ningarna för projektet är sådana att de i princip talar för en 
fasindelning. Detta gäller framför allt personalplanema i för­
hållande till uppbyggnadsplanema för verksamheten. Dessa inne­
bär att större delen av projektarbetet måste utföras innan 
ämnesföreträdaraa/professorema är tillsatta. Även den korta 
tiden mellan produktbestämningens början och inflyttning synes 
ha bidragit till att man genomfört en fasindelning av processen.
Den planeringsmetodik som använts för Linköpings högskola inne­
bär en uppdelning av objektet i tre faser, vilka var och en fått 
sin särskilda behandling under projektarbetet. Indelningsgrund 
för faserna har varit graden av generalitet hos byggdelama.
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De olika fasernas innehåll är:
Fas 1. Denna fas omfattar s k byggnadsknutna delar* 1 och arbeten 
i samband med dessa. I denna fas uppförs en generell byggnads- 
struktur, som förväntas kvarstå i princip oförändrad under lång 
tid oberoende av förändringar i verksamheten. Hit räknas bygg­
nadens stomme, ytterväggar och basinstallationer för el och ws. 
Till denna fas har vidare förts t ex toaletter, trappor och 
hissar. I samband med fas 1 har också utförts vissa förberedelser 
för fas 2, nämligen golvkomplettering i form av mellanväggs- 
infästningar och uppkopplingsramar för el och ws.
Fas 2 omfattar s k verksamhetsknutna delar och arbeten i samband 
med dessa. De verksamhetsknutna delarna är liksom de byggnads- 
knutna generellt utformade, dvs de skall gå att använda i prin­
cip oavsett verksamhetens art. I motsats till de byggnadsknutna 
delarna är de emellertid inte generella som system, utan mängder 
och placeringar i byggnaden för dessa delar beror av vilken verk­
samhet som planeras. Vid en ändrad verksamhet skall de verksam­
hetsknutna delarna kunna demonteras, varefter antingen samma 
delar eller nya. likadana delar skall kunna sättas in på nya 
platser i byggnaden. Denna distinktion motsvarar skillnaden 
mellan t ex flyttbara och rivbara mellanväggar. I Linköpings- 
projektet omfattar fas 2 förutom mellanväggar av olika slag 
även tillsatsinstallationer för el och ws. Fas 2-delama är av 
sådan art, att ett särskilt lager av dem med fördel kan läggas 
upp i anslutning till byggnaden.
Fas J. Denna fas omfattar s k utrustningsknutna delar och arbeten 
förknippade med dessa. Därmed menas speciella delar med anknytning 
till viss utrustning, vilka därigenom får en funktionell livs­
längd som sammanfaller med denna utrustning. Till denna fas har 
också förts andra kompletterande byggnads- och installations­
arbeten av speciell natur. Exempel på utrustningsknutna delar är 
håltagningar och förstärkningar i bjälklaget, såsom fundament 
till vissa maskiner.
Fas 3-delarna är liksom fas 2-delama knutna till en viss verk­
samhet. I motsats till dessa är de emellertid speciella inte 
bara i ett visst system utan också som enskilda delar. Dessa 
delar anskaffas i avsikt att användas för en viss verksamhet, 
och i och med att denna verksamhet försvinner blir de i princip 
värdelösa.
Den beskrivna fasindelningen har tillämpats konsekvent endast för 
vissa av byggnaderna i Valla, nämligen de delar som kallas kvarter 
1 och 2, vilka vid permanent disposition avses innehålla labora­
torier, kontorslokaler och centralverkstad för högskolan. Praktik­
fallsstudien kommer följaktligen att koncentreras till dessa 
kvarter.
1 Beteckningarna byggnadsknutna, verksamhetsknutna och ut­
rustningsknutna delar för innehållet i de tre olika faserna
i Linköpingsprojektet härrör från Hidemark (1968).
30 Kravformulering
Som påpekades i avsnittet om förutsättningarna är gränsen mellan 
kravformuleringen och förutsättningarna för denna tämligen god­
tycklig. Under rubriken kravformuleringen kommer att redogöras 
för beslut eller önskemål, vilka framställs av brukare eller av 
experter utsedda att företräda brukarnas intressen, och vilka 
direkt avser utformningen av byggnaderna och lokalerna. Hit hör 
bestämningen av funktionskrav beträffande olika rum och rums­
grupper, sambandskrav, samt på en konkretare nivå ofta egen­
skapskrav beträffande olika byggnadsdelar, inredning och ut­
rustning. Med experter förstås i detta sammanhang sakkunniga 
beträffande verksamheten och inte t ex byggherre eller projektor.
Det kan hävdas att inriktningen av forskningsverksamheten vid en 
universitets- eller högskoleinstitution i stor utsträckning beror 
på vilken person som innehar professuren i fråga. Vad gäller den 
tekniska forskningen med dess ofta speciella krav på lokaler och 
utrustning kommer därmed även lokalutformningen att präglas av 
forskningsinriktningen hos professorn i ämnet vid institutionen. 
Beträffande Linköpings högskola gäller detta främst ämnen inom 
institutionen för konstruktions- och produktionsteknik, institu­
tionen för fysik och mätteknik, samt i viss mån institutionen 
för systemteknik. (Dessutom skulle det gällt den planerade 
institutionen för energiteknik, vilken dock utgått ur organisa­
tionen.) Den matematiska och den ekonomiska institutionens verk­
samhet däremot omfattar främst s k katederämnen, vilkas krav på 
lokaler och utrustning är tämligen likartade. Enligt subkommit- 
téns förslag som det framläggs i SOU 1965:55 skulle de första 
professurerna vid högskolan inrättas redan hösten 1968. Samtliga 
professurer föreslås inrättade 1/2 - 1 år före undervisnings- 
starten i respektive ämne. vilket bl a motiveras med att be­
fattningshavaren skall kunna delta i planering och anskaffning 
av utrustning för ämnet. Detta förslag skulle om det genomförts 
också ha inneburit goda möjligheter för professorerna att på­
verka även lokalernas utformning, i vissa fall tom beträffande 
de byggnadsknutna delarna. Riksdagens beslut om organisationen 
och uppbyggnaden av högskoleenheten fattades som nämnts sommaren 
1968 (3) och innebar bl a en viss nedskärning av verksamheten 
samt en senareläggning av samtliga professurers inrättande utan 
någon motsvarande förändring av de ursprungliga undervisnings- 
planema. Förändringarna i tillsättningsplanema för professu­
rerna genom detta beslut framgår av följande sammanställning.
PLaner för inrättandet av professurer vid Linköpings tekniska 
högskola enligt SOU 1967=55 och proposition 1968:83 (exkl 
centruminstitutionen för medicinsk teknik)
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Centrum- 1968 1969 1970 1971 1972 Summa
institu- vt ht vt ht vt ht vt ht vt ht
tion
CTM SOU 1 1 1 1 4
Prop 2 1 3
cs SOU 1 4 5
Prop 1 1 2 2 6
CFM SOU 1 1 1 1 4
Prop 1 1 1 1 4
CIO SOU 1 1 2 4
Prop 1 2 1 4
CKP SOU 1 1 1 1 4
Prop 1 1 2 1 1 6
CE SOU 1 1 2 4
Prop ”
Summa SOU 4 5 6 3 8 1 25
Prop 4 4 3 4 3 5 23
Centruminstitutionen för energiteknik utgick ur den planerade 
organisationen i och med riksdagens beslut enligt propositionen. 
Vissa av dess funktioner har övertagits av andra institutioner 
(främst den för konstruktions- och produktionsteknik).
Då inga företrädare för ämnena eller institutionerna överhuvud­
taget existerade under de tidigare skedena av projektarbetet 
tvingades man lita till expertsynpunkter beträffande kraven på 
lokalerna. Dessa expertsynpunkter har kommit från medlemmarna 
i subkommittén och senare från interimstyrelsen. Subkommittén 
och interimstyrelsen har i olika omgångar framfört sina krav. 
bl a i lokalprogram dels för hela högskolan, dels för vissa ut- 
byggnadsetapper.
Genom ovannämnda riksdagsbeslut med anledning av proposition 
1968:83 kom tiden fram till tillsättningarna av ansvariga be­
fattningshavare i olika ämnen att bli ännu längre än vad som 
organisationskommittén planerat, vilket medfört att interim­
styrelsen kommit att bli ensam ansvarig för kravformuleringen 
mycket långt fram i byggprocessen. Som framhållits i diskus­
sionen i avsnitt 1.1 kan man mycket väl tänka sig att stora 
delar av kravformuleringen utförs av andra än de direkta 
brukarna även i en situation då dessa är kända. Det förefaller 
dock sannolikt att fördelningen av kravformuleringen mellan 
interimstyrelsen och ämnesföreträdama vid högskolan genom 
riksdagsbeslutet kommit att förskjutas till interimstyrelsens 
förmån.
Lokalprogram för högskolan i dess helhet vid full utbyggnad ut-
arbetades av subkommittén i juni 1967 (8) och reviderades något 
till en senare version (9) som bl a ingår i SOU 1967:55. De för­
utsättningar som gällde för dessa program var det organisations- 
förslag som kommittén själv lagt fram i sitt första delbetänk­
ande. I ett s k ramprogram 25/9 1967 (2) anger Byggnadsstyrelsen 
uppskattade byggkostnader för detta lokalprogram till 100 milj kr 
(exkl försörjningsåtgärder, inredning och utrustning - jämför 
”Gränsdragning mellan byggnad, inredning och utrustning”, i960). 
Detta investeringsbelopp inkluderar förutom de programmerade 
ytorna också bibliotek, datacentral, TV-studio och bespisnings- 
lokaler.
Under våren och sommaren 1968 förändrades förutsättningarna i 
vissa avseenden. Som nämnts fattade riksdagen beslut om hög­
skolans organisation m m (5). Förutom senareläggningen av 
professorstillsättningama var det från lokalsynpunkt viktigaste 
i det beslutet slopandet av den planerade institutionen för 
energiteknik. Under året pågick vidare debatten om de filosofiska 
fakulteternas utformning vid de framtida Universitäten, den s k 
UKAS-debatten. Denna medförde en ökad osäkerhet om hur de filo­
sofiska fakulteternas lokaler vid Linköpings högskola skulle ut­
formas. Denna osäkerhet tog sig bl a uttryck i en promemoria 
från utbildningsdepartementet (4) vilken innebar att lokalplane­
ringen för universitetsfilialens i den tekniska högskolans 
centruminstitutioner icke inordnade ämnen (framför allt kemi 
och biologi) uppsköts tills vidare. Detsamma gällde för be- 
spisningslokalema och högskolans bibliotek. Utifrån dessa nya 
förutsättningar utarbetade interimstyrelsen ett nytt lokal­
program som presenterades i november 1968 (10). Det nya lokal­
programmet omfattar en total programyta på ca 44 000 rn mot de 
tidigare programmens ca 54 500 rn . En sammanställning av de två 
väsentligaste lokalprogrammen för hela högskolan ges i följande 
tabell.
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Sammanställningav lokalprogram för Valla-projektet
Lokalprogram
oktober 1967 (9) november 1968 (10)
CTM 1 705 1 700
cs 6 617 6 150
därav lab 4 588 (4 118)
CPM 8 252 8 500
därav lab 6 129 (5 879)
CIO 1 876 1 850
CKP 6 945 9 500
därav lab 4 680 (6 459)
CE 5 461 -
därav lab 5 862
Summa centrum- 50 854 27 700
institutioner
därav lab 19 259 (16 456)
Universitets- 5 975 775
fil.
Gem. lektionssalar 7 554 8 000
Centraladmini- 2 047 2 850
stration
Centralverkstäder 2 582 2 575
Summa programyta 46 992 42 000
Uppskattade ytor
bibliotek 5 500 -
datacentral 900 (ingår i centr.adm)
TV-studio 3^5 -
bespisningslokaler 1 500
Summa programyta ca 5^ 500 ca 44 000
(inkl uppskattning 
av KBS programme­
rade ytor)
Lokalprogrammet från oktober -67 (9) innehaller liksom den 
tidigare versionen (8) en fullständig rumsförteckning med yt- 
angivelse för varje rum. För kontorsrummen har dessutom an­
givits den tänkte nyttjarens befattning och för laboratorier 
avsedd verksamhet samt de olika krav denna ställer pa lokaler­
nas utformning.
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Programmet från november 1968 (10) skiljer sig från de tidigare 
därigenom att det endast ger ramytor för de olika funktionerna 
inom högskolan (t ex institutionerna). En rumsförteckning lik­
nande de övriga programmens bifogas visserligen, men den skall 
endast tjäna som ett exempel på hur ramarna kan användas. 
(Tabellens uppgifter för laboratorieutrymmen i detta program 
är hämtade ur detta exempel.) Programmets ramytor är alltså 
styrande för projekteringen av fas 1 (byggnadsknutna delar), 
medan kraven beträffande fas 2 avses formuleras vid en senare 
tidpunkt. Detta program kan därmed sägas bättre än de tidigare 
vara anpassat till fasindelningen.
För att ge underlag för byggherrens planering av utbyggnadens 
fördelning på olika år. har interimstyrelsen vid ett par till­
fällen upprättat PM över lokalbehovets tillväxt under byggnads- 
skedet. Detta är alltså ett fastställande av när olika krav skall 
vara tillgodosedda. För de olika åren gäller bl a följande krav:
Läsåret 1969/70; Lokalbehovet kan tillgodoses genom proviso­
riska lokaler i staden.
Läsåret 1970/71: Laborationer startar i fysisk mätteknik och 
elektrisk mätteknik, vilket kräver stora 
laboratorier (buffertlokaler kan dock an­
vändas). Med hänsyn till personalrekryte­
ringen bör forskningslaboratorierna från 
denna tidpunkt vara inrymda i permanenta 
lokaler.
Läsåret 1971/72: Institutionerna för konstruktions- och pro­
duktionsteknik och för systemteknik måste 
från detta år vara förlagda till sina per­
manenta lokaler. Detta eftersom undervis­
ningen startar i vissa ämnen som kräver 
stora, ej flyttbara maskiner med speciella 
effektbehov (t ex elkraftteknik och håll- 
fasthetslära).
De krav som formulerats i PM för lokalbehovet under uppbyggnads­
skedet har legat till grund för en etappindelning av utbyggnaden 
samt för ett system med buffertanvändningar av de först färdig­
ställda etapperna.
Buffertanvändingen av lokalerna kom naturligtvis främst att be­
röra den del av kvarter 1 som utgjorde första utbyggnadsetappen.
I denna del skulle alla institutioner inrymmas under det första 
året. För den provisoriska användningen av detta s k bufferthus 
utarbetade programkommittén särskilda lokalprogram. Jämfört med 
lokalprogrammen för permanent användning var här ytorna mindre 
för de olika rummen.
Ursprungligen planerades bufferthuset att vid full utbyggnad av 
övriga etapper användas för universitetsfilialens ej inordnade 
verksamheter (främst kemi och biologi), men genom utbildnings­
departementets promemoria (4) bestämdes att bufferthuset även i 
permanent användning skulle ingå i den tekniska högskolan. An­
ledningen till omsvängningen var den tidigare berörda osäker­
heten beträffande den framtida utformningen av utbildningen vid 
de filosofiska fakulteterna.
Nedanstående sammanställning visar när de olika centruminstitu- 
tionema enligt interimstyrelsens PM 1/11 -68 kan börja ta sina 
permanenta lokaler i anspråk. Dessa planer är uppgjorda med ut­
gångspunkt från det av interimstyrelsen uppskattade lokalbehovet 
under uppbyggnadsskedet.
Institution Kvarter Inflyttning
CTM 2 ht -71
ht -71 
vt -72 
ht -70 
ht -71
2
2
1
1
CS
CFM
CIO
CKP
Även under det andra läsåret vid Valla maste alltsa buffert- 
lokaler enligt dessa planer användas i viss utsträckning, dock 
endast för institutionen för fysik och mätteknik. (I verkligheten 
har inflyttningstidpunktema i permanenta lokaler kommit att för­
skjutas något för delar av vissa institutioner.)
Den del av kravformuleringen som hittills beskrivits har alltsa 
utförts av experter, knutna antingen till organisationskommittén 
och dess subkommitté för den tekniska högskolan eller till 
interimstyrelsen. Förutom tidplaneringen har de krav som formu­
lerats av dessa organ kommit att styra produktbestämningen be­
träffande dels de byggnadsknutna delarna, dels utformningen av 
de verksamhetsknutna delarna. För brukarna själva kvarstar därmed 
frihet dels att framföra krav beträffande placeringen av de verk­
samhetsknutna delarna inom ramen för det tillämpade modulsystemet, 
dels att begära vissa ändringar i de byggnadsknutna och i ut­
formningen av de verksamhetsknutna delarna (jfr FIG 6). Dessa 
ändringar måste då ske efter produktframställningen av delarna, 
dvs det blir fråga om ombyggnader. Den "utrustningsknutna ' fas 
3 kan i stor utsträckning ses som ett slags ombyggnader, även 
om det här rör sig om ombyggnader som man förutsett vid arbetet 
med de tidigare faserna och därför kunnat ta vissa hänsyn till 
vid utformningen av dessa faser.
Några företrädare för institutionerna tillträdde inte förrän 
sommaren 1970, varför dessa hade små möjligheter att påverka 
lokalutformningen i bufferthuset, vilket ju togs i bruk vid 
höstterminsstarten samma år. Här fick alltsa interimstyrelsens 
experter även svara för den sista delen av kravformuleringen, 
alltså placeringen av de verksamhetsknutna delarna. Någon mer 
krävande speciell utrustning har inte använts i buffert- 
lokalerna. varför fas 3-arbeten inte blivit aktuella förrän 
i samband med utformningen av de permanenta lokalerna för en 
institution.
Vid de senare omflyttningarna av institutionerna till nya buffert­
lokaler och slutligen till permanenta lokaler har däremot före­
trädare för institutionerna själva kunnat påverka lokalutform­
ningen .
De formella besluts- och informationskanalerna för institutioner­
nas krav beträffande byggnaderna framgår av FIG 7•^Handläggnings- 
gången varierar något beroende på kravens natur. Sålunda har 
LUP-kommittén att fatta beslut så snart det är fråga om program­
ändringar. Institutionernas krav har dock endast sällan inne-
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prenör
Entre-Konsult-
gruppkommittén
Institution Högskolansförvaltning
t
♦
krav
tekniska lösningar
1 P = Byggnadsstyrelsens 1 :a projekteringsbyrå
BFG = Byggnadsstyrelsens byggnadsförvaltning i Göteborg
FIG. 7 Formell beslutsgång för Linköpingsprojektet
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FIG. 8 Informell beslutsgång för Linköpingsprojektet
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burit sådana förändringar. F ö är högskolans förvaltningschef 
också ordförande i LUP-kommitten för Linköping.
I praktiken har ofta en mer summarisk handläggning av institu­
tionernas krav tillämpats. Detta har framför allt varit fallet 
beträffande mindre åtgärder med begränsade kostnadskonsekvenser.
En vanlig handläggning av sadana krav återges i FIG 8.
Beträffande kraven på de fas J-delar som direkt sammanhänger med 
viss särskild utrustning kompliceras bilden ytterligare genom 
att anskaffandet av själva utrustningen sker genom en helt annan 
beslutskanal, nämligen via utrustningsnämnden för universitet 
och högskolor. Här har vissa samordningssvårigheter förekommit.
Institutionernas krav har i de ovan beskrivna fallen haft skrift­
lig form och vanligen bestått av ritningar med specifikationer, 
dvs förslag till tekniska lösningar snarare än krav i egentlig 
mening. Högskolans förvaltning har i princip endast kontrollerat 
att kraven stått i överensstämmelse med programmet och därefter 
vidarebefordrat dem till byggherren och projektörgruppen utan 
ändringar.
Även andra kontaktvägar än de skriftliga har förekommit. I prin­
cip varannan månad har anordnats s k samrådsmöten mellan repre­
sentanter för byggherren, projektörsgruppen, högskolan och insti­
tutionerna, där man tagit upp frågor av mer allmänt intresse. 
Dessutom har brukarföreträdare i vissa fall deltagit i byggmötena 
mellan byggherre och entreprenör. Trots dessa olika kommunika­
tionsformer har i stor utsträckning informella direktkontakter 
förekommit mellan institutionerna och konsultgruppen och även 
mellan institutionerna och entreprenörerna. ByggnadsfÖrvaltningen 
har också i viss utsträckning delegerat beslutanderätten i mindre 
frågor till sitt lokalkontor i Linköping, vilket i övrigt funge­
rat som kontrollantkartor för byggarbetsplatsen. Denna dele- 
gering har medfört att vissa mindre omfattande frågor kunnat lö­
sas av personer som befunnit sig vid byggplatsen (brukare, entre­
prenörer, lokalkontoret). Även andra informella kontaktvägar har 
använts. I några fall har högskolans fastighetstjänst utfört 
arbeten som normalt skulle ombesörjas genom Byggnadsstyrelsens 
försorg. Ibland har fastighetstjänsten beställt sådana arbeten 
från Byggnadsstyrelsens entreprenörer; i dessa fall har ofta 
Byggnadsstyrelsen i efterhand godkänt att kostnaderna bestridits 
med byggnadsanslagen.
Byggherren har delat upp byggnadsanslaget på de tre olika faserna 
men någon underindelning pa de olika institutionerna av ramarna 
har inte gjorts vare sig av Byggnadsstyrelsen eller^av högskolans 
förvaltning. Institutionerna har alltså inte haft något direkt 
ekonomiskt ansvar för utformningen av sina lokaler. Däremot är 
anslagen för utrustning fördelade på institutionerna. (Utrust- 
ningsfrågor har som nämnts handlagts av UUH.) En annan ram för 
institutionernas kravformulering är totalytan för institutionen 
(både i buffertlokaler och permanent). Beträffande fas 2-delar 
och fas 3~ai’t)e"ten ^iar de f'les'ta önskemal fran institutionerna 
hittills kunnat tillgodoses inom de ekonomiska ramarna för 
respektive fas. Viss oklarhet råder dock om vilka arbeten som 
skall bestridas med de av Kungl. Maj:t anslagna medlen för bygg­
naderna i den första utbyggnadsomgången. I dessa, byggnader in­
ryms nämligen fortfarande provisoriska lokaler för matsal.
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bibliotek och delar av den filosofiska fakulteten, för vilka 
permanenta utrymmen avses beredas i en senare utbyggnadsomgång 
(och med ett nytt byggnadsanslag).
De institutioner vid högskolan, vilkas verksamhet är sådan att 
kraven på lokalerna kan antas variera i hög grad beroende på den 
valda forskningsinriktningen (och därmed beroende på innehavaren 
av de olika professurerna) är de för respektive systemteknik, 
konstruktions- och produktionsteknik samt fysik och mätteknik. 
Den redogörelse för kravformuleringen inom institutionerna som 
följer nedan bygger på kunskaper om förhållandet vid dessa tre 
institutioner. Den person på institutionerna som främst arbetat 
med lokalfrågor har varit respektive institutions förste forsk­
ningsingenjör, vilken i övrigt fungerar som laboratoriechef. I 
den mån professorn i ett ämne varit tillsatt vid tidpunkten för 
kravformuleringen har hans önskemål naturligtvis inkluderats i 
kraven. I de flesta fall har emellertid kravformuleringen måst 
ske innan professuren tillsatts. Då har de professorer i andra 
ämnen som funnits på plats vid institutionen och förste forsk­
ningsingenjören själv fått agera som ett slags experter be­
träffande lokalutformningen. Här har alltså den tillträdande 
professorns situation inte blivit stor annorlunda än för den 
person som i framtiden tar över en professur vid högskolan. I 
viss utsträckning har andra ämnesföreträdare varit tillsatta 
före professorn, och dessa har då också kunnat lämna synpunkter 
på lokalutformningen.
De största möjligheterna att påverka utformningen av sina per­
manenta lokaler har institutionen för fysik och mätteknik haft, 
eftersom den inte kunnat ta dem i bruk förrän i och med höst- 
terminsstarten 1972. Institutionen hade alltså då redan verkat 
i provisoriska lokaler under två läsår och ett stort antal 
ämnesföreträdare fanns tillsatta sedan en längre tid. Dess­
utom hade man då haft vissa möjligheter att under bufferttiden 
pröva olika alternativa lokalutformningar. De övriga institu­
tionerna flyttade in i större delen av sina permanenta lokaler 
redan hösten 1971, vilket givit dem kortare tid och därmed 
mindre möjlighet att påverka dessa. De nämnda fördelarna för 
institutionen för fysik och mätteknik måste naturligtvis ställas 
mot den minskade valfriheten beträffande verksamheten under de 
två första åren som följt av en användning av provisoriska 
buffertlokaler.
Förutom institutionerna, biblioteket och centralverkstaden har 
synpunkter på byggnaderna också lämnats från högskolans maskin­
chef , som tillsattes redan under hösten 1969 och därmed var en 
av de första befattningshavarna vid högskolan överhuvudtaget.
Han har dels påverkat den egna avdelningens lokaler, dels lämnat 
synpunkter sammanhängande med driften av hela byggnaderna. Inte 
heller han har emellertid haft någon möjlighet att påverka ut­
formningen av fas 1.
I den mån studenterna under processen har påverkat lokalernas 
utformning har detta skett indirekt via påverkan av de ovan 
nämnda befattningshavarna vid högskolan.
3.4 Produktbestämning
Byggherre vid universitets- och högskoleprojekt liksom för 
större delen av det statliga byggandet är Kungl. Byggnadsstyrel­
sen (KBS). Kännetecknande för Byggnadsstyrelsens rutiner för 
projektadministration är frånvaron av en särskild projektorga­
nisation med en projektledning som ansvarar för hela projektet 
från initiering till inflyttning. I stället är arbetet fördelat 
på ett antal olika avdelningar och sektioner inom myndigheten 1 
åtminstone formellt med verksledningen som samordnande instans.
De enheter av Byggnadsstyrelsen som varit engagerade i Linköpings- 
projektet är främst första projekteringsbyrån som svarat för 
projektledning under programstadiet och produktbestämningen, 
byggnadsbyråns upphandlingssektion, som svarat för upphandlingen 
av de byggnadsknutna och de verksamhetsknutna delarna av faserna 
1 och 2 samt byggnadsförvaltningen i Göteborg som svarat för 
byggledning samt upphandling av de utrustningsknutna delarna 
av fas J>. Vidare har utvecklingsbyråns inredningssektion svarat 
för inredningsfrågor. Frågor om inredning och utrustning (som 
ju anskaffas genom UUH:s försorg) för högskolan kommer dock inte 
att närmare behandlas inom ramen för denna praktikfallsstudie.
Den organisation som är beskriven ovan synes vara uppbyggd med 
vad som i inledningen kallades den traditionella byggprocessen 
som mall. När man som i Linköpingsprojektet inte kan entydigt 
definiera tidpunkten då processen går över från projekterings- 
skede till upphandlingsskede och från upphandlingsskede till 
byggskede kan man lätt föreställa sig svårigheter att dra 
gränsen mellan de olika avdelningarnas kompetensområden. De 
kommer då att i stor utsträckning arbeta parallellt. Några 
klara gränser mellan t ex projekteringsledningens och bygg­
ledningens befogenheter har inte kunnat anges i alla frågor.
Den principiella beslutsgången för de senare faserna framgår 
ur FIG 7* dessa principer lämnar dock som nämnts utrymme för 
olika praktiska tillämpningar.
Huvudprojektör för Linköpings högskola har varit konsultgruppen 
ai-gruppen med Bengt Hidemark som chefsarkitekt. Gruppen inne­
fattar i sig arkitekter, statiska konstruktörer, elkonstruk- 
törer och ws-konstruktörer. Endast i fråga om inredning, träd­
gårdsarbeten och akustikfrågor har andra konsulter än ai-gruppen 
anlitats av byggherren.
Formellt projekteringsbeslut fattades av Kungl. Maj:t först 
i januari 1968, men byggherren hade redan tidigare givits 
underhandsbesked av departementet att projekteringen kunde på­
börjas. Byggnadsstyrelsen hade i september 1967 sökt projekte- 
ringsuppdrag hos Kungl. Maj:t för projektering fram till för- 
slagshandlingar samtidigt med att ett s k ramprogram (6)^ på 
54 5OO vr programyta och 100 milj kr byggnadskostnad inlämnats.
En viss förändring tycks dock vara på väg. Bl a för lokalför­
sörjningen av de statliga verk som enligt riksdagsbeslut kom­
mer att utlokaliseras från Stockholm till andra orter tillämpar 
sålunda Byggnadsstyrelsen på försök en mer renodlad projekt­
organisation.
Siffrorna inom parentes hänvisar liksom tidigare till FIG 5«
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Projektörsgruppens arbete kan sägas ha startat redan sommaren 
1966. Då initierade Byggnadsstyrelsen den tidigare nämnda ut­
redningen om byggnader för högre utbildning och forskning, i 
vilken som nämnts ai-gruppen var engagerad. Resultaten publi­
cerades i maj 1967 (11) • Förutom att utredningen betonar kravet 
på anpassbarhet i denna typ av byggnader, presenterar den bl a 
ett system för uppspaltning av lokalprogram på byggnads- och 
lokalgrupper med utgångspunkt från olika krav på byggnader, och 
anger dessutom regler för modulplanering beträffande rumsindel- 
ning, inredning och installationer. Utredningen har till stora 
delar legat till grund för projekteringen av Linköpings högskola.
Den mer projektspecifika produktbestämningen inleddes med s k 
utbyggnadsplanering för det område vid Valla som gjorts dispo­
nibelt. (Med utbyggnadsplan avses enligt KBS:s nomenklatur en 
översiktlig planläggning av ett visst geografiskt område.) Under 
sista halvåret 1967 och första halvåret 1968 utarbetades preli­
minära förslagshandlingar för hela högskolan (12) samt full­
ständiga förslagshandlingar för etapp I. Dessutom påbörjades 
under denna tid arbetet med huvudhandlingarna. Alla dessa hand­
lingar byggde på de lokalprogram som framställts på basis av 
organisationsförslaget i SOU 1967:10.
Förändringarna i förutsättningarna p g a de beslut om organisa­
tion och utbyggnad som statsmakterna fattade våren och sommaren 
1968 (j5). liksom den allmänna osäkerhet rörande utbildningens 
inriktning som föregick dessa beslut, medförde att projektarbetet 
mer eller mindre låg nere under första halvåret 1968. Den pro­
gramrevidering som framtvingades av de ändrade riktlinjerna från 
statsmakterna medförde att även den utförd- delen av produktbe­
stämningen till stor del måste revideras. Det blev därigenom 
nödvändigt att den fortsatta projekteringen kunde ske snabbt, 
eftersom byggandet måste komma igång i tid för att möjliggöra 
en första inflyttning till höstterminsstarten 1970.
I samband med färdigställandet av de reviderade förslagshand- 
lingama som kom i november 1968 (13) presenterade projektören 
filosofin bakom fasindelningen i en PM som distribuerades till 
övriga parter i byggprocessen. Enligt projektören innebar inte 
denna PM i och för sig någon större nyhet beträffande projekte­
ringen, då denna redan tidigare haft en inriktning som står 
i samklang med principerna för fasindelning. Genom denna presen­
tation har emellertid dessa principer kunnat föras ut till övriga 
parter i processen. Detta har projektören också gjort genom ett 
antal muntliga föredragningar inför projektets olika intressenter. 
Även om således den ökade tidspressen p g a de ändrade förut­
sättningarna inte varit den direkta orsaken till att man fasin­
delat projektet synes det inte otänkbart att de föregivna tids­
vinsterna med en fasindelning bidragit till att tankarna bakom 
denna snabbt accepterats av processens parter.
Projekteringsorganisatoriskt har inte fasindelningen av Linköpings- 
projektet inneburit några större skillnader gentemot en mer 
traditionell projektering. Både fas 1 och fas 2 har arbetats fram 
parallellt som komponenter i ett och samma system. Den stora 
skillnaden jämfört med projekteringen av ett mer traditionellt 
bygge har varit att man inte behövt fastställa fullständig 
teknisk lösning, mängder och placering av fas 2-delama i anbuds­
handlingarna för fas 1. Det är således först vid arbetet med an-
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budshandlingama det blir intressant att särskilja handlingarna 
för de olika faserna.
Som framgått i föregående avsnitt var de första lokalprogrammen 
uttryckta som fullständiga rumsförteckningar och först i det 
lokalprogram som kom hösten 1968 är ytorna s k ramtal^för de 
olika funktionerna inom högskolan. Enligt direktiv fran bygg­
herren har emellertid projektörsgruppen behandlat även det tidi­
gare lokalprogrammet på samma sätt, dvs som inte bindande be­
träffande rumsindèlning m m.
I och med de reviderade förslagshandlingama (13) har den slut­
liga grupperingen och geometriska formen hos högskolans bygg­
nader bestämts. Utformningen i dessa avseenden framgår av
FIG 9.
INFLYTTNINGSETAPPERNAS FÖRDELNING PÅ KVARTEREN 1,2 OCH 4._
( 1000 m programyta )
KVARTER
1 2 4 1+2+4
ETAPP I 
ETAPP II 
ETAPP III
5
20
13
SUMMA: 15 18 38
FIG. 9 DISPOSITIONSPLAN FÖR LINKÖPINGS HÖGSKOLA ( PERMANENT ANVÄNDNING ) 
( Arabiska siffror anger kvartersnummer, romerska siffror anger inflyttningsetapper )
Hösten 1968 påbörjades arbetet med anbudshandlingarna. I november 
ingav byggherren till Kungl. Maj,: t ett byggnads program (7) med 
en total programyta på 44 000 m med det nya lokalprogrammet (10) 
som underlag. Beräknad byggkostnad för detta program anges till 
90 milj kr. I början av år 1969 beslöt Kungl. Maj:t (5) att bygg­
ande skulle ske i enlighet med det inlämnade programmet, men att 
kostnaderna måste nedbringas med ca 10 % jämfört med byggnads- 
programmets kalkyl. För att kunna halla den planerade inflytt- 
ningstidpunkten måste på kort tid beslut fattas om besparings­
åtgärder. Dessa kom att omfatta dels en mindre reducering av 
byggnadsvolymen dels vissa kvalitetsminskningar i de byggnads- 
knutna delarna. (Enklare typer av ytskikt valdes, antalet 
lanteminer minskades och fönstren gjordes ej öppningsbara.)
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FIG.10 PRINCIPPLAN FÖR KVARTEREN 1 OCH 2
1 mars 1969 överlämnade projektören anbudshandlingar med dessa 
ändringar till byggherren, omfattande fas 1 för kvarteren l^ocb
2 (14). Medan upphandlingen av fas 1 pågick började projektören 
utarbeta anbudshandlingar för fas 2, vilka färdigställdes i 
oktober 1969 (15)*
Anbudshandlingarna var inte entydigt fixerade till tekniska 
lösningar, utan viss frihet fanns för anbudsgivama att föreslå 
egna lösningar. Beträffande vissa delar, nämligen portar, dörrar, 
fönster och toaletter angavs endast egenskapskrav i handlingarna, 
i övrigt var även tekniska lösningar redovisade. Dessa avsags 
dock att uppfattas endast som exempel. Även i dessa exempel har 
man avstått från att ange alla detaljer i avsikt att överlata 
utformningen av dessa till entreprenören.
Projektören har haft att vid olika tillfällen till byggherren 
redovisa beräknade kostnader för projektet. I olika sammanhang 
har också kostnadskalkyler utförts för alternativa utformningar 
av olika system och delar. Vissa kostnadsuppskattningar har 
också utförts av byggherren som dessutom svarat för kostnads­
uppföljning och kostnadskontroll under byggskedet.
I de senare skedena av projektarbetet har kostnadsredovisningen 
delvis anpassats till fasindelningen. Man har använt sig av 
kostnadssammanställningar, där de olika faserna varit en bas för 
indelningen. Denna indelning har också fungerat som en budget 
för projektet och delvis använts i styrande syfte. (Budgeteringen 
av Linköpingsprojektet behandlas mer utförligt i avsnitt 4.5.)
Investeringssumman fördelar sig på de olika faserna pa följande 
sätt:
Fas 1 75 %
Fas 2 20 %
Fas 3 5 %
Kostnadsuppskattningar och beräkningar har gjorts dels av 
Byggnadsstyrelsens kalkylsektion, dels av konsultföretaget 
Bygganalys. Som underlag för dessa kalkyler har använts dels 
ytor i lokalprogrammet, dels i senare skeden beräknade mängder 
av olika delar och uppskattade priser på dessa. Dessa olika 
kalkyler synes inte ha skilt sig från sadana som utförs vid 
mer traditionella byggen.
Det följande stycket är en kort redogörelse för utformningen av 
de delar av Linköpings högskola som främst är föremål för denna 
praktikfallsstudie. nämligen kvarteren 1 och 2. Dessa kvarter 
inrymmer laboratorielokaler och kontorsrum. Den konstruktions- 
mässiga utformningen med stora spännvidder har givit stora 
sammanhängande utrymmen för fri disposition. Stommen är av stal 
med bärande pelare. Den principiella planuppläggningen av kvar­
teren framgår av FIG 10. Varje kvarter består av en stor huskropp, 
i huvudsak likadan för båda kvarteren. Dessa har fem stycken öst­
västliga kommunikationsstråk, i anslutning till vilka toaletter, 
kapprum, trappor och hissar placerats. Dessa strak delar in 
kvarteren i fyra stycken i princip enhetligt utformade sektioner.
I varje sådan sektion ligger i den östra delen tre rader skriv-
rum. varav två kring en ljusgård. I den västliga delen av bygg­
naderna ligger laboratoriehallar avsedda för såväl forskning som 
undervisning. Kontorsdelen och kommunikationsstråken är i två 
vaningar, medan hallarna har en vaning. Mellanväggarna i labora- 
toriedelen består av plåtelement som på kort tid kan flyttas om 
och användas igen. I laboratoriedelen kan skrivrum och andra 
hjälputrymmen med lägre rumshöjd än hallarna avskiljas med hjälp 
av bjälklagselement av samma typ som väggarna. I kontorsdelen 
är de rumsskiljande väggarna uppbyggda av gipsskivor på stål­
reglar. Dessa kan inte pa samma sätt som laboratorieväggarna 
återanvändas efter demontering, men har i gengäld högre ljud­
isolerande egenskaper än laboratorieväggarna. I varje kvarter 
är de generella försörjningsstråken förlagda till ett kryput­
rymme under laboratoriedelens golv. Dessa försörjningsstråk 
omfattar el. gas, tryckluf.t, kallvatten och varmvatten. För att 
möjliggöra olika plandispositioner av laboratorielokalema har 
håltagningar utförts enligt ett förutbestämt system på ett stort 
antal punkter i laboratorieutrymmets golvbjälklag. I dessa kan 
infästning av mellanväggar samt framdragning av el- och vvs- 
ledningar utföras. För att åstadkomma den önskade flexibili­
teten har modulmåttsättning tillämpats och höga krav på mått- 
noggrannhet har ställts bade beträffande stommen och mellan­
väggs infästningarna.
3-5 Upphandling
Upphandlingen av Linköpings högskolas kvarter 1 och 2 har skett 
separat för de tre olika faserna enligt följande ordning (tids­
angivelserna avser anbudstidens utgång).
Fas 1 upphandlades som en generalentreprenad till fast pris 
i maj 1969 (16).
Faa 2 upphandlades som delad entreprenad till avtalade 
ä-priser med sju stycken fackentreprenader i december 1969 (17).
Fas 3 har upphandlats efter hand som behov uppstått av sådana 
arbeten. Vanligen har upphandlingen skett på löpande räkning 
fran nagon av fas 1- eller fas 2-entreprenörema. I två fall 
har dock anbud till fast pris begärts in under konkurrens.
Kvarter 4 upphandlades i en separat generalentreprenad. Eftersom 
för detta kvarter fasindelningen genomförts endast i begränsad 
omfattning har dess upphandling bedömts vara av mindre intresse 
för denna studie.
Anbudsförfrågan beträffande generalentreprenaden för fas 1 ut­
gick till l6 stora entreprenadföretag. Företagen ombads att be­
gära anbudshandlingar om de var intresserade av entreprenaden.
14 företag anmälde sitt intresse, bl a två som inte erhållit 
anbudsförfrågan. I samband med distributionen av anbudshandling­
arna hölls ett möte med de potentiella anbudsgivarna, där pro­
jektören informerade om handlingarna och fasindelningen.
Vid anbudstidens utgång 5 msj 1969 hade till Byggnadsstyrelsen 
inkommit anbud från 11 företag, av vilka två avgav ett gemensamt 
anbud.
De olika anbudssummorna framgår av nedanstående sammanställning. 
(Beloppen avser miljoner kronor.)
AnbudssummaAnbud nr
41.0
42.0
42.5
43.6
43.8
43.9 
46.2
47.9
49.4
51.5
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
Priserna i tabellen gäller inklusive moms, och avser för samt­
liga anbud priser vid tidpunkten för anbudens avgivande. I 
tabellen har anbudssummoma korrigerats med räntekostnaderna 
för i de olika anbuden begärda förskott (efter en antagen ränta 
på 10 %). I anbudshandlingarna ingick bl a en s k hypotetisk 
mängdförteckning. Det begärdes dock inte att någon prissättning 
av denna skulle bifogas anbuden, utan å-priser infordrades först 
i samband med kontraktskrivandet, och då givetvis endast från 
det företag vars anbud antagits.
Anbudsvärderingen skedde huvudsakligen med ledning av anbudens 
priser. Detta är också naturligt, eftersom byggnadsdelarnas 
egenskaper i princip var låsta genom kraven i anbudsunderlaget. 
Den förespeglade möjligheten för anbudsgivama att anpassa den 
tekniska utformningen efter respektive företags speciella pro- 
duktionsförutsättningar har inte tillvaratagits i någcn större 
utsträckning utan anbudsgivama har i stort sett följt det i 
anbudshandlingarna givna illustrationsexemplet.
Enligt Kungl. Maj:ts fastpriscirkulär, vilket tillämpas vid 
statligt byggande sedan 1969 måste upphandling ske till fixt, 
dvs ej indexreglerat pris. Därför inledde Byggnadsstyrelsen 
förhandlingar med avgivama av anbuden nr 1 och 2 om förvandling 
av anbudssummoma till fixt pris. Avgivaren av anbud nr 1 medgav 
en sådan omräkning mot en höjning av kontraktssumman med 690 000 
kr, varefter detta anbud utsågs som förmånligast. Anbudet hade 
lämnats av Byggproduktion AB. Efter ytterligare förhandlingar 
mellan byggherren och anbudsgivaren fastställdes också prissatta 
mängdförteckningar för reglering av ev. mängdavvikelser, (inom 
parentes kan nämnas att pristillägget på 69O 000 kr i verklig­
heten visade sig vara helt otillräckligt för att kompensera 
entreprenören för prishöjningarna på olika delar under bygg­
tiden. Framför allt drabbades projektet av en stålprishöjning 
på ca 30 %.)
För fas 2 av kvarteren 1 och 2 utsändes anbudshandlingar i 
november 1969 och anbudstiden utlöpte 4 december (17). Upp­
handlingen av fasen var spaltad i 7 sidoentreprenader, för
a Detta anbud var räknat exklusive stålstomme, vilken enligt an- 
budsgivarens förslag skulle upphandlas av byggherren. Anbud 
på stålstommen begärdes från olika håll och det lägsta av 
dessa anbud (5 mkr) har i tabellen lagts till den ursprungliga 
anbudssumman.
vilka byggherren själv haft att svara för byggledningen genom 
byggnadsförvaltningen i Göteborg.
Fas 2 var spaltad i följande delentreprenader:
1. Mellanväggar av stål med glaspartier (laboratorieväggar)
2. Mellanväggar av gips på stålregelstommar (kontorsväggar)
3- Tillsatsinstallationer för el (el)
4. Tillsatsinstallationer för vatten, avlopp, gasol och 
tryckluft (vs)
5- Tillsatsinstallationer för ventilation (vent)
6. Viss montering och andra kompletteringsarbeten (komplette­
ring)
7. Laboratorieplintar för el och vvs (plintar)
På samma sätt som för fas 1 var anbudsunderlaget formulerat 
som fullständiga tekniska lösningar, vilka avsåg att tjäna 
som typexempel på hur de fastställda kraven skulle kunna upp­
fyllas. Inte heller i fas 2 tycks dock möjligheterna till s k 
produktionsanpassning ha tillvaratagits av entreprenörerna.
Även för fas 2 innehöll anbudsunderlaget en s k hypotetisk 
mängdförteckning. I anbudsformuläret föreskrivs att å-priser 
på de olika delarna skall avges samt att dessa skall gälla vid 
variationer i mängderna, så länge dessa variationer inte över­
stiger 30 % uppåt eller nedåt i förhållande till mängdförteck­
ningens uppgifter. Därigenom har byggherren givits möjlighet 
att vänta med att bestämma exakta mängder av olika delar till 
en senare tidpunkt i processen. Det kan i detta sammanhang 
nämnas att enligt Svenska Teknologföreningens s k Allmänna 
bestämmelser (AB), vilka gäller som norm vid entreprenadavtal 
inom byggnadssektorn angivna å-priser gäller (i den mån inte 
annat avtalas i kontraktet) intill en ökning eller minskning av 
angiven mängd på 25 % (AB 65,6 kap 2 §). Vid fas 2-upphandlingen 
för Linköpings högskola har alltså å-prisema givits en något 
utvidgad giltighet jämfört med AB.
Anbudsunderlaget för fas 2 gick ut till ett begränsat antal 
företag, som av byggherren bedömdes kapabla att utföra respek­
tive delentreprenader. Förutom BPA, som inbjöds att räkna på 
samtliga 7 delentreprenadema, var de inbjudna företagen genom­
gående specialiserade inom ett visst fack. Med undantag av BPA 
inbjöds inget av de entreprenadföretag som givit anbud på fas 1. 
Antal inbjudna företag och avgivna anbud framgår av nedanstående 
sammanställning.
Entreprenad Antal
inbjudna
Antal
anbud
Lägsta anbud; 
belopp (mkr)
1. Laboratorie- 8 1 7,4
väggar
2. Kontorsväggar 5 1 1,3
3. El 6 2 1,1
4. VS 5 ia 0,8b
5. Vent 1 1
6. Komplettering 6 0 -
7 • Plintar 7 2 0,2
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Anbudet omfattar både entreprenad 4 och 5>
Därav för entreprenad 4 0,7 mkr och för entreprenad 5 0,1 mkr.
Såväl på laboratorieväggsentreprenaden som på kontorsväggsentre- 
prenaden var AB Jämmontering. ett dotterbolag till Skånska 
Cementgjuteriet, det enda företag som inkom med anbud. Beträff­
ande kontorsväggsentreprenaden hade byggherren inte väntat sig 
någon konkurrens trots att 5 företag erhållit underlaget. Här 
hade nämligen Jämmontering en förmånlig ställning i konkurrens- 
hänseende eftersom illustrationsexemplet i anbudsunderlaget, 
den s k "Leetus"-väggen hade tillverkats av företaget redan till 
ett tidigare projekt. Televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta. 
Detta tillsammans med den korta anbudstiden kan ha medfört att 
Jämmontering i praktiken erhållit en viss monopolställning 
i fråga om denna entreprenad. Däremot hade byggherren förväntat 
sig konkurrens beträffande laboratorieväggama. men även här 
inlämnades således bara ett anbud.
På el-entreprenaden inkom 2 anbud, det ena från Sigfrid 
Anderssons El-affär, Linköping och det andra från BPA. Anbudet 
från Sigfrid Andersson var det lägsta och detta företag fick 
också entreprenaden.
Ventilationsentreprenaden i fas 2 lämnades ut pa räkning endast 
till BPA som svarade för ventilationsarbetena i fas 1. Före­
taget upplystes dock inte om detta förhållande v.id upphandlings- 
tidpunkten. Anledningen till att endast BPA inbjöds var dels 
att vent-entreprenaden var liten, dels att man önskade undvika 
svårigheter med avgränsning av garantiansvaret för ventilations­
arbetena. BPA avgav ett anbud som omfattade både vs- och vent- 
entreprenaden. Inga andra anbud inkom heller pa vs-delen.
Till kompletteringsentreprenaden inbjöds ett antal mindre bygg­
nadsfirmor i Linköping med omnejd samt BPA. Inga anbud avlämnades 
och BPA fick i egenskap av generalentreprenör för fas 1 ta del­
entreprenaden på löpande räkning. Denna delentreprenad var mycket 
obetydlig till sin omfattning.
På laboratorieplintama slutligen avgavs två anbud, varav ett 
av BPA. Inget av de båda anbuden ansågs acceptabelt, utan nya 
anbud infordrades under hand. BPA erhöll sedermera även denna 
delentreprenad.
Fas 3 i Linköpingsprojektet omfattar som nämnts mer speciella 
arbeten betingade av viss utrustning eller verksamhet, vars 
krav inte kan tillgodoses med hjälp av de generella fas 1- och 
fas 2-delarna enbart. Exempel på fas 3-arbeten är betongfunda- 
ment av olika slag. Dessa har utförts i vissa fall för att 
åstadkomma en högre bärförmåga än vad enbart golvet medger, 
i andra för att hindra vissa verksamheter att genom t ex vibra­
tioner störa omgivningen. Andra typer av fas 3-arbeten har för­
anletts av speciella försörjningskrav (högspänning, ånga etc).
En större tillbyggnad (en laboratoriehall) har också utförts 
inom ramen för fas 3«
Upphandlingen av fas 3 har genomförts av byggnadsförvaltningen 
i Göteborg och har bestått i dels två entreprenader som lämnats 
ut till anbudsräkning, dels ett antal arbeten som utförts på 
löpande räkning av de entreprenörer som erhållit fas 1- eller 
fas 2-entreprenader och därför varit etablerade på byggarbets-
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platsen vid tiden för upphandlingen av fas 3« Dessa företag var 
alltså BPA, Jämmontering och Sigfrid Anderssons El.
De två entreprenader som gått ut till anbudsräkning gäller dels 
utrymmen för en datacentral (anbudssumma något över 100 000 kr), 
dels en större byggentreprenad omfattande ett antal olika arbeten, 
bl a den nämnda laboratoriehallen. Denna senare entreprenad låg 
i storleksordningen 1,5 milj kronor. Handlingar beträffande data­
centralen utgick till BPA och Järnmontering som båda inkom med 
anbud, av vilka Jämmonterings (med Skånska Cementgjuteriet som 
underentreprenör) bedömdes som gynnsammast. Till den andra 
entreprenaden inbjöds fyra företag, men även här ingav endast 
BPA och Jämmontering anbud. Jämmontering erhöll även dessa 
arbeten.
3*6 Produktframställning
Av etapplanen i FIG 9 framgår att kvarteren 1 och 2 av Linköpings 
högskola har färdigställts i tre inflyttningsetapper. Planerad 
inflyttningstid har varit höstterminsstarten respektive 1970,
1971 och 1972. Buffertbyggnaden, dvs den sydligaste delen av 
kvarter 1 utgjorde den första etappen. Första spadtaget på fas 1 
av denna (l8) togs 13 juni 1969. Arbetena med montering av fas 
2-delama för denna del (19) kom igång under våren 1970. Några 
fas 3-arbeten utfördes inte i detta skede, då ju huset under den 
första tiden skulle fungera som genomgångsbyggnad. i vilken inga 
mer speciella krav ansågs kunna tillgodoses. Varken vid höst­
terminsstarten I970 eller 1971 har respektive lokaler varit 
helt färdigställda utan vissa smä re förseningar har inträffat.
Produktframställningen har lagts upp så att för varje del av 
ett kvarter har fas 1-arbetena färdigställts och slutbesiktigats 
innan fas 2-entreprenörema släppts in för att montera sina 
delar. Slutligen har, vanligen efter det att beslut fattats om 
anskaffning av viss utrustning, fas 3-arbetena utförts. Medan 
fas 2-arbetena igångsatts för en viss del av byggnaden har fas 
1-entreprenören gått vidare till nästa kvartersdel och påbörjat 
arbeten i denna osv. För att möjliggöra den successiva utbygg­
naden har man beträffande fas 2 tillämpat ett system med flera 
delleveranser, vilkas storlek inte bestämts vid avtalets in­
gående, utan under hand i samband med respektive leverans.
(Summan av deæa delleveranser måste naturligtvis, då byggnaderna 
står färdiga, ligga inom den avtalade mängden ±30 % för att 
inte nya avtal skall erfordras.)
Buffertanvändningen av vissa lokaler har medfört speciella pro­
blem i fråga om produktframställningen. Buffertanvändningen inne­
bär ju att dessa lokaler kommit att förändras efter ett års 
användning. Dessa ändringar måste i princip utföras under sommar­
lovet för att inte störa verksamheten under terminerna. De ar­
beten som skall utföras under denna period på knappt tre månader 
är dels utflyttning av den institution som använt lokalerna under 
vårterminen (och som då flyttar till en annan del av byggnaderna), 
dels montering av nya fas 2-delar för den institution som skall 
flytta in vid höstterminsstarten. Dessutom måste ofta fas 3- 
arbeten utföras för den inflyttande institutionens maskiner o d. 
Dessa arbeten är vanligen de mest tidskrävande, och har i många 
fall fått påbörjas redan under vårterminen, något som medfört 
vissa störningar i verksamheten.
4 PROBLEMHYPOTESERNA
I detta kapitel kommer de tio problemhypoteser som uppställdes 
i inledningen av praktikfallsstudien att i tur och ordning ana­
lyseras och diskuteras med utgångspunkt från undersökningen av 
Linköpings högskola. För undvikande av missförstånd skall poäng­
teras att rubrikerna till de olika avsnitten 4.1 - 4.10 inte . 
anger att de olika problemen verkligen har förekommit i Linköpings- 
projektet, utan endast att de då praktlkfallsstudien startades 
bedömdes som tänkbara. Hypotesernas art gör att man inte kan ange 
att de verifierats eller falsifierats med en viss statistisk 
signifikans, utan resonemangen blir i huvudsak av tentativ natur. 
(Se vidare diskussionen av praktikfallsstudiens syfte i avsnitt 
2.1)
Det bör i detta sammanhang påpekas att den valda uppläggningen 
med en genomgång av ett antal tänkbara problem lätt kan ge ett 
överdrivet negativt intryck av det studerade projektet och den 
i detta tillämpade planeringsmodellen. I själva verket skulle 
ju förekomsten av de diskuterade problemen i stor utsträckning 
endast innebära inskränkningar i modellens på teoretisk väg på­
visade fördelar nämligen anpassbar produktmodell och kort 
projekttid.
I den följande diskussionen kommer utgångspunkten att vara den 
principiella modell av en fasindelad byggprocess som presenterats 
i avsnitt 1.2. Denna omfattar alltså en generell fas 1 och en 
verksamhetsspecifik fas 2. Detta innebär inte att iakttagelser 
från Linköpingsprojektet och den där tillämpade trefasmodellen 
saknar relevans för diskussionen. Den tredje fasen i Linköpings- 
projektet kan nämligen ses som ett försök att bemöta vissa pro­
blem med den principiella tvåfasmodellen (jämför diskussionen 
i avsnitt 4.2).
2j..l Hypotes 1. Efterfrågan har inte kunnat formu­
leras som generella och verksamhetsspecifika 
krav
Denna hypotes sönderfaller i tva olika problem. Det ena kan for­
muleras som: Är det möjligt att, i ett tidigt stadium av bygg­
processen, indela den totala mängden tänkbara krav, som konsti­
tuerar efterfrågan, i en generell och en verksamhetsspecifik 
delmängd? Detta problem sammanhänger alltså med frågan om gräns­
dragningen mellan faserna för ett speciellt projekt. Det andra 
problemet uppkommer efter det att gränsdragningen är gjord och 
kan uttryckas som: Formulerar brukaren av byggnaden (eller annan 
part som har att formulera kraven) sina krav i termer av gene­
rellt och verksamhetsspecifikt? Eller är han i annat fall åt­
minstone på det klara med i vilken fas (och därmed vid vilken 
tidpunkt och i vilket sammanhang) olika krav skall ställas för 
att kunna tillgodoses i byggnaden?
Beträffande det första av problemen, gränsdragningen, är denna 
en ekonomisk fråga där den sannolikt större förväntade framtida 
nyttan hos byggnaden med en stor andel fas 2-delar^(och därmed 
större anpassbarhet i produktmodell och byggnad) får vägas mot 
en sannolikt ökad kostnad vid investeringstidpunkten. För 
Linköpingsprojektet har gränsdragningen utförts vid en tidpunkt 
då inga brukare varit kända, och då kraven på byggnaden ställts
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av interimstyrelsens experter. Dessa har inte indelat sina krav 
med hänsyn till fasindelningen, utan gränsdragningen har utförts 
av projektören. Denne har alltså sas översatt de av experterna 
formulerade kraven till fasindelningen. Interimstyrelsen har 
sedan informellt fått ”testa" den valda gränsdragningen genom 
att föreslå olika verksamhetsinriktningar för de planerade 
ämnena. Projektören har därvid sökt åstadkomma att den före­
slagna gränsdragningen möjliggjort en anpassning till dessa 
olika inriktningar. Vad gäller gränsdragningen mellan faserna 
har man alltså litat till experters uppskattningar av framtida 
tänkbara lokalbehov för de ursprungligen planerade högskole- 
ämnena. Några kalkyler över konsekvenserna av olika gränsdrag- 
ningsaltemativ har inte gjorts, utan de ekonomiska övervägandena 
har stannat vid allmänna rimlighetsbedömningar. En teoretisk 
redogörelse för hur projektören ser på principerna för den s k 
funktionsanalys som ligger till grund för gränsdragningen finns 
i "Metodredovisning Linköpings högskola" (1972) ss 7-8.
Vad angår det andra problemet, frågan om huruvida brukaren (eller 
brukarföreträdaren) formulerar sina krav på ett sätt som är för­
enligt med en fasindelning, har delvis speciella förutsättningar 
gällt för Linköpingsprojektet. Kravformuleringen har ju här 
varit fördelad sa, att fas 1-kraven ställts av interimstyrelsen 
och kraven på faserna 2 och J>, med vindantag av bufferthuset, 
av företrädare för högskolan (jämför FIG 6). Brukarnas möjlighet 
att paverka utformningen av fas 1-delama har inskränkt sig till 
att genom fas 3-arbeten i efterhand åstadkomma vissa ändringar.
Denna rollfördelning mellan brukare och interimstyrelse har för 
Linköpings högskola framtvingats av de gällande förutsättningarna 
med sent kända brukare. Den synes emellertid också stå i viss 
överensstämmelse med Byggnadsstyrelsens uppfattning om den prin­
cipiella relationen nyttjare - fondförvaltare - expertorgan, så­
som den framläggs i KBS-rapporten "Nyttjare- och fondförvaltare- 
funktionerna inom byggprocessen". Där heter det bl a (med fond­
förvaltaren avses i detta fall Byggnadsstyrelsen):
"Vissa delar i en byggnad som programmeras med utgångs­
punkt i en definierad verksamhet (funktion) får normalt 
en livslängd som sammanfaller med verksamhetens (funk­
tionens). Dessa delar har i annat sammanhang kallats 
verksamhetsknutna. Nyttjarens insats i byggprocessen 
är i första hand inriktad på att bestämma dessa delar.
Övriga delar i en byggnad som stomme, ledningsschakt, 
markbundna delar m m, utgör den struktur i vilken de 
verksamhetsknutna delarna flyttas in och ut. De har 
kallats byggnadsknutna. Det är väsentligt att dessa 
olika delar bestäms i förhållande till varandra på ett 
medvetet sätt. Detta är en av de väsentligaste upp­
gifterna för fondförvaltaren som ju har att svara för 
att byggnaden (strukturen) under lång tid kan härbär­
gera olika verksamheter (funktioner)."
(Nyttjare- och fondförvaltarefunktionema inom bygg­
processen, 1968, ss 5-6)
Enligt Byggnadsstyrelsens här utvecklade synsätt skulle alltså 
den i Linköpingsprojektet framtvingade begränsningen av brukar- 
rollen inte behöva uppfattas som något otillfredsställande. Järn-
för också diskussionen om kravformuleringen i den inledande pro­
blembeskrivningen .
Det förhållandet att brukarnas inflytande varit begränsat till 
utplacering av fas 2-delama samt önskemål om vissa fas 3-arbeten 
har medfört att det egentligen inte varit nödvändigt att med- 
vetandegöra brukarna om tidsgränsen mellan faserna 1 och 2.
Denna gräns var ju s a s redan passerad då brukarna gjorde sitt 
inträde i processen. Gränsen mellan fas 2 och fas 3 a andra 
sidan har inte berett några svårigheter i dessa avseenden, efter­
som brukarnas inflytande på fas 2-delama varit begränsat till 
utplaceringen. Pör att avgöra om ett krav är att hänföra till 
fas 2 eller 3 har man alltså bara behövt fastställa om det går 
att uppfylla med hjälp av de tillgängliga fas 2-delama eller 
inte. Projektören har vid olika tillfällen i muntlig form in­
formerat olika representanter för högskolan och dess institu­
tioner om hur fasindelningen fungerar, och brukarnas insikter 
om vilka krav de kunnat få genomförda synes ha varit goda; kraven 
som ställts har också med få undantag kunnat tillgodoses. Det 
bör dock poängteras i detta sammanhang, att de brukare som haft 
möjlighet att påverka lokalernas utformning vid Linköpings hög­
skola inte kan anses vara representativa för brukare i allmän­
het, utan deras kunnande i byggnadstekniska frågor måste anses 
vara för denna grupp extraordinärt. Sålunda har ju kraven ofta 
uttryckts som ritningar med utförliga specifikationer. Att bruk­
arna av Linköpings högskola kunnat formulera sina krav på ett 
sätt som står i överensstämmelse med fasindelningen leder alltså 
inte automatiskt till slutsatsen att alla brukare skulle kunna 
det.
Om man accepterar Byggnadsstyrelsens synsätt som det utvecklas 
i det anförda citatet och dessutom föreskriver att det är ”fond­
förvaltarens" sak att avgöra vad som skall räknas som "byggnads- 
knutet" respektive "verksamhetsknutet", dvs dra gränsen mellan 
faserna, torde det i detta avsnitt diskuterade problemet inte 
uppstå. Man ser då frågan om brukarnas inflytande på lokalerna 
som ett informationsproblem för byggherren, där han själv avgör 
i vilka avseenden han anser sig behöva efterfrågeinformation 
från de direkta brukarna.
4.2 Hypotes 2. De generella och de verksamhets-
specifika kraven har inte kunnat hänföras
till olika grupper av fysiska byggnadsdelar
Under denna hypotes kommer att diskuteras frågan om man kunnat 
avskilja byggnadsdelarna på ett sådant sätt, att de verksamhets- 
specifika kraven kunnat tillgodoses utan hinder av de delar som 
förts till fas 1, eller, med ett annat uttryckssätt, om fas 1- 
delama verkligen varit generella med avseende på verksamheten.
Att fas 1-delarna inte varit generella med avseende på verksam­
heten vid högskolan är uppenbart. I själva verket måste före­
komsten av en tredje fas med s k utrustningsknutna delar till 
stor del ses som ett uttryck för detta problem. Med projektörens 
terminologi omfattar fas 2 "generella, verksamhetsknutna delar" 
och fas 3 "speciella, verksamhetsknutna delar". De mer väsentliga 
arbetena inom fas 3 har nämligen varit sådana som inneburit in­
grepp i den struktur som uppförts i fas 1, t ex genom tillbygg­
nader eller gjutning av fundament. Dessa delar är också sådana
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att de inte utan störa kostnader kan avlägsnas, då den verksamhet 
de avsetts för upphör, utan de kommer att kvarstå som en del av 
byggnaden även i framtiden. (Dessutom har i fas 3 utförts en del 
utrustningsknutna delar i egentlig mening som inte inneburit in­
grepp i fas 1-delarna, t ex vissa specialinstallationer.)
Att någon principiell skillnad från teknisk synpunkt mellan fas - 
1- och fas 3-arbetena inte alltid föreligger antyds också av vad 
Hidemark skriver om fas 3 i sitt FM: " I den mån den speciella 
verksamheten föranleder byggnadsarbeten och dessa är tidigt 
kända bör tillkommande förstärkningsarbeten av ekonomiska skäl 
om möjligt samordnas med arbeten i fas l”. (Hidemark, 1968, s 12) 
Exempel på att fas 3-arbeten utförts utan direkt samband med an­
skaffningen av speciell utrustning finns bl a i de permanenta 
lokaler som institutionen för fysik och mätteknik flyttat in i 
hösten 1972, där i enlighet med institutionens önskemål sex 
fundament uppförts redan i anslutning till byggandet av fas 1. 
Dessa fundament har alltså uppförts innan institutionen vetat 
för vilket speciellt ändamål vart och ett av dem skulle användas. 
De har dock behandlats som fas 3-arbeten i redovisning, etc. 
Däremot torde de rent teoretiskt kunna betraktas som generella, 
"byggnadsknutna" delar i detta fall.
Ett annat exempel på svårigheten att definiera gränsen mellan fas 
1 och fas 3 är två stora travershallar med exceptionell rumshöjd, 
en hos institutionen för konstruktions- och produktionsteknik 
och en hos institutionen för fysik och mätteknik, vardera med en 
stor vikport som upptar hela gavelsidan. Dessa hallar är av 
speciell karaktär och skulle därför ses som fas 3-arbeten, men 
de har uppförts i samband med fas 1 och har begärts av interim- 
styrelsens experter. Hallarna avsågs användas bl a för labora- 
tioner i fordonsteknik och produktion med verktygsmaskiner, och 
den höga höjden skulle möjliggöra att arbetsstycken lyfts över 
varandra. De stora portarna är till för att man skall kunna 
köra ut traversema utanför byggnaden. Beträffande dessa verksam­
heter ansåg programskrivarna att de var så säkra, att hallarna 
kunde uppföras redan i samband med fas 1. Institutionerna har 
dock funnit hallarna oanvändbara för de avsedda laborationema 
varför denna verksamhet f n bedrivs i andra delar av högskolan, 
medan hallarna fått disponeras för andra ändamål.
Ytterligare ett exempel på att verksamhetsknutna krav berört 
delar som uppförts i fas 1 i Linköpingsprojektet är armature- 
ringen. Denna har förts till fas 1, vilket innebär dels att 
uppdelningen i sektioner som lyser tillsammans skett redan vid 
denna tidpunkt, dels att armaturernas stommar inte är rörliga. 
Härigenom har inte belysningen kunnat helt anpassas till den 
vid en senare tidpunkt valda rumsindelningen och inmonteringen 
av undertak. Enligt projektören finns det inga tekniska hinder 
för att separera upptändningen från övrig belysningsmontering 
och föra dem till olika faser. Att så inte har skett för Lin­
köpings högskola är en följd av att man följt konventionella 
entreprenadgränser för el-installationer. Det skulle alltså 
här vara fråga om ett obetydligt omställningsproblem.
Problemet med att hänföra de olika typerna av krav till olika 
byggnadsdelar kan alltså sägas ha existerat i Linköpingsprojektet. 
Det synes till stor del kunna avhjälpas genom en grundlig analys 
av tänkbara verksamheter och en utifrån denna gjord gränsdragning
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mellan faserna. Att gardera sig mot alla tänkbara förändringar 
i verksamhetens krav torde dock vara tekniskt omöjligt eller åt­
minstone ekonomiskt olämpligt. Ett tänkbart sätt att minska, kon­
sekvenserna av detta problem är den metodik som man har använt 
för Linköpingsprojektet, nämligen den tredje fasen med utrustnings- 
knutna arbeten. Denna innebär ju i praktiken att man redan vid 
utformningen av fas 1-strukturen tar hänsyn till ett kommande ^ 
behov av ändringar i denna, så att dessa arbeten kan utföras pa 
ett rationellt sätt. I den mån fas 3-arbetena är av irreversibel 
natur, t ex gjutning av tunga skrymmande fundament, kommer de 
dock att medföra en minskning av byggnadens anpassbarhet.
4.3 Hypotes 3. Det inbördes tekniska beroendet
mellan delarna har varit så starkt att be­
slut om fas 1 låst efterföljande beslut
Detta problem är mycket snarlikt det föregående. En viss läsning 
av senare faser vid beslut om fas 1 är oundvikligt, eftersom de 
olika delarna måste kunna sammanfogas för att^bli till en bygg­
nad. När man fattar beslut om fas 1-delama måste man alltsa sam­
tidigt fatta beslut om hur fas 2-delama skall fogas samman med 
dem. Om kopplingen mellan faserna kräver särskilda anordningar 
i fas 1-delama (infästningsanordningar av olika slag) måste man 
också fatta beslut om var dessa anordningar skall^placeras, 
vilket innebär att placeringen av fas 2-delama låses till ett 
begränsat antal alternativ. För att den eftersträvade valfri­
heten beträffande utplaceringen av fas 2-delama skall kunna 
uppnås krävs en långtgående måttsamordning (och mattnoggrannhet) 
både inom varje fas och mellan faserna. Skillnaden mellan detta 
problem och det som behandlades i föregående avsnitt kan ut­
tryckas som, att medan problemhypotes 2 skulle medföra att en 
fasindelning beträffande de delar som berörs är otänkbar, inne­
bär det i detta avsnitt diskuterade problemet endast en in­
skränkning av fördelarna med fasindelningen genom att valfri­
heten minskar i fas 2.
För Linköpings högskola har projekteringen av fas 1 och av fas 
2-delamas utformning i stor utsträckning skett parallellt och 
i huvudsak har endast tekniska lösningar av fas 2-delama lämnats 
öppna efter avslutad fas 1-projektering. Fas 1-delama har fått 
en sådan utformning att en relativt stor valfrihet givits be­
träffande placering och mängd av fas 2-delar. Däremot har man 
alltså inte försökt att i projekteringen separera arbetet med 
fas 2-delamas utformning från produkt be stämningen av fas 1.
Därför kan inte Linköpingsprojektet sägas ha givit något^egent­
ligt test av i vilken utsträckning man kan undvika att lasa verk­
samheten, då beslut fattas om fas 1.
Problemet med måttsamordning av de olika faserna kommer att tas 
upp till diskussion under avsnitt 4.10.
4.4 Hypotes 4. Ändringarna i kraven har blivit så
stora att de nya kraven inte kunnat realiseras
inom ramen för den valda fas 1-strukturen
Hur hög generalitetsnivå man än väljer vid gränsdragningen mellan 
faserna, torde det ändå alltid finnas en viss risk för att krav 
uppstår som inte går att uppfylla inom ramen för den valda gene­
rella strukturen. Det är med andra ord svårt att tänka sig en
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fullständig anpassbarhet. Sådana krav kan då sannolikt inte heller 
uppfyllas inom ramen för en byggnad uppförd enligt en mer tradi­
tionellt administrerad byggprocess. Förekomsten av det här be­
rörda problemet skulle alltså endast innebära en inskränkning i 
den fasindelade processens fördelar gentemot den traditionella.
Exemplen på krav som inte kunnat uppfyllas är få i Linköpings- 
projektet. Detta behöver inte betyda att alla önskemål be­
träffande lokalerna som förekommit har kunnat tillgodoses; det 
är ju tänkbart att brukarna insett att ett visst önskemål omöj­
ligen kunnat tillfredsställas med den valda utformningen, varför 
man avstått från att formulera det som ett krav.
De krav som framställts har alltså i de flesta fall gått att upp­
fylla inom fas 1-strukturen, ibland genom ingrepp av fas 3-typ, 
t ex särskilda fundament. I ett par fall har emellertid special­
lösningar fått tillgripas. Det ena fallet gäller den redan tidi­
gare berörda travershallen för institutionen för konstruktions- 
och produktionsteknik, där verksamheten, tillverkning med verk­
tygsmaskiner inom ämnet produktionsteknik I, ställt så höga 
krav pa golvstyvhet, att de inte kunnat uppfyllas av byggnaden 
i övrigt. Det andra fallet gäller institutionen för fysik och 
mätteknik, där man inom ämnet materiefysik bedriver forskning 
inom s k röntgenfotoemissionsspektrografi. Denna speciella 
forskningsinriktning kräver avmagnetiserade lokaler, något som 
visat sig svårt att åstadkomma i högskolans stålbyggnader.
Denna verksamhet fick länge bedrivas i provisoriska lokaler 
inne i Linköping, och planer fanns på att uppföra en särskild 
träbyggnad för detta ändamål på Valla-området. Numera har man 
dock lyckats lösa avskärmningsproblemen så att forskningen kan 
bedrivas i institutionens lokaler i den ursprungliga byggnaden.
Dessa exempel visar hur den valda generalitetsnivån för högskole- 
byggnadema i några fall varit för låg för att tillgodose verk­
samhetens krav, t o m med den valda planeringsmodellen med en 
utrustningsknuten fas 3. Detta är naturligtvis inte samma sak som 
att säga att fel generalitetsnivå har valts; detta är ju som 
nämnts en ekonomisk fråga där den ökade kostnaden för en ökad 
generalitet måste vägas mot den ökade förväntade nyttan.
I vilken mån problemen 2, 3 och 4 existerar i ett visst projekt 
beror till stor del på hur gränsen dragits mellan faserna, eller, 
annorlunda uttryckt, på vilken generalitetsnivå man valt för 
byggnaden. Gränsdragningen måste grundas på överväganden om 
vilka krav som skall kunna tillgodoses inom fas 1-strukturen.
Ett ekonomiskt val mellan en högre och en lägre generalitetsnivå 
hos byggnaden bör i princip påverkas av följande faktorer:
- Investeringsutgiftens storlek för de båda alternativen.
- Sannolikheten för att vid olika tidpunkter krav uppkommer 
som går utanför den valda generaliteten i de båda alter­
nativen.
- Kostnaderna för att göra ändringar i byggnaden då kraven 
uppstår, eller, om dessa är mindre, uppoffringarna för att 
anpassa verksamheten till byggnaden.
I praktiken har man, då beslut skall fattas om generalitetsnivån 
för en^byggnad, endast begränsad tillgång på information om de 
ovanstående faktorerna. Överväganden kring dem kan emellertid
göras även i de fall då de inte kan ges formen av en explicit 
kalkyl.
Den i Linköpingsprojektet tillämpade metoden med en tredje fas 
medför ju att ändringar i den i fas 1 uppförda generella struk­
turen kan genomföras, vilka delvis förberetts genom utformningen 
av denna struktur. Denna uppläggning innebär att eventuella 
ändringskostnader blir lägre, varför den optimala generalitets- 
nivån i de tidigare faserna blir lägre än utan en sådan fas.
Några formella kalkyler av den beskrivna typen har inte utförts 
för Linköpings högskola, utan man har huvudsakligen arbetat med 
rimlighetsbedömningar av olika alternativ samt med vissa hjälp- 
kalkyler. Dessa har lett till en relativt hög generalitetsnivå 
t ex för installationer bl a på så sätt att ett basnät för gasol 
installerats för samtliga institutioner som en del av det gene­
rella systemet trots att gasol inte används av institutionen 
för fysik och mätteknik. Däremot har en relativt låg generalitets­
nivå valts för golvens bärförmåga med en grundbelastning på 
500 kp/m2 mot t ex 1 000 kp/m2 vid tekniska högskolan i Lund.
Här har man alltså bedömt kostnaderna för att åstadkomma för­
stärkningar av golven när speciella behov uppstår som Jämförelse­
vis låga, något som den förberedda möjligheten att uppföra 
speciella fundament inom ramen för fas 5 synes ha bidragit till.
Det bör nämnas att det i många fall kan visa sig olämpligt att 
arbeta med en enda generalitetsnivå för ett helt projekt. I 
stället kan man göra en zonindelning av lokalerna efter förväntad 
typ av verksamhet och välja olika generalitetsnivaer för de olika 
zonerna. Också valet av zonindelning är i princip ett optimerings- 
problem, där förutom de variabler som ingår i beräkningen av 
generalitetsnivå, också måste beaktas t ex sambandskrav mellan 
olika typer av aktiviteter och kravet på enhetlighet i produk­
tionen av fas 1. I Linköpingsprojektet har en indelning av 
lokalerna i tre olika s k generalitetsklasser gjorts, nämligen 
kontor, laboratorier och hallar med sinsemellan olika generali- 
tetsnivåer på fas 1-delama. Denna indelning motsvarar den 
beskrivna zonindelningen. Sambandsproblemen har man bl a sökt 
lösa genom att laboratoriedelama givits en sådan utformning 
att kontorsrum kan inrymmas i dem.
4.5 Hypotes 5« Informationen har inte kunnat struk­
tureras på ett sätt som varit förenligt med ett 
fasindelat beslutsfattande och byggande
Den information som är av intresse vid beslutsfattande i bygg­
processen är av två principiellt skilda slag, nämligen dels 
information om efterfrågan på lokalerna (”kraven’’), dels om 
utbudssituationen på byggnads produktionens marknader. Med det 
senare avses information rörande olika alternativa möjligheter 
att tillgodose kraven samt om de med de olika alternativen för­
enade kostnaderna. Problemen förknippade med efterfrågeinforma­
tionen har behandlats i avsnitt 4.1, varför diskussionen i 
detta avsnitt främst kommer att röra sig kring kostnadsinforma- 
tionen och behandlingen av denna.
Information om kostnaderna för ett projekt kan användas för olika 
syften, t ex som underlag till kalkyler för val mellan olika 
handlingsalternativ, vidare för upprättande av prognoser som i
sin tur kan utgöra underlag för uppställande av budgetar av olika 
slag, samt för s k erfarenhetsåterföring som avser att åstad­
komma ett förbättrat beslutsunderlag i framtida projekt. Den 
sistnämnda användningen av informationen från Linköpingsprojektet 
kommer inte att närmare diskuteras här. Värdet av information 
om ett byggprojekt i arbetet med senare projekt beror till stor 
del på i vilken utsträckning likheter förekommer mellan de olika 
projekten. Beträffande genomförandet av kalkyler över alterna­
tiva utformningar av lokaler eller byggnadsdelar eller över ett 
helt byggprojekt torde ett fasindelat projekt inte erbjuda pro­
blem som skiljer sig från ett traditionellt planerat. Om den 
information som finns tillgänglig hos byggherren huvudsakligen 
härrör från traditionellt planerade projekt, kan denna informa­
tion dock vara mindre tillämpbar i kalkylerna för ett fasindelat 
projekt. Detta problem, dvs att den information som finns åter­
förd från tidigare projekt saknar relevans, kan å andra sidan 
alltid uppkomma när en byggnad ges en mindre vanlig utformning.
Av speciellt intresse i detta sammanhang är de problem som rör 
budgeteringen. I det följande utvecklas i korthet ett synsätt 
på budgetering i allmänhet, samtidigt som de speciella förut­
sättningar behandlas som gäller för budgetering av byggprojekt.
Budgetering kan användas i olika syften. Ett sådant syfte kan 
vara att göra det möjligt för budgeteraren själv att fatta 
"bättre” beslut, ett annat att styra beteendet hos andra indi­
vider, vanligen sådana som på något sätt är underställda budgete­
raren, samt att kontrollera att denna styrning fungerat, dvs 
att de styrda individerna agerat på av budgeteraren önskat sätt.
De budgeteramas egna beslut som en budget kan utgöra underlag 
för gäller framför allt den finansiella planeringen av ett pro­
jekt främst med hänsyn till restriktioner i fråga om likvidi­
teten. Här synes för ett fasindelat projekt en budget i vilken 
de olika faserna utgör budgetenheter ha stora fördelar, eftersom 
de utbetalningar som är förknippade med de olika faserna vanligen 
torde inträffa vid olika tidpunkter. För Linköpings högskola har 
emellertid, som brukligt är vid Byggnadsstyrelsens projekt, bygg- 
nadsanslag beviljats med en klumpsumma för hela projektet (dock 
med särskilda anslag för s k försörjningsåtgärder samt för in­
redning ).
För staten är ju de belopp som ett projekt av Linköpings hög­
skolas storlek betingar inte heller så betydande att de föran­
leder en särskild finansiell planering av den typ som skulle 
vara nödvändig för en mindre byggherre. Denne måste ju ofta 
genom särskilda åtgärder ombesörja att vid varje utbetalnings- 
tidpunkt tillräckliga likvida medel finns tillgängliga.
En annan viktig funktion hos en budget är alltså budgeterarens 
styrning och kontroll av andras beteende i avsikt att nå en 
uppfyllelse av budgeterarens mål. Denna administrativa styrning 
tillgår i korthet så att budgetramar uppställs för olika be­
fattningshavare eller avdelningar, som dessa sedan har att an­
passa sitt handlande till. Efter budgetperiodens slut sker en 
avstämning mellan budgeterade belopp och verkliga kostnader för 
de budgeterade verksamheterna. Större avvikelser mellan de båda 
beloppen föranleder budgetuppställaren att närmare utreda orsaken. 
Budgeten kan konstrueras på ett antal olika sätt, bl a kan en
mer detaljerad styrning och en säkrare identifiering av avvikel­
ser åstadkommas genom en ökad underindelning av budgetenheterna.
En budget använd på angivet sätt är att uppfatta som ett vilje- 
uttryck från budgetuppställaren, varför budgetbeloppen kan tankas 
skilja sig från dennes prognos över resultatet. För att budgeten 
skall fylla sitt syfte måste dock budgeteraren besitta viss kun­
skap om normala kostnader för den budgeterade verksamheten.
I en budget avsedd för administrativ styrning är underindelningen 
i delposter av stor betydelse. För att en beslutsfattares ager­
ande skall kunna påverkas med hjälp av ett fastställt budget­
belopp, måste detta belopp gälla något som bar ett direkt sam­
band med konsekvenserna av de beslut som han har befogenhet over. 
På samma sätt måste en budgetkontroll ske med utgångspunkt fran 
information angående förhållanden som är paverkbara av den kon­
trollerade beslutsfattaren. Detta medför att en budget som skall 
fylla en styrande och kontrollerande funktion bör vara uppdelad 
i budgetposter som svarar mot relevanta beslutsenheter hos 
verksamheten. Tillämpat på en fasindelad byggprocess innebär 
detta resonemang att en lämplig indelningsgrund även för en 
budget av denna typ är de olika faserna.
Eftersom de budgetproblem som är speciella för ett fasindelat 
projekt sammanhänger med en ev. uppdelning av budgeten pa de 
olika faserna, kommer den följande framställningen av den eko­
nomiska informationsbehandlingen i Linköpingsprojektet att 
koncentreras på denna aspekt. De förda resonemangen antyder ju 
också att en sådan indelning är lämplig både för den finansiella 
planeringen och den administrativa styrningen av ett fasindelat 
byggprojekt. I de tidigare skedena av kravformuleringen för 
Linköpingsprojektet har någon sådan uppdelning inte varit aktuell. 
Vid denna tid var dels byggnaden långt ifran tillräckligt defini­
erad för att medge en sådan uppdelning, dels var fasindelningen 
knappast känd för beslutsfattarna, åtminstone hade man inte be­
slutat att lokalplaneringen skulle ske enligt denna metod. F ö 
torde det rent allmänt vara svårt att budgetstyra aktiviteter 
av typen utrednings- och programmeringsarbete av byggnader annat 
än med en ungefärlig totalram för investeringen.
Budgetstyrning av produktbestämning kan innebära tva olika saker. 
För det första kan man vara intresserad av att styra produktbe- 
stämningsaktiviteterna som sådana. Här gäller det alltså främst 
att hålla projekteringskostnaderna nere för en viss mängd pro­
jektering. Detta är i huvudsak ett internt problem för projekte- 
ringsföretaget, men kan, beroende på hur prisbestämningen är 
gjord i projekteringsavtalet, också vara av intresse för bygg­
herren. I en sådan projekteringsbudget kanten uppdelning på 
handlingar gällande olika faser komma i fråga. En projekterings­
budget med de olika faserna som indelningsgrund har också upp­
ställts av projektören för Linköpingsprojektet. Denna indelning 
gäller endast fr o m anbudshandlingarnas framställning, eftersom 
ju i övrigt projekteringen av de olika faserna varit integrerad.
Den andra innebörden av budgetstyrning av produktbestämningen är 
av större intresse för denna studies syfte. Det man här vill 
styra är resultatet av projekteringen, inklusive kostnaderna för 
den byggnad som utgör resultatet. Budgetavstämningen efter av­
slutad produktbestämning blir här inte, som normalt vid budgete­
ring, en jämförelse mellan budgeterade och verkliga kostnader,
utan mellan å ena sidan vid produktbestämningens början budgete­
rade kostnader och å andra sidan vid tidpunkten för budgetav- 
stämningen prognosticerade kostnader. Anledningen till, att man 
upprättar denna typ av budget för produktbestämningen kan vara, 
att den tilldelade investeringsramen för ett visst projekt av 
projektledningen upplevs som så styrande, att överskridande 
endast i undantagsfall kan godkännas, t ex vid ändrade förut­
sättningar. I vissa fall kan det också vara ett mål för projekt­
ledningen, att den slutliga resursåtgången inte i någon större 
utsträckning underskrider de uppsatta ramarna, då detta kan 
medföra att anslagsbeviljama till kommande projekt bedömer en 
mindre resursförbrukning som nödvändig och därför ger ett mindre 
anslag. För båda dessa ändamål synes en budgetram för hela 
projektet vara ändamålsenlig. Den här beskrivna typen av budget­
styrning av produktbestämningen torde däremot inte vara till­
räcklig för att styra själva utformningen av lokalerna. För 
detta ändamål synes en direktstyrning i form av explicita 
ställningstaganden från byggherrens sida, eventuellt med stöd 
av kalkyler över alternativa utformningar av olika delar av 
byggnaderna, vara nödvändig.
KBS-rapporten "Metoder för kostnadsstyming"(vilken dock utgavs 
först efter att projekteringen av Linköpings högskola avslutats 
i sina huvuddelar) utvecklar Byggnadsstyrelsens syn på dessa 
frågor. Där heter det bl a:
"Projekteringsarbetet avser därefter att utforma pro­
jektet inom dessa ramar så att bästa förhållande värde 
- kostnad erhålles. Det är denna senare del av pro­
cessen som utgör projektörens andel i kostnadsstyr- 
ningen och som här kallas att hålla ram."
och vidare
"Kostnaderna får inte överstiga ramen. De kommer under 
projekteringens gång att pendla över och under ramen, 
men får i slutskedet inte överstiga denna. Man har då 
fått resurstillgången att styra slutprodukten och har 
därvid använt kostnadsstyming som hjälpmedel."
(Metoder för kostnadsstyming, 1971. s 11)
Dessa citat synes bekräfta att Byggnadsstyrelsens avsikter med 
budgetstyrning ("kostnadsstyming") av produktbestämningen står 
i viss överensstämmelse med de ovan förda resonemangen om inve- 
steringsanslaget som en dominerande restriktion.
För att kunna närma sig det i KBS-rapporten angivna målet, 
högsta värde inom en viss given investeringsram, måste bygg­
herren under produktbestämningen veta hur projektets kostnader 
utvecklas över tiden i förhållande till de givna ramarna för att 
i tid kunna vidta de ändringar som behövs för att hålla total­
ramen. I ett traditionellt utformat projekt kan en sådan av­
stämning göras för hela projektet samtidigt, eftersom ändringar 
i utformningen kan göras vid samma tidpunkter för hela projektet. 
För att minska risken för kostsamma omprojekteringar kan det 
dock vara lämpligt att göra delavstämningar vid några olika tid­
punkter. Vilka budgetenheter som är lämpliga för sådana delav- 
stämningar beror då på projekteringsrutinens utformning. Änd­
ringar föranledda av budgetavvikelser kan dock utföras beträffande 
samtliga objektets delar. I ett fasindelat projekt däremot har 
ju produktframställningen av fas 1 startat innan produktbestäm-
ningen av övriga delar är slutförd, varför ändringar föranledda 
av budgetöverskridanden efter denna starttidpunkt måste inskränka 
sig till de senare faserna. Detta förhållande kan medföra en 
ökad risk för felaktig suboptlmering vid en fasindelad bygg­
process jämfört med en traditionellt utformad. Om^budgetutfall 
i senare faser föranleder en sankt aspirationsniva beträffande 
utformningen kommer denna endast att ga ut över de senare faserna. 
Dessa faser kommer då att utformas under andra förutsättningar 
än vad som gällt tidigare faser. Detta kan ge en totalt sett 
sämre lösning än om prutningarna också kunnat göras i fas 1.
(Det måste dock påpekas att denna risk för optimering på för 
låg nivå uppstår så snart man fattar beslut om mindre enheter 
än hela, slutna system. Mot denna risk måste ju ställas den 
större hanterbarheten vid en underindelning av besluten.)
För Byggnadsstyrelsens projektadministration gäller också att 
byggnads anslaget för hela projektet (alltsa vid en fasindelning 
alla faserna) måste sökas på underlag av den beträffande senare 
faser ofullständiga information som finns tillgänglig före . 
starten av produktframställningen av fas 1. Detta kan medföra 
en viss osäkerhet om huruvida man kan hålla den slutliga in- 
vesteringsutgiften innanför byggnadsanslaget, något som enligt 
vad som ovan sagts kan antas vara ett viktigt mål vid Byggnads­
styrelsens projektadministration. Här skulle alltsa om detta 
antagande är korrekt en fasindelning försvåra projektledningens 
uppfyllande av detta mål. Denna svårighet sammanhänger i sa fall 
med att formerna för anslagsbeviljandet är anpassade till den 
traditionella processen.
Å andra sidan har man i ett fasindelat projekt i motsats till 
ett traditionellt planerat, möjlighet att göra budgetavstämningar 
mot verkliga kostnader (i stället för mot prognosticerade) vid 
en tidpunkt då produktens utformning ännu kan påverkas. För att 
kunna göra detta måste man emellertid ha delat in budgeten i de 
olika faserna. Om det då visar sig, t ex efter upphandlingen av 
fas 1, att de verkliga kostnaderna överstiger budgetramarna, 
har man möjlighet att skära ner standarden i de senare faserna 
för att på så sätt komma inom ramen igen. (Fortfarande förutsätts 
alltså ett viktigt mål för byggherres vara att "hålla ram".)
I de tidigare skedena av projekteringen av Linköpings högskola 
har ingen formell ram uppställts för projektet, utan byggherren 
har nöjt sig med att kontrollera resursåtgången för den valda 
utformningen med hjälp av uppskattningar och kalkyler. Intresset 
har här främst varit inriktat på totalbeloppet för hela pro­
jektet, och i några fall har prutningar gjorts som inneburit 
minskade ytor för vissa rum och även minskad standard i olika 
avseenden. En ytterligare prutning föranleddes av Kungl. Maj:ts 
tidigare berörda nedskärning av det av Byggnadsstyrelsen begärda 
byggnadsanslaget.
En kostnadssaxnmanställning över projektet med faserna som in­
delningsgrund upprättades med anbudshandlingarna som underlag. 
Sammanställningen bygger på kalkyler som gjorts av^underkonsulten 
Bygganalys. Beloppen för fas 2 var här beräknade på uppskattade 
mängder av mellanväggar och tillsatsinstallationer, medan man 
för fas 5 i brist på information om vad denna skulle komma att 
omfatta som schablonbelopp valt 5 % av totala investerings- 
utgiftema för projektet. Denna budget har inte varit avsedd för
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styrning av produktbestämningen, utan främst för att bidra till 
byggherrens värdering av anbuden vid upphandlingen. Den uppdelning 
på de olika faserna av beräknade investeringsutgifter, som gjordes 
i denna sammanställning kom i fortsättningen att användas av 
byggherren som en budget för projektet. Därmed förvandlades alltså 
kostnadsprognosen till en ekonomisk plan.
Budgetutfallet av fas 1-upphandiingen var klart positivt vad 
gäller den totala anbudssumman. Beträffande fas 2 däremot var 
utfallet negativt, men avvikelsen har varit begränsad och mer 
än väl täckts av "överskottet” från fas 1. En del av detta över­
skott har då helt enkelt förts över till fas 2 i nästa budget­
uppställning. Beträffande denna fas har dock det slutliga ut­
fallet dock inte kunnat förutsägas med hjälp av anbuden med 
samma säkerhet som varit möjligt beträffande fas 1, eftersom 
de slutliga mängderna av olika delar har bestämts först senare.
Vad slutligen fas 3-medlen gäller, har situationen här varit 
något annorlunda än för de övriga faserna. Fas 3 har ju inte 
upphandlats i ett sammanhang utan under hand. Även för denna 
fas har dock de avdelade medlen hittills räckt till för att 
tillgodose brukarnas krav. Här synes avsikten ha varit att det 
mer eller mindre godtyckligt avsatta beloppet på 5 % av totala 
investeringsutgiften skall gälla som en maximiram för denna fas.
Någon belysning av vilka möjligheter en budgetering uppställd 
med fasindelningen som indelningsgrund ger till manipulationer 
av olika slag vid budgetavvikelser har Linköpingsprojektet inte 
givit, eftersom byggherren främst har varit inriktad på att 
förhindra överskridandet av totalramen för projektet i dess 
helhet. Risken för sådana överskridanden blev ju mycket liten 
efter den i förhållande till budget gynnsamma upphandlingen av 
fas 1. Några tänkbara åtgärder vid t ex en negativ avvikelse 
mellan budget och utfall vid upphandlingen av fas 1 kunde ha 
varit (1) att nya anbud begärts in, (2) att projektet omarbetats 
(t ex genom prutningar för senare faser) eller (3) att ansökan 
gjorts om tilläggsanslag.
Vad som är intressant för diskussionen av den uppställda problem­
hypotesen är det faktum att ur Bygganalys' på traditionellt sätt 
uppställda kalkyler över projektets totala investeringsutgifter, 
sammanställningar kunnat göras med en indelning på investerings­
utgifter för de olika faserna. Detta förhållande talar för att 
några speciella problem beträffande informationsinhämtningen 
inte behöver uppstå vid en fasindelning av byggprocessen. Ett 
annat problem kan vara att upprätta och införa ett system för 
informationsbehandlingen som är ändamålsenligt för fasindelade 
projekt. Detta problem är i så fall av typen omställningsproblem 
och beror på att befintliga informationssystem är utformade med 
den traditionella processen som mall.
1 Ett system för informationsbehandling, anpassat till ett fas 
indelat beslutsfattande utvecklas f n inom projektet "Bygg­
herrens ekonomiska planering”. (Se Rönnmark, 1971 b)
4.6 Hypotes 6. Gällande normer och administrativarutiner har försvårat genomförandet av en fas-
indelad process eller minskat fördelarna med den
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Lagbestämmelser och administrativa föreskrifter av olika slag 
kan medföra svårigheter för byggherren att lagga upp projekt­
planeringen på det sätt han annars skulle önska. Dessa svårig­
heter kan bero på att uppfyllandet av normernas innehallqinte 
är förenligt med en viss planeringsmodell, nagot som i sa iall 
ofta kan antas överensstämma med normuppställarens intentioner. 
Ett exempel på detta "problem” med anknytning till. fasindelningen 
är att gällande brandskyddsnormer kan utgöra inskränkningar i 
valfriheten vid utplacering av fas 2-delama genom krav pa 
brandcellsindelning och utrymningsvägar.
En annan tänkbar orsak till konflikter mellan normer och bygg­
process kan vara att formerna för samhällets kontroll av normer­
nas efterlevnad är sådana, att de förhindrar en viss uppläggning 
av processen. Ett exempel på det senare skulle vara, om byggnads­
nämnderna vid sin prövning av ett projekt kräver, att den färdiga 
byggnaden skall vara mer fullständigt definierad än vad^produkt­
bestämningen av fas 1-delama innebär. Detta skulle i sa fall 
vara ett hinder för en fasindelad byggprocess. Vidare kan 
finansieringsregler av olika slag, t ex skattebestämmelser, 
bidragsnormer och låneregler göra den ena eller andra planerings- 
modellen eller upphandlingsformen mer eller mindre lönande. 
Eftersom denna typ av problem inte i någon större utsträckning 
är aktuella för ett statligt byggnadsprojekt, har dessa frågor 
inte kunnat få någon belysning i praktikfallsstudien av Linköpings 
högskola. Frågor av denna typ synes överhuvudtaget inte lämpa 
sig för ett studium med praktikfallsstudier.
En annan fråga gäller om byggherrens egna administrativa rutiner 
är sådana att de är lämpade för en fasindelad projektplanering.
I samband med Linköpingsprojektet har företrädare för saväl 
brukare som entreprenörer uttryckt sitt missnöje med de lang» 
samma informations- och beslutsvägar som Byggnadsstyrelsens 
rutiner medfört. (Se avsnitt j5.j5, särskilt FIG 7) Dessa synes 
också i några fall ha bidragit till att lokalerna inte#statt 
färdiga vid den planerade inflyttningstidpunkten. De langa 
beslutsvägarna sammanhänger med den centralisering av besluts­
fattandet, som kännetecknar Byggnadsstyrelsens handläggnings- 
gång och har ytterligare förstärkts av den geografiska sprid­
ningen av de inblandade beslutsfattarna. En ökad delegering av 
beslutsfattandet, t ex till byggnadsförvaltningen i Göteborg, 
lokalkontoret i Linköping, högskolan eller institutionerna, 
skulle medföra en förkortning av informationskanalerna och 
därmed sannolikt möjliggjort snabbare åtgärder för att uppfylla 
brukarnas krav.
En organisations effektivitet kan dock inte bedömas endast med ut­
gångspunkt från den snabbhet med vilken besluten fattas. Gene­
rellt torde gälla, att ett centraliserat beslutsfattande bättre 
än ett decentraliserat ger möjlighet till en samordning av olika 
beslut. En viktig anledning till centralisering i den offentliga 
sektorn är kravet på likformig behandling av medborgarna. En 
fasindelning av byggprocessen har ju däremot som ett viktigt 
syfte att möjliggöra att olika brukare av en byggnad får^sina 
speciella krav på denna tillgodosedda. I den mån denna möjlighet
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sanktioneras av byggherren som någonting eftersträvansvärt, 
skulle därför en delegering till brukarna av beslutsrätten komma 
i fråga, i Linköpingsprojektet t ex beträffande mängd och pla­
cering av fas 2-delar och beställning av fas 3-arbeten. Däri­
genom skulle för dessa delar byggherrens styrning kunna inskränka 
sig till fastställande av ekonomiska ramar. Med den höga centra- 
liseringsgrad som gällt vid planeringen av Linköpings högskola 
har fasindelningen som nämnts i avsnitt 4.1 främst tjänat som 
en metod att tillföra byggherren efterfrågeinformation för be­
slut som han själv förbehållit sig rätten att fatta. Byggherren 
har dock endast i begränsad utsträckning frångått högskolans 
och institutionernas krav, och i de fall han gjort det har 
detta berott pa tekniska svårigheter med att uppfylla kraven. 
Däremot synes ingen bedömning av det berättigade i brukarnas 
krav ha gjorts, varför byggherren kan sägas i realiteten endast 
ha spelat rollen av rådgivande expert i detta sammanhang.
Såvitt kan bedömas efter en summarisk analys skulle centrali­
seringen i Linköpingsprojektet av beslutsfattande beträffande 
faserna 2 och 3 inte ha inneburit några speciella fördelar som 
uppvägt nackdelen med de långa besluts- och informationskanalerna. 
Valet^av centraliseringsgrad i en fasindelad byggprocess är dock 
en svar principiell fraga, där även politiska hänsyn bör spela 
in. För lokalförsörjningen av de från Stockholm utlokaliserade 
verken prövar Byggnadsstyrelsen som nämnts en något mer decent­
raliserad handläggningsgång än den som gällt för Linköpings­
projektet.
De sex problemhypoteser som hittills behandlats är som tidigare 
nämnts sådana som skulle innebära svårigheter att i praktiken 
genomföra en fasindelning eller dra nytta av de fördelar som 
tillskrivs en fasindelad byggprocess. Det kan vara lämpligt att 
här göra en kort sammanfattning av den förda diskussionen.
Av de hittills diskuterade problemen, har de som sammanhänger 
med det inbördes tekniska beroendet mellan faserna (Hypoteserna 
2,3 och 4 kan ses som olika uttryck för detta problem) varit 
mestomarkanta i Linköpingsprojektet. Hithörande problem kan 
också pa ett annat sätt än de övriga problemen antas vara av 
genereH natur, därigenom att de i stor utsträckning torde kvar­
stå även vid en mer allmän tillämpning av fasindelning. Det 
viktiga beslutet i detta^ sammanhang är gränsdragningen mellan 
faserna, som sannolikt måste bestämmas utifrån respektive 
projekts speciella förutsättningar, och som synes kräva in­
gående analyser av såväl tänkbara verksamheters krav som eko­
nomiska konsekvenser av olika lösningar. En mer allmän tillämp­
ning av fasindelning skulle sannolikt göra denna gränsdragning 
lättare att genomföra men inte leda till att problemet försvann. 
Vid en sådan allmän tillämpning kan också effekter på produktions­
apparaten förutses. Dessa effekter skulle kunna tänkas minska 
betydelsen av framför allt problemhypotes 2.
Av de övriga problemhypoteserna har den om efterfrågans formu­
lering (hypotes 1) och den om normernas och de administrativa 
rutinernas inverkan (hypotes 6) inte kunnat ges mer än en ytlig 
behandling utifrån praktikfallet. Problemet med informationens 
struktur (hypotes 5) synes vara ett omställningsproblem och att 
döma av Linköpingsprojektet inte heller ett särskilt allvarligt 
sådant.
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De följande två problemhypoteserna gäller problem som skulle upp­
stå p g a fasindelningen och innebära försämringar 1 jämförelse 
med en traditionell process. De nackdelar det är fråga om tar sig 
ytterst uttryck i större kostnader för genomförandet av projek­
tet. Eftersom det tänkta nollaltemativet är en likadan byggnad 
framkommen i en traditionell process, uppfattas inte eventuella 
merkostnader för anpassbarheten i ett projekt av typ Linköpings 
högskola som ett problem med fasindelningen, utan de problem 
som tas upp i de följande två avsnitten är sådana som kan antas 
undvikas i en traditionell process oavsett graden av anpassbar­
het i byggnaden.
För både hypotes 7 och 8 gäller att frånvaron på jämförelse- 
alternativ omöjliggör ett egentligt test med hjälp av det stu­
derade praktikfallet. De följande avsnitten kommer därför att 
i ännu högre grad än de tidigare ha formen av principiella 
resonemang med illustrationer från Linköpingsprojektet.
4.7 Hypotes 7. En större administrativ apparat
krävs med faslndelad än med traditionell
process
Denna hypotes är som nämnts svår att belysa med en praktikfalls- 
studie. Några synpunkter på detta problem med utgångspunkt från 
Linköpingsprojektet kommer dock att lämnas i det följande.
Huruvida administrationskostnaderna för Linköpingsprojektet är 
större än för ett motsvarande traditionellt planerat objekt är 
svårt att uttala sig om utan en undersökning av flera projekt. 
Även om så skulle vara fallet behöver dock inte förklaringen ute­
slutande ligga i fasindelningen som sådan. Fasindelningen var i 
Linköpingsprojektet något nytt, om inte helt nytt för projektören 
så för byggherren och framför allt övriga parter i processen. 
Projektören har ägnat mycket arbete åt att föra ut innebörden 
av fasindelningen till övriga parter. Till dessa introduktions- 
kostnader bör dessutom fogas, att ovana vid ett handlingssätt 
kan leda till att man agerar omständligare och mindre smidigt 
än när man har lärt sig det. Sådana inlärningssvårigheter som 
ju uppstår vid införandet av alla nya rutiner kan leda^till en 
ökad resursåtgång för administration. Ett exempel på sådana 
problem är budgeteringen, där man haft valet mellan att bygga 
upp ett nytt redovisningssystem för detta projekt och att avstå 
från kravet på en fullständig budgetstyrning. Vid en mer allmän 
tillämpning av fasindelning kommer denna typ av administrativt 
merarbete att försvinna.
Ett administrativt merarbete som på ett annat sätt än det nämnda 
kan antas ligga i den fasindelade processen som sådan är det som 
har att göra med inhämtandet av information om brukarnas krav.
Om det skall vara någon poäng med en fasindelning måste brukar­
nas krav på fas 2-delama (eller åtminstone någons krav på 
fas 2-delama) på något sätt inhämtas. Kraven på byggnaden kommer 
då att inhämtas vid mer än ett tillfälle för samma projekt, och 
detta torde kräva ett ökat administrativt arbete. Man måste dock 
ha klart för sig att detta jämfört med en traditionell process 
inte innebär mer arbete för att uppnå samma resultat, utan mer 
arbete för att uppnå ett annat resultat, nämligen kunskap om 
efterfrågan vid en tidpunkt närmare inflyttningen. Kunskap om 
efterfrågan vid denna tidpunkt kan man i och för sig inhämta
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bade vid en traditionell och en fasindelad process, liksom man 
kan avstå från att inhämta den i båda fallen. Skillnaden är att 
med den traditionella processen är kunskapen av mindre intresse 
eftersom utformningen vid motsvarande tidpunkt inte längre utan 
stora merkostnader kan påverkas. Finner man att kostnaderna för 
att inhämta denna information om efterfrågan är stora, kommer 
detta naturligtvis ändå att vara ett argument mot fasindelning.
Någon undersökning av hur stora kostnaderna i Linköpingsprojektet 
har varit för att inhämta information om lokalutformningen från 
brukarna har inte gjorts. En stor del har fallit på brukarna 
själva och deras arbete med kravformuleringen. Ett visst mer- 
arbete för projektor och byggherre har också förekommit, liksom 
för de senare fasernas entreprenörer. Ändringarna i brukarnas 
krav kan naturligtvis i vissa fall komma att uppfattas som 
störande för olika befattningshavare. Någon ekonomisk uppoffring 
för t ex projektor- eller entreprenörföretagen innebär de emel­
lertid inte, utan för denna merkostnad står byggherren och hög­
skolans institutioner, dvs ytterst skattebetalarna. I gengäld 
kan de hoppas på en mer ändamålsenlig Linköpings högskola.
^•8 Hypotes 8. Ändringar i de generella kraven
under vissa senare skeden i processen får
större kostnadskonsekvenser än vid en tradi­
tionell process
Beslut och händelser utanför själva byggprocessen kan ändra för­
utsättningarna i en sådan omfattning att de "generella” kraven 
pa byggnaden förändras. Sådana förändringar kan drabba en fas­
indelad byggprocess hårdare än en traditiorillt utformad, näm­
ligen om byggstarten (för fas 1) förlagts tidigare än vad som 
varit möjligt med en traditionell process. Detta fall illustre­
ras av FIG 3, där man avstått från de tidsvinster som en fas­
indelning möjliggör och avbrutit produktbestämningen under 
produktframställningen av fas 1. Detta tillvägagångssätt torde 
sällan komma i fraga i praktiken, utan av större intresse är 
vad som i avsnitt 1.2 kallats omlottläggning av faserna, som 
förutom den anpassbara produktmodellen också ger möjlighet till 
tidsvinster (se FIG 4). Om inflyttningstidpunkten för byggnaderna 
är given innebär omlottläggningen helt enkelt, att byggherren 
har möjlighet att vänta med vissa beslut till en tidpunkt närmare 
inflyttningen, än vad som är möjligt i ett traditionellt projekt. 
Om en fullständig parallellitet i enlighet med FIG 4 är möjlig 
skulle det i detta avsnitt behandlade problemet inte uppstå.
Om byggherren i stället vill använda omlottläggningen till att 
börja bygga fas 1 vid en tidpunkt närmare projektinitieringen 
för att på så sätt kunna ha byggnaderna klara för inflyttning 
tidigare, måste han däremot starta produktframställningen (av 
fas 1) innan motsvarande arbeten kan utföras i en traditionell 
process, och därmed skulle han riskera ökade kostnader vid 
ändrade förutsättningar. Detta skulle inträffa om förändringarna 
i förutsättningarna infaller från det att produktframställningen 
av fas 1 har påbörjats till den tidpunkt, då byggandet skulle 
startat om en traditionell uppläggning av planeringen tillämpats. 
Under denna tid innebär ju förändringar av fas 1-delama vid en 
fasindelning, att en ombyggnad maste ske, medan motsvarande för­
ändringar vid en traditionell process endast medför en revidering 
av handlingarna. (Resonemanget förutsätter att en ombyggnad plus 
omprojektering i en fasindelad process verkligen medför större
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kostnader än enbart en omprojektering i en traditionell process, 
något som synes sannolikt eftersom projekteringen av fas 1 inte 
i större utsträckning skiljer sig från projekteringen i en 
traditionell process.)
Eftersom Linköpingsprojektet haft en given inflyttningstidpunkt 
har det under denna hypotes diskuterade problemet inte uppkommit. 
De mer omfattande förändringarna i förutsättningarna har ju dess­
utom skett innan fasindelningen av projektet formaliserats.
Det diskuterade problemet kan f ö förekomma inte bara som en 
följd av ändrade förutsättningar, utan konsekvenserna blir de­
samma om det efter påbörjad produktframställning visar sig att 
den gränsdragning mellan faserna som valts, omöjliggör att 
brukarnas krav tillgodoses inom ramen för den valda fas 1-struk- 
turen. Detta fall av felaktig gränsdragning är nära besläktad 
med problemhypoteserna 2,3 och 4. I själva verket är det här 
fråga om samma problem, bara med den skillnaden att hypoteserna 
2,3 och 4 innebär att man låter verksamheten så gott det gar 
anpassa sig till den befintliga fas 1-strukturen, medan formu­
leringen i problemhypotes 8 implicerar att man bestämmer sig 
för att i efterhand anpassa den valda strukturen så att den 
bättre uppfyller verksamhetens krav. I detta fall resulterar 
alltså den (ex post) felaktiga gränsen mellan faserna i en 
sämre situation än vad som skulle varit fallet vid ändrade krav 
i en traditionell process. (A andra sidan avser ju fasindelningen 
bl a att åstadkomma, att sannolikheten blir mindre för att de 
krav som uppstår går utanför vad byggnaden tillåter.)
De problemhypoteser som hittills behandlats (1-8) gäller pro­
blem som kan tänkas uppstå med den fasindelade modellen för be­
slutsfattande oavsett vilken upphandlingsform man väljer. Svårig­
hetsgraden av vissa av problemen kan dock tankas paverkas av den 
valda upphandlingsformen. De båda återstående hypoteserna gäller 
problem som skulle sammanhänga med kombinationen av en fasin­
delad planering och den upphandlingsordning som tillämpats för 
Linköpings högskola, nämligen en spaltad successiv upphandling, 
där de olika faserna upphandlar var för sig i olika entreprenader.
4.9 Hypotes 9. De olika faserna har inte kunnat
avgränsas från varandra vid upphandlingen
Detta problem är liksom hypoteserna 2,3 och 4 ett gränsdragnings- 
problem. Under avsnitten 4.2, 4.3 och 4.4 diskuterades rent tek­
niska hinder för att dra gränsen mellan faserna på ett sådant 
sätt att de generella och de verksamhetsspecifika kraven kan 
separeras från varandra. X detta avsnitt skall ett annat gräns­
dragnings problem diskuteras, nämligen frågan om de olika faserna 
på ett meningsfullt sätt går att föra till olika entreprenader 
vid upphandlingen av produktframställningen, dvs att genomföra 
en spaltad successiv upphandling. Medan hypoteserna 2,3 och 4 
alltså gällde fasernas innehåll, antas detta innehåll i före­
liggande avsnitt vara fastställt, så att diskussionen kan kon­
centreras till upphandlingsfrågoma.
Förutom rent tekniska bindningar mellan faserna kan ytterligare 
tre skäl föreligga till att problem uppstår med avgränsningen 
av upphandlingsenheter. För det första kan sådana svårigheter
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vara av juridisk art. Detta skulle vara fallet om ett visst upp­
handlings förfarande strider mot gällande lagstiftning och entre­
prenadrättslig praxis. Vidare kan problem uppstå p g a rådande 
marknadskonventioner på entreprenadmarknaden, t ex i formen att 
ett företag aldrig lämnar anbud på en entreprenad i ett byggnads­
projekt, i vilket ett annat företag redan erhållit en annan 
entreprenad (t ex en fas 1-entreprenad). Slutligen innebär ju 
det förhållandet att fas 1-entreprenören vid upphandlingen av 
fas 2 redan etablerat sig på byggplatsen en fördel för honom 
jämfört med potentiella konkurrenter om senare entreprenader.
Här kan man alltså tala om ett avgränsningsproblem för bygg­
herren av ekonomisk art, sammanhängande med produktionsfaktorer­
nas trögrörlighet.
Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt för byggherren att ha 
ett så litet antal entreprenörer som möjligt att samordna. Denna 
fråga sammanhänger dock inte med fasindelningen och den spaltade 
successiva upphandlingen som sådana, utan är snarare ett argu­
ment i debatten delad upphandling kontra generalentreprenad.
Denna diskussion har naturligtvis relevans också för valet mellan 
generalentreprenad och spaltad successiv upphandling i ett fas­
indelat projekt. Avsikten med den fortsatta framställningen är 
emellertid främst att behandla olika särdrag hos den spaltade 
successiva upphandlingen och mindre att diskutera delad upp­
handling i allmänhet.
Gemensamtför de fyra nämnda typerna av avgränsningsproblem är 
att deras förekomst skulle medföra större eller mindre monopol­
fördelar för fas 1-entreprenören vid upphandlingen av efter­
följande faser. Förekomsten av juridiska restriktioner eller 
marknadskonventioner av beskrivet slag skulle innebära att den 
entreprenör som erhållit en tidigare entreprenad får en ren 
monopolställning i fråga om efterföljande entreprenader. I dessa 
fall skulle uppdelningen i mer än en entreprenad vara meningslös. 
De ekonomiska avgränsningsproblemen däremot gör det ju inte 
omöjligt för byggherren att anlita olika entreprenörer för de 
olika faserna. Däremot skulle de innebära att den entreprenör 
som erhållit en viss tidigare entreprenad (A) kan utföra en 
senare entreprenad (B) till lägre kostnader än den entreprenör 
som inte erhållit A. Entreprenören som erhållit A kommer visser­
ligen inte att ha en ren monopolställning med avseende på entre­
prenad B, men kommer att vid varje pris på entreprenaden göra 
en större vinst än vad konkurrerande entreprenör skulle göra 
vid samma pris. (Förutsatt att kostnadssituationen i övrigt är 
lika för de båda företagen.) Han får därmed också möjlighet 
att avge ett lägre anbud på B än vad konkurrenterna kan göra 
utan att göra en förlust på entreprenaden. I detta fall har 
alltså det företag som erhållit entreprenad A möjlighet att 
göra monopolvinster på entreprenad B upp till ett belopp som 
motsvarar konkurrenternas etableringskostnader på byggplatsen 
plus de eventuella ökade samordningskostnaderna för byggherren 
med ytterligare en entreprenör på platsen.
Tekniska bindningar mellan faserna kan vid en spaltad successiv 
upphandling leda till bada de nämnda slagen av monopolsituationer. 
En absolut monopolställning för fas 1-entreprenören vid upphand­
ling av efterföljande faser uppkommer då denne är det enda före­
tag som producerar fas 2-delar som kan sammanfogas med fas 1- 
strukturen. (Sk slutna , företagsegna system.) En mer begränsad
monopolfördel liknande den som sammanhänger med resursernas trög­
rörlighet uppkommer om visserligen flera företag kan producera 
den efterfrågade typen av fas 2-delar, men fas 1-entreprenören 
eller ett fas 1-entreprenören närstående företag kan göra det 
på för byggherren billigaste eller på annat sätt gynnsammaste 
sätt. Den monopolfördel som uppstår ur detta förhållande får i 
så fall läggas till den som sammanhänger med potentiella kon­
kurrenters kostnader för etablering pa byggplatsen. Naturligtvis 
är det inte fullt så enkelt för anbudsgivaren att i praktiken 
beräkna hur stora vinster han kan ta ut utan att gå miste om 
entreprenaden. Han befinner sig ju i en spelsituation där^han 
normalt inte kan förutsäga konkurrenternas anbud. Dessa påverkas 
ju av flera faktorer, bl a beräknat resursutnyttjande vid tiden 
för entreprenaden.
I den mån de nämnda slagen av monopolfördelar föreligger, och 
anbudsgivama redan vid avgivandet av anbud på fas 1 är medvetna 
om dem, kan det också antas att de är beredda att betala för att 
erhålla fördelarna. Detta skulle innebära, att man är beredd att 
avge ett anbud på fas 1, som ger en lägre vinst på dessa arbeten 
än vad företaget i normala fall anser acceptabelt, för att sedan 
kunna ta ut monopolvinster på efterföljande faser. Det skulle 
alltså kunna uppstå ett slags fot i dörren-taktik från anbuds- 
givarnas sida.
De rättsliga förhållandena vid entreprenadavtal inom byggnads­
sektorn regleras i stor utsträckning av Allmänna Bestämmelser 
(AB) till Svenska Teknologföreningens kontraktformulär. Dessa 
bestämmelser har karaktären av dispositiva rättsregler, dvs 
de anses ingå i avtalet i den mån inte undantag i olika av­
seenden finns uttryckligen angivna i entreprenadkontraktet.
För statliga byggherrar gäller visserligen 1952 års upphandlings- 
kungörelse, men denna täcker inte alla hithörande rättsfrågor, 
varför AB kommit att bli norm även inom denna sektor.
Vid tiden för upphandlingen av Linköpings högskola gällde 1965 
års version av AB (AB 65). Den paragraf som kan tänkas inverka 
på byggherrens val av entreprenör för senare faser av ett fas­
indelat projekt är 2 kap. 2 § i AB 65. Denna har följande lydelse:
”Entreprenören är berättigad och skyldig att under 
entreprenadtiden utföra av beställaren föreskrivna 
ändringar. Med ändringar likställes av beställaren 
föreskrivna tilläggsarbeten, som står i omedelbart 
samband med kontraktsarbetena, och som icke är av 
väsentligt annan natur än dessa.”
Entreprenadtiden definieras i AB 65 som "tiden från entreprenadens 
påbörjande till garantitidens början" (AB 65, s3). Garantitiden 
börjar i normala fall ”den dag entreprenaden eller del därav 
efter slutbesiktning blivit godkänd" (AB 65, 4 kap, 7 §)•
Ändringar och tilläggsarbeten av det slag som avses i 2 kap. 2 § 
skall om inte annat finns avtalat ersättas enligt s k löpande 
räkning (AB 65, 6 kap. 3 §). Denna ersättningsform innebär i 
princip att entreprenören får ersättning för sina kostnader samt 
ett s k entreprenörarvode med viss procent av kostnaderna. En 
nackdel för byggherren med denna betalningsform anses vara att 
entreprenörens incitament till kostnadsbesparingar blir obetydligt.
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(I praktiken torde kostnadsberäkningen i dessa fall ofta bli en 
förhandlingsfråga mellan entreprenören och. byggherren, där entre­
prenören besitter den bästa informationen om den verkliga kost­
nadsbilden. )
Den fas av Linköpings högskola som har* karaktären av ändrings- 
och tilläggsarbeten är fas 3* Denna har också till stor del ut­
förts på löpande räkning av entreprenörerna för fas 1 och fas 2. 
Detta har dock inte berott på bestämmelserna i AB 65, utan haft 
främst ekonomiska orsaker. Eftersom fas 1 alltid slutbesiktigats 
innan fas 3-arbetena påbörjats har AB:s 2 kap. 2 § inte haft 
tillämpning på fas 3-arbetena. Vissa delar av dessa har ju f ö 
också upphandlats under anbudskonkurrens.
Vad beträffar problemet med eventuella marknadskonventioner 
mellan entreprenadföretagen skulle förekomsten av sådana vara 
svårt att påvisa, eftersom överenskommelser av detta slag torde 
stå i strid med gällande lagstiftning mot konkurrensbegränsning.
I Linköpingsprojektet finns inget som tyder på förekomsten av 
sådana konventioner; här har ju ett stort entreprenadföretag er­
hållit fas 1 och ett dotterbolag till ett annat delar av fas 2.
Å andra sidan skiljer sig ju ägarstrukturen hos fas 1-entre- 
prenören, det fackföreningsägda BPA, avsevärt från övriga större 
entreprenadföretag.
Några absoluta tekniska bindningar mellan de olika faserna i 
Linköpings högskola synes inte ha förekommit. Att ingen konkurrens 
förekommit beträffande mellanväggsentreprenadema har inte berott 
på samband med fas 1, utan snarare på den korta anbudstiden i 
kombination med Järnmonterings tidigare erfarenhet av den spe­
ciella väggtyp, som av byggherre och projektor bedömts fördel­
aktig. För ventilationsentreprenaden i fas 2 har anbudsunderlag 
endast gått ut till ventilationsentreprenören i fas 1. Bindning­
arna mellan faserna synes dock inte heller här vara av absolut 
natur, utan mera sammanhänga med att kostnaderna för samordning 
skulle blivit stora med två olika entreprenörer särskilt i 
betraktande av att entreprenaden var liten. Dessutom har man 
önskat undvika problem med avgränsningen av garantiansvaret för 
arbetena (se vidare avsnitt 4.10). Vissa fas 3-arbeten har som 
nämnts utförts på löpande räkning av entreprenörerna för fas 1 
och fas 2. Inte heller i dessa fall har orsaken varit en absolut 
teknisk bindning mellan faserna, utan de speciella samordnings­
problemen har legat bakom byggherrens val av upphandlingssätt 
även här. (Beträffande dessa fas 3-arbeten har ju en samordning 
även med högskolans verksamhet varit nödvändig.) En annan orsak 
till att beställningsentreprenad och löpande räkning valts för 
dessa delar har varit entreprenadernas ringa omfattning, som 
gjort att de vinster som kunnat erhållas genom anbudskonkurrens 
av byggherren bedömts för små för att kunna uppväga de nämnda 
nackdelarna.
Förekomsten och omfattningen av den andra typen av monopolför­
delar, sådana som sammanhänger med olika särkostnader för en 
entreprenad för olika företag, skulle vara svårare att påvisa. 
Sådana monopolfördelar skulle sannolikt ta sig i uttryck i få 
anbud på de: senare faserna; ett anbud, sannolikt det lägsta, 
skulle därvid vara avgivet av det företag som erhållit den 
tidigare entreprenad som givit upphov till monopolfördelen. Om 
anbudsgivarna redan vid upphandlingen av fas 1 är medvetna om
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vilka monopolfördelar i kommande faser som sas ingår i fas 1- 
entreprenaden, kein anbuden pa denna antas bli manga och laga 
jämfört med företagens kostnader för entreprenaden. Ett särskilt 
problem kan vara att avgöra i vilken utsträckning förekommande 
monopolfördelar i det särskilda fallet beror på tekniska samband, 
eller på produktionsfaktorernas trögrörlighet.
Om monopolfördelar av här behandlat slag har förekommit i 
Linköpingsprojektet skulle de ha tillfallit antingen (a) fas 
1-entreprenören beträffande fas 2 och/eller fas 3-entreprenader 
eller (b) en eller flera fas 2-entreprenörer beträffande fas^ 
3-entreprenader. Anbud har avgivits av fas 1-entreprenören på 
samtliga senare entreprenader utom mellanväggsentreprenaden, 
där som nämnts entreprenadens utformning synes ha begränsat 
hans möjligheter att konkurrera. Endast fas 1- och fas 2-entre- 
prenörema har lämnat anbud pa fas 3-arbetena och samtliga^de 
arbeten som inte lämnats ut till anbudskonkurrens har också 
utförts av dessa på platsen etablerade företag. Utom fas 1- 
entreprenören har endast två företag lämnat anbud pa nagon av 
entreprenaderna i de senare faserna. Allt detta synes peka pa 
att de på platsen redan etablerade företagen haft en mycket 
gynnad ställning, då det gällt att konkurrera om senare entre­
prenader.
Vilken eller vilka av de olika nämnda monopolinslagen som före­
legat vid de olika entreprenaderna är svårt att med säkerhet av­
göra. I de fall där endast företag som varit etablerade på bygg­
platsen inbjudits (ventilationsentreprenaden i fas 2 samt data­
centralen i fas 3)' samt vid de rena beställningsentreprenadema 
har byggherrens samordningskostnader bedömts vara för höga för 
att motivera en anbudskonkurrens, i vilken företag deltar som 
inte tidigare finns på byggplatsen. Även för dessa entreprenader 
kan dessutom de övriga monopoldragen föreligga. I de entrepre­
nader där även andra företag inbjudits än de som redan varit 
engagerade i projektet (övriga entreprenader i fas 2 samt 
den stora byggentreprenaden i fas 3) har byggherren bedömt 
konkurrensvinsterna som större än samordningskostnaderna. Be­
träffande fas 3-entreprenaden hjr detta i stor utsträckning be­
rott på entreprenadens storlek. Med undantag för el-entrepre- 
naden har någon konkurrens således inte erhållits heller då man 
inbjudit på byggplatsen ej etablerade företag att avge anbud. 
Däremot har man för fas 3-entreprenaden liksom för datacentralen 
erhållit konkurrens mellan fas 1-entreprenören och mellanväggs- 
entreprenören, dvs mellan två entreprenörer som båda etablerat 
sig på byggplatsen. Detta kan antyda, att orsaken till att anbud 
från andra företag inkommit i så liten utsträckning just ligger 
i de fasta etableringskostnadema.
En stor del av samordningskostnaderna kan liksom etablerings­
kostnadema antas vara fasta till sin natur, medan monopol­
fördelens storlek som andel av priset vid olika entreprenad­
storlekar är mer osäker. Dessutom torde de fasta kostnaderna 
för själva upphandlingsförfarandet vara större vid anbuds­
konkurrens än vid förhandlingsentreprenad. Tillsammans synes 
dessa förhållanden göra, att fördelarna av anbudskonkurrens 
stiger med storleken på upphandlingsenheten.
66
Den till synes goda konkurrensen och de jämfört med budgeten låga 
anbuden på fas 1-entreprenaden i Linköpingsprojektet skulle kunna 
förklaras med anbudsgivamas förväntningar om monopolfördelar 
på kommande entreprenader. Till anbudsunderlaget för fas 1 bi­
fogades för anbudsgivamas information en presentation av prin­
ciperna för kommande faser. Eftersom upphandlingsförfarandet 
för fas 2 vid denna tidpunkt inte var beslutat av byggherren, 
kan anbudsgivama tänkas ha spekulerat i t ex att de följande 
faserna skulle komma att upphandlas i en ytterligare general­
entreprenad kanske rentav som en förhandlingsentreprenad till 
å-priser eller löpande räkning. Den sedermera valda upphandlings- 
ordningen, tillsammans med utformning av mellanväggsentreprenaden 
har sedan medfört att de monopolfördelar fas 1-entreprenören i 
verkligheten erhållit varit ekonomiskt obetydliga, detta p g a 
den begränsade omfattning, i vilken han kunnat avge anbud på de 
senare entreprenaderna. De entreprenader inom faserna 2 och 3 
som fas 1-entreprenören lämnat anbud på plus de som han utfört 
på löpande räkning omfattar tillsammans ett pris på ca 5 milj 
kr, och de som haaerhållit endast ca hälften av denna summa.
Detta belopp kan ställas mot anbudssumman för fas 1-entreprenaden 
på ca 4l milj kr.
En sammanfattning av diskussionen av problemhypotesen om upp- 
handlingsenhetemas avgränsning kein ges i följande punkter:
- Inga juridiska svårigheter att upphandla faserna separat synes 
föreligga.
- Inga erfarenheter från Linköpingsprojektet tyder på att mark- 
nadskonventioner mellan entreprenadföretagen skulle lägga hin­
der i vägen för en sådan upphandling.
- Tekniskt slutna, företagsegna system och andra tekniska bind­
ningar kan ge fas 1-entreprenören en monopolfördel avseende 
efterföljande entreprenader. Detta synes dock i stort sett
ha undvikits i Linköpingsprojektet.
- Om etableringskostnadema på byggplatsen för senare faser är 
stora, medför detta att byggherren vid upphandlingen av dessa 
har att välja mellan att betala monopolpriser till fas 1- 
entreprenören och att ersätta en annan entreprenör för dessa 
etableringskostnader.
Problemet med samordningen av entreprenörerna för de olika faserna 
diskuteras i avsnitt 4.10.
Av de ovan diskuterade punkterna synes för Linköpings högskola 
etableringskostnadema ha varit det svåraste problemet. Om dessa 
är sa omfattande, att bara fas 1-entreprenören kan avge menings­
fulla anbud på senare faser blir uppdelningen i faser av upp­
handlingen en ren formalitet. (En fasindelning av processen för­
utsätter emellertid inte en fasindelad upphandling. Jämför diskus­
sionen i avsnitt 1.2) Ett sätt för byggherren att åstadkomma 
bättre förutsättningar för konkurrens om senare fasers entre­
prenader är att själv svara för t ex bodar, verkstäder, maskiner 
och annan gemensam utrustning på byggplatsen. Man kommer då att 
närma sig s k egen regi-byggande. Ännu ett steg i den riktningen 
är att byggherren upphandlar de senare faserna som delar och 
själv svarar för monteringsarbetet. Man måste dock komma ihåg att
byggherren, om han på detta sätt tar ifrån fas 1-entreprenören 
hans monopolfördelar beträffande senare faser, inte heller kaç 
räkna med att få motsvarande ”rabatt” på fas 1-entreprenaden.
En intressant fråga är vilka effekter en utbredd och varaktig 
tillämpning av olika former av fasindelad upphandling på lång 
sikt skulle få på produktionsapparatens struktur. Tänkbara ef­
fekter av detta slag kan gälla konkurrensförhållanden på mark­
naden. integrationstendenser av olika slag, industrialiserings- 
grad, m m. En närmare analys av dessa frågor skulle spränga 
ramen för denna praktikfallsstudie. En undersökning av dessa 
frågor genomförs f n inom projektet ”Byggherrens ekonomiska 
planering”.
4.10 Hypotes 10. Svårigheter har uppstått med att
samordna de olika fasernas entreprenörer
Samordningsproblem för byggherren uppstår vid varje delad upp­
handling. Ett sätt att angripa dem är att upphandla även^sam­
ordningen, vilket ju i själva verket är vad man gör också då man 
upphandlar en generalentreprenad. Den generella frågan om hur 
samordningsproblemen mellan olika entreprenörer vid delad upp­
handling skall lösas kommer inte att tas upp här; en fasindelning 
förutsätter ju inte i och för sig en delad upphandling.
Det samordningsproblem som är av speciellt intresse för denna 
studie är det som uppstår då en entreprenör svarar för fas 1 och 
en annan eller flera andra för efterkommande faser. Det som 
kännetecknar denna typ av samordningsproblem är den tismässiga 
förskjutningen mellan de olika entreprenörernas arbeten.
Liksom alla samordningsproblem innehåller entreprenadsamordningen 
två principiellt olika moment. Det gäller dels att hålla isär 
entreprenörerna så att de kan arbeta ostörda av varandra, dels 
att styra deras arbeten så att resultaten ändå passar ihop. Dessa 
två delmoment i samordningen kan för klarhetens skull kallas 
separering och integrering.
Ett av de viktigaste hjälpmedlen för samordning av olika entre­
prenadarbeten är tidplanen. Denna syftar främst till en sepa­
rering av olika arbetsuppgifter från varandra, men den totala 
tidsåtgången från byggstart till slutbesiktning tjänar också som 
en tidsbudget för entreprenören. Entreprenadavtalet brukar vara 
utformat så,att, om entreprenören överskrider kontraktstiden. 
och detta inte går att förklara med att någon av ett antal i AB 
specificerade hinder har uppstått, blir entreprenören skyldig 
att till beställaren utge vite till en storlek beroende på för­
seningens omfattning. En entreprenör som har ansvaret för hela 
projektet har därigenom en press på sig att ta igen den tid han 
eventuellt förlorar i de tidigare skedena av processen. Om emel­
lertid i ett fasindelat projekt, där olika entreprenörer svarar
En pågående undersökning av Volvos tekniska centrum som utförs 
inom ramen för projektet "Byggherrens ekonomiska planering” 
synes ge mer uppmuntrande besked om möjligheten att kombinera 
spaltad successiv upphandling med anbudskonkurrens. I denna 
upphandling har till skillnad från vad som skett i Linköpings- 
projektet en extrem nedbrytning i delentreprenader ägt rum. 
Vidare har byggherren tagit på sig en stor del av de gemensamma 
kostnaderna för bodar etc.
för de olika faserna, fas 1-entreprenören blir försenad med sina 
arbeten, finns inte samma press på fas 2-entreprenören att vinna 
tillbaka tiden. Även i det motsatta fallet, nämligen om fas 1- 
entreprenören fullföljer sina arbeten innan den avtalade tiden 
löpt ut, kan det vara svårt för fas 2-entreprenören att utnyttja 
detta genom att tidigarelägga sina arbeten medan det vid t ex 
en generalentreprenad vanligen inte finns någon anledning för 
entreprenören att avsiktligt se till att tid som vunnits i början 
av projektet går förlorad fram till slutbesiktningen. Dessa pro­
blem synes dock till stor del kunna lösas genom en lämplig ut­
formning av kontraktsvillkoren. Det bör f ö påpekas att en 
generalentreprenör ofta torde ha samma problem med samordningen 
av underentreprenörernas tidplaner.
I fråga om Linköpings högskola har byggnadsförvaltningen i 
Göteborg svarat för samordningen mellan entreprenörerna på bygg­
platsen. Systemet med att fas 1-entreprenören arbetat färdigt 
i en husdel och fått sitt arbete slutbesiktigat innan fas 2- 
entreprenören startat sitt arbete har enligt byggherren fungerat 
bra och kollisioner mellan entreprenörerna har i stort sett 
kunnat undvikas. En kollision har dock inträffat till följd av 
den valda gränsdragningen mellan el-entreprenadema för fas 1 
och fas 2. Denna har medfört att fas 1-entreprenören fått ut­
föra montering av viss elektrisk materiel på mellanväggarna efter 
det att dessa uppsatts av fas 2-entreprenören, vilket komplicerat 
slutbesiktningen. Några förseningar eller tidsbesparingar av den 
storleksordningen, att de berörda problemen med tidplanemas sam­
ordning kommit att aktualiseras har inte ägt rum i Linköpings- 
projektet. Att vissa förseningar ändå förekommit vid termins- 
startema har främst berott på att den knappa tiden mellan 
terminsslut och terminsstart givit främst el-entreprenören 
svårigheter att hinna med sina installationer. Detta har i några 
fall framtvingat provisoriska lösningar vid terminsstarten.
Ett annat separeringsproblem i ett byggprojekt där mer än en 
entreprenör är engagerad sammanhänger med de olika entreprenörer­
nas ansvar för arbetsresultatet. Detta gäller dels ansvaret för 
brister och fel som antecknas vid slutbesiktning, dels entre­
prenörens ansvar under garantitiden.
Problemet med fördelningen av entreprenörernas ansvar för brister 
och fel vid slutbesiktningen har man som nämnts i Linköpings- 
projektet sökt lösa genom att genomföra särskilda slutbesikt­
ningar för varje fas och varje husdel. Detta har i stort sett 
lyckats. (Jämför dock vad som påpekats ovan om fas 1-entreprenö- 
rens el-arbeten på fas 2-entreprenörens mellanväggar.) Eftersom 
vissa arbeten främst inom fas 3 utförts inom lokaler som redan 
tagits i bruk av högskolan, har också vissa problem med av- 
gränsningen av ansvaret mellan entreprenör och högskola uppstått, 
något som alltså inte har berott på fasindelningen som sådan.
Här avses ansvaret för fel av typen skador på golv.
Större svårigheter har fastställandet av olika entreprenörers 
garantiansvar erbjudit. Fel i en fas 2-del vilka framkommer under 
garantitiden behöver ju inte sammanhänga med förhållanden som 
entreprenören svarar för, utan kan ha uppstått t ex genom att 
förvaltaren eller brukaren själv flyttat delen från en plats i 
byggnaden till en annan. Detta problem torde existera för alla 
byggnader men det kan antas bli mer accentuerat för ett projekt
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av typen Linköpings högskola. Problemet synes emellertid inte 
sammanhänga med fasindelningen, utan med den anpassbara byggnaden. 
Det har också försvårats p g a buffertanvändningen av lokalerna 
och de därmed sammanhängande omflyttningarna under garantitiden. 
De ingrepp i fas 1-strukturen som fas J-arbetena inneburit kan 
på samma sätt ha försvårat ett utkrävande av garantiansvar hos 
fas 1-entreprenören.
Ett speciellt garantiproblem gäller för installationerna. Här 
har entreprenören ansvar för funktionen hos de delar entrepre­
naden omfattar. Om då de olika delarna i ett installationssystem 
härrör från olika entreprenörer kan svårigheter uppstå med att 
fördela ansvaret för uppkomna funktionsfei. I Linköpingsprojektet 
skulle dessa svårigheter kunna komma att bli aktuellt för el- 
arbetena, där ju olika entreprenörer svarat för fas 1 och fas 2. 
Några direkt problem i detta avseende synes dock ännu inte ha 
uppstått.
Beträffande den andra delen av samordningsproblemet, "integre­
ringen”. gäller det främst den fysiska samordningen mellan de # 
olika entreprenaderna och i dessa ingående byggnadsdelar, alltsa 
frågor om måttsamordning och toleranser för mattnoggrannhet.
Denna måttsamordning i "kopplingarna" mellan faserna är nödvändig, 
oavsett hur man upphandlar, men risken för problem torde vara 
större då arbetet i de olika faserna utförs av olika företag.
I detta fall har fas 1-entreprenören normalt inte något incita­
ment att minska måttawikelsema utöver de av byggherren angivna 
toleranserna. (Eventuellt kan kontrakt med särskilda bonussystem 
lösa detta problem.) I Linköpingsprojektet har fas 1-entreprenören 
i stor utsträckning misslyckats med att halla de uppställda to­
leranserna beträffande mellanväggsinfästningama. Detta har gatt 
ut över mellanväggsentreprenörens arbete. nagot som byggherren 
tvingats ersätta honom för. Huruvida byggherren i sin tur kan 
hålla sig skadelös genom att vända sig till fas 1-entreprenören 
med ersättningskrav är oklart, då denne hävdar att toleranserna 
varit så knappa att förutsättningarna att hålla dein inte funnits. 
För en vidare diskussion kring detta problem i Linköpingsprojek­
tet hänvisas till den i inledningen nämnda undersökningen av 
BS-Konsult. (Analys av handlingars informationsvärde, 1971•)
I de fall då måttawikelsema varit så stora, att väggelementen 
inte utan ändringar kunnat passas in i en infästning har ele­
menten dessutom förlorat sin flexibilitet.
Sammanfattningsvis kan om denna problemhypotes sägas, att i 
Linköpingsprojektet problemet med separeringen av entreprenörer­
na i stort sett kunnat lösas tillfredsställande, medan i ett 
fall stora problem uppstått med den fysiska måttsamordningen 
mellan faserna.
5 ÖVRIGA IAKTTAGELSER FRÅN PRAKTIKFALLSSTUDIEN
Som nämndes i inledningen har under praktikfallsstudiens genom­
förande vissa problem i samband med Linköpingsprojektet identi­
fierats utöver vad som kunnat hänföras till de olika problem­
hypoteserna. Med problem avses alltså i detta sammanhang för­
hållanden som av någon i byggprocessen eller brukandet inblandad 
person upplevts som otillfredsställande.
Det torde vara omöjligt att utforma en byggnad som skall användas 
av tusentals individer, så att ingen upplever någonting med bygg­
naden eller byggprocessen som otillfredsställande. Med hänsyn 
till praktikfallsstudiens syfte kommer framställningen även i 
detta avsnitt att koncentreras på sådana problem som bedömts på 
nagot sätt kunna ha ett samband med fasindelningen av projektet.
Det urval personer som har intervjuats i samband med praktik- 
fallsstudien är ju endast en liten och långt ifrån representativ 
del av den grupp människor som på ett eller annat sätt kommit 
i beröring med högskolan, antingen under byggprocessen eller i 
bruksskedet. Nya problem med byggnaderna torde dessutom komma 
att uppstå i framtiden, vilka inte kan förutses i dag. Den 
följande problemuppräkningen kan alltså inte på något sätt göra 
ansprak på fullständighet utan får närmast ses som ett slags 
biprodukt av arbetet med problemhypotesema. I själva verket 
är de problem som redovisas i detta avsnitt endast den rest som 
återstår efter flera avsiktliga och oavsiktliga sållningar av 
den totala problemmängden. Den första och mest betydande såll- 
ningen är urvalet av intervjupersoner som alltså gjorts i ett 
annat syfte, nämligen med utgångspunkt från problemhypoteserna.
En andra sållning gör intervjupersonen själv, då han avgör om 
han skall tala om för intervjuaren att ett visst problem före­
legat. Även om intervjuaren frågat efter problem med projektet 
i allmänhet, har ju intervjupersonen av tidigare frågor förstått 
att han främst intresserar sig för fasindelningen. Dessutom kan 
ju intervjupersonen tänkas avsiktligt dölja att ett visst pro­
blem förekommit eller helt enkelt ha glömt det vid intervju­
tillfället. En tredje sållning slutligen har undersökaren själv 
gjort, da han bedömt om ett visst problem som en intervjuperson 
angivit kan tänkas ha något samband med fasindelningen eller 
inte. Denna utgallring har gjorts med viss försiktighet och 
vissa problem som av författaren bedömts sannolikt inte samman­
hänga med fasindelningen kommer ändå att omnämnas.
Problemen har i det följande sorterats efter vad som bedömts vara 
orsaken till dem. Efter en genomgång av de olika problemen i av­
snitt 5*1-3. berörs i avsnitt 5.4 några tänkbara fördelar med 
en fasindelning utöver de i inledningen diskuterade fördelarna 
anpassbar produktmodell och tidsvinst.
5*1 Problem sammanhängande med den speciella ut­
formningen av fasindelningen i Linköpings- 
projektet
De flesta identifierade problem i Linköpingsprojektet med an­
knytning till fasindelningen har kunnat hänföras till någon av 
de uppställda problemhypotesema. I några fall synes problemen 
ha hängt, samman med den speciella fasindelning som tillämpats 
för Linköpings högskola med en tredje fas för s k utrustnings-
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knutna delar. Eftersom problemhypotesema uppställts efter en 
analys av fallet med endast en generell och en verksamhetsspeci- 
fik fas, har de speciella fas 3-problemen inte kunnat inkluderas 
i dem, utan de tas i stället upp i detta avsnitt.
Vid produktbestämningen av fas 1 har män som nämnts valt en gene- 
ralitetsnivå hos golven på 500 kp/m2. och i den mån behov av 
högre bärförmåga uppstått tillgripit fas 3-arbeten i form av 
fundament eller andra förstärkningar. En svårighet har därvid 
varit transporten av materialet till dessa fundament över golvet 
till den plats där fundamentet gjutits samt, i^de fall där funda- 
menten varit avsedda för tung utrustning, också motsvarande 
transport av denna utrustning. Detta problem hänger samman med 
dels systemet med en tredje fas, dels den laga generalitetsgrad 
som, bl a just p g a förekomsten av denna fas, valts beträffande 
golven.
Det här berörda problemet har försvarats av det faktum att man, 
p g a att fas 3-arbetena delvis skett efter det att verksamheten 
i lokalerna har startat, inte kunnat köra in bensindrivna och 
liknande fordon i byggnaden, utan i stor utsträckning varit 
hänvisad till skottkärror för transporten av material till 
fundamenten. Därigenom har alltså den successiva inflyttningen 
med buffertanvändning av de första lokalerna försvårat genom­
förandet av fas 3*
Den låga generella bärförmågan hos golven och det därmed samman­
hängande stora behovet av särskilda fundament har också inne­
burit en minskning av den framtida flexibiliteten hos byggnaderna. 
Ju större mängd fundament som uppförs pa olika hall i byggnaden, 
desto mindre blir nämligen valfriheten i fråga om planlösningen, 
eftersom uppförandet av fundament praktiskt sett måste betraktas 
som irreversibla åtgärder.
De behandlade problemen med inomhustransporter och med fundament- 
ens låsning av rumsindelningen bör naturligtvis beaktas da beslut 
fattas om generalitetsnivån i en byggnad vad avser golvens bär­
förmåga. Den större direkta investeringsutgiften för en hög gene- 
ralitetsnivå bör vägas mot ett minskat behov av speciella funda­
ment och därmed sammanhängande bevarad flexibilitet, samt lägre 
transportkostnader för fas 3-arbeten och tung utrustning.
5.2 Problem sammanhängande med de anpassbara
byggnaderna
En förutsättning för en fasindelad byggprocess är ju att var och 
en av byggnadens delar kan hänföras till en (och endast en) fas. 
Denna indelning av delarna leder som påpekats i inledningen till 
dels en anpassbar produktmodell, men också till en i^viss mening 
anpassbar produkt. Byggnadens anpassbarhet har alltsa starka 
samband med fasindelningen. Fastän Linköpings högskolas byggnader 
då detta skrivs ännu bara existerat i mindre än tre år har an­
passbarheten redan satts på vissa prov. p g a systemet^med buf­
fertanvändningar av lokalerna. Man måste dock komma ihag att 
förutsättningarna för de ändringar som skett p g a buffertan- 
vändningama delvis varit speciella, eftersom dessa förändringar 
i sina huvuddrag varit kända redan vid byggnadens uppförande och 
vid utformningen av buffertlokalema.
De följande problemen synes vara en följd främst av den önskade 
anpassbarheten hos byggnaderna.
Ljudisoleringen inom laboratoriedelen är låg (innerväggar 25 dB, 
dörrparti 20 dB). Detta medför vissa störningar dels p g a att 
vissa maskiner avger buller, dels p g a att i laboratoriedelen 
också inretts en länga kontorsrum där samma väggar och dörrar 
använts som i laboratorierna och möjligheterna till ostördhet 
där alltså är begränsade. Detta problem sammanhänger med tekniska 
egenskaper hos de extremt flyttbara laboratorieväggama, vilka 
kan demonteras och monteras inom loppet av samma dag. I några 
fall har man löst problemet med ljudisoleringen genom att 
”halvsula" väggarna med speciella tilläggsskikt av ljudisolerande 
material. En sådan förstärkning minskar väggarnas flexibilitet 
i viss utsträckning eftersom nedmonteringen tar längre tid och 
medför dessutom en viss förlust av rumsyta.
Problemet med ljudisoleringen är helt en följd av de höga kraven 
på anpassbarhet i laboratoriedelen. En fasindelning kan mycket 
väl tänkas med en lägre grad av flexibilitet och därmed bättre 
ljudisolering. Detta framgår ju inte minst av kontorsdelama i 
Linköpings högskola, där ljudisoleringen är 40 dB.
Den successiva utbyggnaden och den därmed sammanhängande buffert­
användningen av lokalerna har lett till vissa samordningsproblem 
mellan byggprocessen och verksamheten. Exemplet med inomhustrans- 
porter vid fas 3-arbeten har redan nämnts. Liknande svårigheter 
torde också kunna uppkomma vid framtida förändringar i verksam­
heten och därav förorsakade ändringar i byggnaderna. Det gäller 
att se till att ombyggnaderna och flyttningarna i så liten ut­
sträckning som möjligt stör verksamheten dels för dem som flyttar 
in, dels för dem som eventuellt flyttar ut efter att tidigare 
ha använt lokalerna. Detta medför mer komplicerade samordnings­
problem än vid ett traditionellt bygge. För Linköpings högskolas 
del har man inte helt kunnat undvika störningar av denna typ. 
Dessa har bestått i dels visst spill vid själva flyttningarna, 
dels ökade flyttningskostnaderna p g a att institutionen fått 
"mellanlanda" med sin materiel i skyddsrum innan de nya lokalerna 
kunnat tas i anspråk. Till problemen med samordning mellan bygg­
process och verksamhet får också räknas de i avsnitt 4.10 berörda 
svårigheterna att utkräva garantiansvar från entreprenörerna vid 
fel i de rörliga byggnadsdelarna.
5*3 Några övriga problem
Under denna rubrik kommer vissa problem med högskolans byggnader 
att tas upp. beträffande vilka samband med fasindelningen visser­
ligen inte bedömts föreligga, men där förekomsten av ett sådant 
samband kanske inte är helt uteslutet.
Till den ovan omtalade travershallen hos institutionen för kon­
struktions- och produktionsteknik hör ett par extremt stora vik­
portar, vilka vid ett par tillfällen fallit ned p g a blåst. 
Portarna har till slut godkänts vid slutbesiktning men får inte 
öppnas vid högre vindstyrkor än 5 m/sek. Eftersom sådana vind­
styrkor råder på platsen ca 40 % av tiden innebär det stora 
svårigheter, om man vill ta in transporter den vägen. Vikportama 
har upphandlats genom s k funktionsupphandling, dvs endast funk­
tionskrav på portarna har angivits i anbudshandlingarna. Anled-
ningen till att portarna trots de nämnda bristerna godkänts vid 
besiktningen torde vara att inga krav beträffande vindtalighet 
har angivits i handlingarna. För- och nackdelar med denna upp- 
handlingsform skall inte diskuteras här. Något samband mellan den 
och en fasindelning är dock svår att se.
Ritningarna till Linköpings högskola har varit av en delvis ny 
typ i vissa avseenden. I BS-Konsults undersökning har företrädare 
för entreprenörerna framfört att man upplevt vissa problem med 
dem. Kritiken gäller främst avsaknaden av detaljer i handlingarna, 
en uppläggning som enligt projektören med avsikt valts för att 
möjliggöra en anpassning av de tekniska lösningarna till respek­
tive entreprenörs speciella produktionsförhållanden (jämför # 
avsnitt 3.5 om upphandlingen). Vidare har handlingarnas förståe­
lighet i några fall varit otillräcklig för olika anställda hos 
entreprenörerna. Något direkt samband med fasindelningen synes 
den valda utformningen av handlingarna inte ha.
Högskolans ventilationssystem har fungerat otillfredsställande. 
Friskluftsintagen ligger på det svarta, plana taket och fönstren 
är oavskärmade och inte öppningsbara, vilket tillsammans leder 
till mycket höga inomhustemperaturer sommartid. Detta är ett 
problem som tycks upplevas mycket starkt av högskolans brukare, 
vilket kan motivera att det nämns här. Inte heller beträffande 
detta problem synes dock något samband med fasindelningen före­
ligga. Åtgärder är f ö planerade för förbättring av inomhus- 
klimatet.
5.4 Några ytterligare fördelar med fasindelning
I inledningen nämndes de två fördelar med en fasindelning, som 
sas hör till modellen, nämligen dels möjligheten för brukarna 
att komma med verksamhetsspecifika krav fram till en tidpunkt 
mycket sent i byggprocessen, dels möjligheten för byggherren 
att "skjuta ihop" processen så att tiden från initiering av 
projektet till inflyttning blir kortare än vid en traditionell 
process. Under arbetet med praktikfallsstudien har ytterligare 
ett par tänkbara fördelar framkommit. Dessa behandlas i korthet 
i detta avsnitt.
Arbetsförhållandena vid produktframställningen kan enligt 
Hidemark (1968) bli bättre med en fasindelning. Fas 1 kan upp­
föras utan störningar av ändrade krav från brukarna, eftersom 
dessa ändringar i princip endast berör de efterföljande faserna. 
Fas 2 får visserligen räkna med sådana "störningar" men har i 
stället andra fördelar av fasindelningen. Arbetet kan nämligen 
bedrivas i det byggnadsskal, som uppförts i fas 1. Därigenom 
kommer fas 2-arbetet att utföras i rena, uppvärmda lokaler^med 
goda lagringsmöjligheter för ömtåliga byggnadsdelar, alltså något 
som liknar arbetsmiljön i stationär industri. Detta gäller i 
princip även fas 3-arbetena, där dock för Linköpingsprojektet 
den påbörjade verksamheten vid högskolan medfört vissa störningar.
Någon närmare undersökning av dessa hypoteser om arbetsförhållan­
dena vid ett fasindelat byggprojekt har såvitt är bekant^inte ut­
förts vare sig i samband med Linköpings högskola eller något 
annat projekt. Inte heller i den nämnda intervjuundersökningen 
utförd av BS-Konsult, har dessa tankar behandlats i någon fråga 
och inte heller tagits upp av någon av de intervjuade. Detta kan
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dock tankas sammanhänga med att inga arbetare intervjuats utan 
endast tjänstemän hos entreprenörerna och byggherren.
Projekteringsarbetet blir enligt företrädare för projektörs- 
gruppen lättare att organisera med en fasindelad process. Detta 
motiveras med att dels totala antalet ritningar blir mindre än 
vid en traditionell uppläggning av arbetet, dels att en jämnare 
arbetsbelastning över tiden erhålles i projekteringen. Minsk­
ningen av mängden ritningar torde gälla endast om man ser till 
det projekterande företaget som sådant och inte till produktbe­
stämningen i dess helhet. De ritningar där t ex placering av 
mellanväggar bestäms måste ju ändå utföras, även om. som för 
Linköpings högskola, företrädare för brukarna själva kan utföra 
dem.
Beträffande den jämna arbetsbelastningen torde denna bero på det 
förhållandet att vid ett traditionellt projekt den projekterande 
konsulten avlämnar alla ritningar på en viss nivå (t ex alla an­
budshandlingar) samtidigt, något som ju inte gäller vid en fas­
indelning. Ser man till produktbestämningen i dess helhet inne­
bär ju också den ovannämnda överflyttningen till brukarna av 
delar av produktbestämningen en jämnare arbetsbeläggning.
För Linköpings högskola har arbetsintensiteten i projekteringen 
under tiden 1/7 -67 till 1/7 -70 varierat mellan 2 och 24 man­
månader per månad med toppar månaderna före avlämnandet av an­
budshandlingarna för fas 1 (24 mmån) och för fas 2 (22 mmån).
Variationerna har alltsa under inga omständigheter varit små.
Det faktum att två belastningstoppar inträffat pekar dock på att 
uppfattningen om en jämnare belastning jämfört med den tradi­
tionella processen, (där ju endast ett paket anbudshandlingar 
avlämnas) ^ är ^ riktig. Mellan dessa båda toppar på 24 resp 22 mmån 
är resursåtgången under en period nere i 6 mmån. Uppgifterna är 
hämtade ur "Metodredovisning Linköpings högskola" (1972), s 19.
Den upprepning av likadana enheter som varit möjlig i Linköpings- 
proj ektet anser entreprenörföreträdama enligt BS-Konsults under­
sökning ha varit en fördel. Det är emellertid tveksamt om denna 
upprepning kan ses som en följd av fasindelningen, utan sambandet 
torde snarare vara det att en viss upprepning av likadana en­
heter, främst beträffande fas 2-delama, är en förutsättning för 
att en fasindelning och därmed en i den angivna meningen anpass­
bar byggnad skall bli ekonomiskt försvarlig.
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6. SLUTOMDOME
Som framhölls i avsnitt 2.2 måste alla försök till generella 
slutsatser med utgångspunkt fran resultaten av en praktikfalls- 
studie göras med stor försiktighet. Trots detta görs i det följ­
ande ett försök till vissa generaliseringar ur erfarenheterna 
från LinköpingsProjektet. Det säger sig därför självt att be­
tydande reservationer måste knytas till dessa resonemang.
Ett viktigt moment i en fasindelad byggprocess är valet av gene- 
ralitetsnivå i olika avseenden för byggnaden. (Ibland kan det 
också vara lämpligt att liksom i Linköpingsprojektet göra en 
zonindelning av byggnaden.) Det är genom valet av generalitets- 
nivå man fastställer vilka krav som skall vara möjliga att till­
godose inom byggnaden. Av stor betydelse för generalitetsnivån 
är var gränsen dras mellan de olika faserna, eftersom generali- 
teten i princip blir större, ju mindre del av byggnaden som förs 
till fas 1. I många fall kan generalitet också åstadkommas genom 
att dimensioneringen av fas 1 i olika avseenden görs med hänsyn 
till de mest krävande av de tänkbara framtida verksamheterna i 
byggnaden. Oavsett om man angriper generalitetsproblemet genom 
överdimensionering eller genom en stor mängd flexibla fas 2-delar 
kommer en mycket hög generalitetsnivå att medföra^stora inve­
st er ingsutgi ft er. En mycket låg generalitetsnivå å andra sidan 
medför antingen att man tvingas anpassa verksamheten till en^ 
byggnad som inte uppfyller dess krav, eller att byggnaden maste 
byggas om eller rentav ersättas med en annan byggnad då verksam­
heten förändras. Valet av generalitetsnivå är alltså ett ekono­
miskt beslut, där det teoretiskt sett finns en optimal nivå för 
varje enskilt projekt. Detta optimum bör då inte beräknas med 
hänsyn bara till investeringsutgiftens storlek, Inte heller 
räcker det att se till konsekvenser på byggnaden under hela dess 
livslängd, utan även effekter på den i byggnaden bedrivna verk­
samheten av olika generalitetsnivåer måste beaktas. I verklig­
heten torde aldrig tillräcklig information finnas för att 
identifiera detta optimum. (Dessutom kan värderingsproblemen 
vara svåra.) Erfarenheter från tidigare projekt kan dock, till­
sammans med prognoser om olika tänkbara framtida verksamhets­
inriktningar, bidra till att en lämplig generalitetsnivå väljs.
Den valda gränsdragningen mellan faserna kommer alltså att ha 
stor betydelse för byggnadernas anpassbarhet men kommer också 
att vara avgörande för vilka typer av beslut som kan fattas vid 
en sen tidpunkt i processen, t ex vid en tidpunkt då de enskilda 
brukarna är kända. Om det är ett önskemål för byggherren, att 
brukarnas krav beaktas vid lokalförsörjningen, är det i detta 
fall betydelsefullt att en reell valfrihet finns kvar även efter 
det att fas 1 uppförts.
I Linköpingsprojektet har ett problem varit att många brukare 
blivit kända så sent, att de trots fasindelningen inte själva 
kunnat påverka sina lokaler i någon större utsträckning ens^be­
träffande de senare faserna. För de brukare som tillträtt så 
tidigt att de kunnat påverka de senare faserna synes dock val­
friheten ha varit god, och generalitetsnivån i fas 1 har endast 
i något enstaka fall varit otillräcklig för brukarnas krav. Detta 
synes emellertid till stor del ha berott på möjligheten att ge­
nom s k fas 3-arbeten göra ingrepp av olika slag i fas 1-struk- 
turen. Dessa fas 3-arbeten har dock p g a den successiva in-
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flyttningen och därmed sammanhängande störningar mellan verksam­
heten och byggprocessen medfört vissa speciella problem. I ett 
fall har också gränsen mellan fas 1 och fas 2 lagts på ett från 
brukarnas synpunkt olämpligt sätt. Man måste dock vid bedömningen 
av dessa problem beakta, att en traditionell byggprocess skulle 
givit brukarna betydligt mindre möjligheter att påverka lokalerna 
utan dyra ombyggnader.
Den upphandlingsform som har använts för Linköpingsprojektet, 
där de olika faserna upphandlas i olika entreprenader, har givit 
upphov till vissa speciella problem, framför allt beträffande 
måttsamordningen mellan faserna. Konkurrensen i upphandlingen 
av faserna 2 och 3 har nästan uteblivit, något som kan tyda på 
förekomsten av olika slag av monopolfördelar för fas 1-entre­
prenören vid upphandlingen av senare faser. En ytterligare upp­
delning av entreprenaderna kan eventuellt lösa detta problem, 
nagot som de i en fotnot till avsnitt 4.9 antydda erfarenheterna från upphandlingen av Volvos tekniska centrum pekar på. En fas­
indelning förutsätter dock som nämnts inte en spaltad successiv 
upphandling, utan kan också kombineras med t ex vissa typer av 
generalentreprenad.
Vissa omställningsproblem kan uppkomma då ett byggherreföretag 
börjar tillämpa fasindelning i sina projekt. Sålunda kan t ex 
företagets administrativa rutiner vara utformade med hänsyn till 
en annan typ av byggprocess, liksom den information som finns 
tillgänglig hos byggherren kan gälla tidigare projekt med en 
annan uppläggning. Det senare problemet synes inte ha haft någon 
större betydelse i Linköpingsprojektet, medan Byggnadsstyrelsens 
centraliserade beslutsprocess medfört vissa, svårigheter vid 
tillämpningen av fasindelningen.
Byggnormer av olika slag och villkor knutna till finansieringen 
av olika typer av byggprojekt kan inom vissa sektorer tänkas ut­
göra hinder för en fasindelning eller åtminstone göra en fasin­
delning mycket dyr för byggherren. Så har dock inte varit fallet 
för Linköpingsprojektet, men här måste en särskild prövning göras 
för varje typ av byggherre och varje sektor av byggmarknaden.
Förutom de diskuterade problemen som innebär tänkbara svårigheter 
med att genomföra en fasindelning och därvid tillgodogöra sig de 
fördelar som på teoretisk väg kan härledas ur en sådan uppläggning 
av byggprocessen, är det möjligt att en fasindelning också kan 
medföra vissa nackdelar jämfört med en traditionell byggprocess. 
Dessa nackdelar som då ytterst skulle ta sig i uttryck i ökade 
kostnader för byggherren, kan t ex sammanhänga med behovet av en 
större administrativ apparat för att beakta de olika brukarnas 
krav. Problem av dessa slag kan dock knappast ges en mer ingående 
behandling i en praktikfallsstudie.
Förutom de inledningsvis diskuterade fördelarna med en fasindel­
ning, nämligen den anpassbara produktmodellen och den förkortade 
byggprocessen, har också hävdats att en fasindelning av bygg­
processen skulle medföra en förbättrad arbetsmiljö för byggnads­
arbetarna. samt en jämnare arbetsbelastning i projektörföretaget. 
Dessa hypoteser har emellertid inte prövats i denna praktikfalls­
studie.
Svårigheterna att generellt ta ställning till en fasindelning av
byggprocessen med hjälp av en praktikfallsstudie har berörts i 
inledningen, och något sådant ställningstagande kommer inte 
heller att göras här. Det synes dock klart att de speciella ^ 
förutsättningar som den svåra planeringssituationen för Linkopings- 
projektet inneburit har gjort en traditionell byggprocess mer 
eller mindre otänkbar. De viktigaste av dessa förutsättningar 
har varit:
a) Den korta tiden mellan projektinitiering och den fastställda 
inflyttningstidpunkten.
b) De enskilda befattningshavarnas (professorernas) betydelse 
för verksamhetens krav på lokalerna i kombination med de sena 
tillsättningarna av dessa befattningshavare.
Dessa båda förutsättningar torde ha gjort en fasindelning^av 
Linköpingsprojektet särskilt lockande. Dessutom har alltsa inga 
nämnvärda institutionella hinder för en fasindelning förelegat.
En ytterligare förutsättning, nämligen den parallella, successiva 
utbyggnaden av de olika institutionernas verksamhet, har f ö 
ytterligare ökat behovet av en anpassbar byggnad, vilket ju en 
fasindelning i normala fall ger.
För ett ställningstagande till i vilken utsträckning och under 
vilka förutsättningar en fasindelning är lämplig behövs ytter­
ligare erfarenheter från fasindelade projekt genomförda inom 
olika sektorer och under olika förutsättningar. Så mycket torde 
dock kunna sägas som att de nämnda speciella förutsättningarna 
för Linköpingsprojektet med kort tid och osäkerhet om kraven 
inte är helt ovanliga vid ett byggprojekt. Om man sedan skall 
försöka förbättra planeringsvillkoren eller acceptera dem och 
göra det bästa av situationen, t ex med hjälp av fasindelning, 
är en annan fråga.
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